



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
DIRECCION EJECUTIVA
INGRESADO

03 JUN 2025

REG.:

Hora: 14:47 pm

LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE NO ES SEÑAL DE CONFIRMACIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO ÚNICO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PUESTO

1. LUGAR Y FECHA

Av. Alameda del Corregidor N° 155 – La Molina, Lima – Perú, 01 de junio del 2025.

2. DEPENDENCIA (DIRECCIÓN, OFICINA, AREA)


DIRECCIÓN EJECUTIVA

3. DATOS DEL SERVIDOR QUE ENTREGA EL PUESTO

Apellidos	CHIRINOS TRUJILLO
Nombres	ORLANDO HERNAN
Fecha de Ingreso	25 de abril del 2024
Fecha de Cese	31 de mayo del 2025
Régimen Laboral	CARGO DE CONFIANZA

4. DATOS DEL PUESTO QUE SE ENTREGA:

Denominación:	Director Ejecutivo
Funciones:	<p>a. Dirigir, administrar y supervisar la gestión del PSI, en concordancia con las políticas y lineamientos del MINAGRI;</p> <p>b. Ejercer la representación del PSI;</p> <p>c. Proponer al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI, según corresponda, normas, planes, estrategias, proyectos, entre otros, en concordancia con la normatividad vigente;</p> <p>d. Promover, proponer o suscribir convenios, contratos, acuerdos y otros, para la ejecución de las actividades, programas y proyectos a su cargo;</p> <p>e. Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales y Locales para la implementación de programas y proyectos de infraestructura de riego, drenaje y riego tecnificado;</p> <p>f. Aprobar, directivas, procedimientos administrativos, entre otros, en concordancia con la normatividad vigente;</p> <p>g. Proponer la Cartera de Inversiones del PSI, sobre la base de las brechas identificadas y criterios de priorización establecidos por el Sector Agricultura;</p>





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


	h. Proponer al MINAGRI el proyecto del Presupuesto Institucional Anual, la Programación Multianual del Presupuesto y el Plan Operativo Institucional, en lo correspondiente al PSI, para su aprobación;
	i. Designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza del PSI, de acuerdo a la normatividad vigente;
	j. Conducir la implementación del Sistema de Control Interno;
	k. Dirigir y supervisar las acciones de comunicaciones e imagen del PSI;
	l. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control;
	m. Resolver en última instancia administrativa los recursos impugnatorios, en los casos que corresponda;
	n. Delegar, total o parcialmente, las funciones no privativas de su cargo, en el marco de la normatividad vigente;
	o. Expedir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en el marco de sus funciones; y,
	p. Otras funciones que le asigne el/la Viceministro/a del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura y Riego del MINAGRI y aquellas que le sean dadas por normatividad expresa.

5. SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS (incluir trabajos pendientes, si los tuviera; de ser necesario, puede adjuntar un anexo):

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE INVERSIONES:

- Se viene realizando el seguimiento de la cartera de inversiones de PSI.
- En proceso de reprogramación de la programación de ejecución inversiones III y IV trimestre 2025.
- Mediante Oficios Nro. 87 y 92-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPS (04 y 08.04.2025), se ha tramitado ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP MIDAGRI, la solicitud de una Demanda Adicional de recursos a favor de los proyectos de CUI: 2151332 y 2195497 por el importe de S/ 38,947,819.03. Mediante OFICIO N° 138-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI (21.05.2025) se reitero la solicitud de recursos.
- En revisión y consolidación de presentaciones de inversiones de cartera priorizada a enviar hoy 02.06.2025 a OPMI-MIDAGRI.
- En revisión de solicitud de recursos para actualizar expediente técnico de CUI: 2222687.
- Mediante Memorando Nro. 00719-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-PNRT, se tramitó la solicitud de modificación presupuestal entre proyectos e incorporación de 09 inversiones no previstas en la Programación Multianual de Inversiones 2025-2027
- Mediante Memorando Nro. 00533-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ se tramitó la solicitud de opinión relativa a la aplicación del Numeral 11.3 del art. 11 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Mediante Memorando Nro. 00398-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT se tramitó la solicitud de Habilitación Presupuestal para dar cumplimiento al Componente Sostenibilidad para los proyectos con CUI 2406459, 2478201, 2479382 y 2421003
- Mediante Memorando Nro. 01092-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD se tramitó la solicitud de recursos para elaboración de la formulación del proyecto de preinversión a nivel de perfil "Mejoramiento Del Servicio De Provisión De Agua Para Riego En Sistema De Regulación Y Almacenamiento Rumbrococha de Centro Poblado Quichas Distrito de Oyon de La Provincia de Oyon del Departamento de Lima" con Código de Idea 358764.
- En proceso de evaluación de dos (02) solicitudes de aprobación de consistencia de proyectos de inversión de riego tecnificado, lo cuales se proyectan culminar viernes 06/06/2025.
- Evaluación y declaración de viabilidad de dieciséis (16) estudios de preinversión de proyectos de riego tecnificados vinculados al programa nacional de riego tecnificado, se proyecta culminar y declarar la viabilidad entre junio y julio.

PRESUPUESTO

- Seguimiento a la asignación de recursos del Pliego MIDAGRI para la mudanza de la sede central del PSI, en vista de que existen grandes deficiencias de seguridad a nivel estructural en el local en el que venimos trabajando.

PLANEAMIENTO:

- En proceso la Reprogramación y Seguimiento del POI 2025 al mes de mayo



UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

En la Unidad de Asesoría Jurídica se han revisado temas relacionados a la ejecución contractual en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Reconstrucción con Cambios, Obras por Impuestos, elaborándose los informes legales de ampliaciones de plazo, modificaciones convencionales, prestaciones adicionales de bienes, servicios y obras (así como sus deductivos en el caso de este último).

Asimismo, se han revisado apelaciones, nulidades de procedimientos de selección, así como nulidades de contratos, contrataciones directas (ahora procedimientos de selección no competitivos), informes de sanción al ahora Tribunal de Contrataciones Públicas; dentro de los plazos establecidos en las normas señaladas; No obstante, ello, en el año transcurrido sólo se ha recibido un adicional de obra fuera del plazo normativo¹.

Por otro lado, respecto a los procesos de arbitraje y/o procesos de conciliación en los cuales el PSI es parte demandante o demandado, la Unidad de Asesoría Jurídica en el marco de su competencia, ha elaborado memorandos, oficios e informes legales y proyectos de resoluciones autoritativas en atención a lo requerido por la Procuraduría Pública, en los cuales se ha emitido opinión legal sobre demandas arbitrales, contestación de la demanda, reconvencción, realizándose, entre otras, las siguientes actividades:

¹ Aprobación de Adicional de Obra 01 – Deductivo Vinculado 01 – Contrato N° 048-2018-MINAGRI-PSI para la Contratación para la Ejecución del saldo de obra del proyecto "Instalación del Canal de Irrigación Huantuc Chuquis – Huanca distrito de Chuquis – Dos de Mayo – Huánuco" - CUT N°: 0054-2025-PSI.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1. Se evaluaron las notificaciones de las controversias de los centros de conciliación y arbitraje, remitidos directamente al PSI, coordinando y verificando si habían sido notificadas a la Procuraduría Pública, caso contrario, mediante informe y proyecto de documento se canalizaron las mismas.
2. Se tramitó y se coordinó con las áreas del PSI la atención de los requerimientos de la Procuraduría Pública respecto a solicitudes de la Fiscalía, Poder Judicial, entre otros.
3. Se evaluó y derivó a las áreas correspondientes los requerimientos efectuados por la Procuraduría Pública, de acuerdo a su competencia.
4. Se solicitó y coordinó con las áreas del PSI los informes técnicos para las conciliaciones y arbitrajes, a fin de remitir el informe técnico legal a la Procuraduría Pública.

Asimismo, respecto a la gestión de atención de los documentos, se han emitido informes legales, sobre los siguientes temas:

1. Consultas relacionadas a derecho administrativo, de gestión pública y modernización del Estado (por ejemplo delegación de facultades, aplicación normativa, entre otros).
2. Convenios de cooperación interinstitucional.
3. Proyectos normativos de la entidad.
4. Solicitud de defensas jurídicas de funcionarios y ex funcionarios del PSI.

Igualmente, se han emitidos informes legales, en el marco de las disposiciones de la Directiva Sectorial "Lineamientos para la atención de los pedidos de información y de opinión a los Proyectos de Ley remitidos por los Congresistas de la República y Autógrafas de ley remitidas por la Secretaría del Consejo de Ministros", aprobada por Resolución Ministerial N° 0382-2018-MINAGRI.

Igualmente se brinda atención a los pedidos de información remitidos por el Congreso de la República, así como de la Presidencia del Consejo de Ministros, realizando el monitoreo a las unidades del PSI, a fin de que las mismas den respuesta, en el marco de su competencia.

Finalmente, respecto a la gestión realizada, como funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría derivados por el Órgano de Control Institucional, se adjunta el cuadro con el detalle de los procesos de acuerdo a su estado situacional:



N°	N° DE INFORME	REC	FECHA DOC RECIBIDO DE INFORME	FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME	MAY 24	JUN 24	JUL 24	AGO 24	SET 24	OCT 24	NOV 24	DIC 24	ENE 25	FEB 25	MAR 25	ABR 25	MAY 25
1	031-2022-3-0570-RDS	2 y 4	11/07/2022	11/07/2024	EP	EP	No IMP	No IMP									
2	045-2023-3-0570-RDS	3 y 4	17/07/2023	17/07/2025	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP
3	100-2024-3-0495-RDS	1,2 y 3	03/07/2024	03/07/2026			PT	PT	PT	PT	PT	PT	EP	EP	EP	EP	EP
4	038-2024-2-4812-AOP	1	24/07/2024	24/07/2025	PT	PT	PT	PT	PT	PT	IMP						
5	002-2025-2-4812-AOP	1	31/01/2025	31/01/2026	PT	PT	PT	PT	PT	PT			EP	EP	EP	EP	EP
6	044-2023-2-4812-SCE	1	02/11/2023	02/11/2025	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	IMP	IMP	
7	023-2024-2-4812-SCE	1	31/05/2024	31/05/2026	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	IMP	IMP	
8	030-2024-2-4812-SCE	1	27/06/2024	27/06/2026	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	IMP	IMP	
9	056-2024-2-4812-SCE	1	04/11/2024	04/11/2026	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	IMP	IMP	

LEYENDA: En Proceso: EP / Pendiente PT / Implementada : IMP / No Implementada : No IMP





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESUMEN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

(29 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025)

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025
	2270	1258
DESCRIPCION	2024	2025
CARTAS	7	2
INFORME	201	108
INFORME LEGAL	181	140
MEMORANDO	1064	533
MEMORANDO MULTIPLE	277	160
OFICIO	558	253
TOTAL	2288	1196



Documentos atendidos en el 2024	2270
Documentos atendidos en el 2025	1250
Documentos sin atender al 31/05/2025	5

REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2025

CUT	DOCUMENTO	ASUNTO
00000031-2023-PSI	MEMORANDO 2962-2025-MIDAGRI-PP	Informamos Resolución Post Laudo parcial- favorable "Mejoramiento del Sistema de Riego Pauran - Quichua - Huanter, distrito La Primavera-Bolognesi - Ancash".
00001660-2022-PSI	MEMORANDO 2971 -2025-MIDAGRI-PP	Solicitamos designación de ingeniero para audiencia "Instalación de represa Yllallo Centro Poblado Rural de San José de Tomate en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas – Ayacucho".
00000160-2021-PSI	MEMORANDO 1287-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR	Reitero solicitud de opinión técnica sobre Proyecto de Ley N° 10930/2024-CR "Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de las obras de irrigación del Proyecto Integral Olmos en el departamento de Lambayeque".
00002845-2025-PSI	MEMORANDO MULTIPLE 00005-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT	Solicitud de opinión sobre propuesta de implementación de modalidad de Núcleos Ejecutores en proyectos de inversión de riego tecnificado en marco de la Ley N° 31105
00000364-2019-PSI	MEMORANDO MULTIPLE 00103-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM	ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA DE LINEASMIENTOS PARA EL PAGO DE LAUDOS ARBITRALES EN EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES aprobada por Resolución Directoral N° 00031-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI

(Cabe precisar que los citados documentos pendientes de atención al 31 de mayo de 2025, fueron atendidos con fecha 02 de junio de 2025)

Finalmente, adjunto al presente la relación de proyectos de convenio del 29 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2025, de acuerdo al siguiente detalle:







"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RELACION DE PROYECTOS DE CONVENIO 2024


Asunto	Documento	Fecha Trámite
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Sumac Wiñay Tusini Grande.	INFORME 00109-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	24/06/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Yocará.	INFORME 00134-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	16/07/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Huillaparac San Rafael	INFORME 00135-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	17/07/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Aprocondor.	INFORME 00136-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	17/07/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial La Banda.	INFORME 00139-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	18/07/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial La Punta.	INFORME 00142-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	19/07/2024
Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca	INFORME 00143-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	19/07/2024
Suscripción del Convenio - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado N° N° 001-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE SUMAC WIÑAY TUSINI GRANDE/REGIÓN PUNO	INFORME 00145-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/07/2024
Suscripción del Convenio N° 003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE YOCARÁ / REGIÓN PUNO - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Yocará	INFORME 00146-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/07/2024
Suscripción del Convenio N° 004-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE HUILLAPARAC SAN RAFAEL / REGIÓN HUÁNUCO - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Huillaparac San Rafael	INFORME 00147-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/07/2024
Suscripción del Convenio N° 006-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE APROCONDOR / REGIÓN AYACUCHO - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Aprocondor	INFORME 00148-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/07/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Yuramayo	INFORME 00155-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	30/07/2024
Suscripción del Convenio N° 008-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE LA PUNTA / REGIÓN JUNÍN - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial La Punta	INFORME 00156-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	01/08/2024
Suscripción del Convenio N° 005-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE LA BANDA / REGIÓN AREQUIPA - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial La Banda	INFORME 00157-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	01/08/2024
Suscripción del Convenio N° 009-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE ESPERANZA YURAMAYO / REGIÓN AREQUIPA - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Esperanza Yuramayo	INFORME 00159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	05/08/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial La Merced de Chaute.	INFORME 00160-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	07/08/2024
Acercas de la propuesta de Adenda N° 02 al Convenio de cooperación interinstitucional con suscrito entre el PSI y la SUNARP, relativo al servicio de publicidad registral	INFORME 00162-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	08/08/2024





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Asunto	Documento	Fecha Trámite
Suscripción del Convenio N° 002-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE LA MERCED DE CHAUTE / REGIÓN LIMA- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial La Merced de Chaute.	INFORME 00163-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	09/08/2024
Suscripción del Convenio N° 002-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE LA MERCED DE CHAUTE / REGIÓN LIMA- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial La Merced de Chaute.	INFORME 00164-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	12/08/2024
Suscripción del Convenio N° 007-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE CHURCAMP/ REGIÓN HUANCANELICA - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Churcampa.	INFORME 00169-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	19/08/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Valle Colorado.	INFORME 00183-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	09/09/2024
Suscripción del Convenio N° 010-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE E VALLE COLORADO / REGIÓN CUSCO Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Valle Colorado / Región Cusco.	INFORME 00184-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	12/09/2024
Solicitud de suscripción de Convenio de Suministro de Información con Reconocimiento de Costos entre el MIDAGRI y el RENIEC	INFORME 00192-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	19/09/2024
Acerca de la propuesta de celebración de convenio de cooperación interinstitucional formulada por el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM	INFORME 00199-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	02/10/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Allin Kausay.	INFORME 00212-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	29/10/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Carita, del distrito de Huasahuasi - provincia de Tarma - departamento de Junín.	INFORME 00215-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	04/11/2024
Suscripción del Convenio N° 012-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE ALLIN KAUSAY / REGION APURIMAC Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Allin Kausay / Region Apurimac.	INFORME 00217-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	05/11/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Santa Rosa de Pinco / REGIÓN HUANCANELICA.	INFORME 00218-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	06/11/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Pachacútec región Áncash.	INFORME 00219-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	11/11/2024
Suscripción del Convenio N° 011-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE CARITA / REGIÓN JUNIN- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Carita.	INFORME 00232-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	21/11/2024
Suscripción del Convenio N° 013-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE SANTA ROSA DE PINCO / REGIÓN HUANCANELICA Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Santa Rosa de Pinco.	INFORME 00233-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	21/11/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Apa - Quinquín, del distrito de Mato - provincia de Huaylas - departamento de Ancash.	INFORME 00236-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/11/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Kerguer, en la localidad de Kerguer del distrito de Salas - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque.	INFORME 00237-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/11/2024





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Asunto	Documento	Fecha Trámite
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Señor Cautivo de Huapalas, distrito de Chulucanas - provincia de Morropon - departamento de Piura".	INFORME 00238-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	25/11/2024
Suscripción del Convenio N° 016-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE PACHACUTEC / REGIÓN ANCASH- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Pachacútec.	INFORME 00239-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	26/11/2024
Suscripción del Convenio N° 017-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE APA QUINQUIN / REGIÓN ANCASH- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Apa Quinquin.	INFORME 00242-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	28/11/2024
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial San Diego, Flor de Amancaes y Llipian, San Diego, Llipian y Acha del Distrito de Mato - provincia de Huaylas - departamento de Ancash".	INFORME 00244-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	02/12/2024
Suscripción del Convenio N° 018-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE KERGUER / REGIÓN ANCASH- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Kerguer.	INFORME 00245-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	02/12/2024
Suscripción del Convenio N° 015-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE SEÑOR CAUTIVO DE HUAPALAS / REGIÓN PIURA Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Señor Cautivo de Huapalas, distrito de Chulucanas - provincia de Morropon - departamento de Piura.	INFORME 00248-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	03/12/2024
Suscripción del Convenio N° 014-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE SAN DIEGO FLOR DE AMACAES Y LLIPIAN / REGIÓN ANCASH Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial San Diego, Flor de Amancaes y Llipian.	INFORME 00249-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	10/12/2024

RELACION DE PROYECTOS DE CONVENIO 2025

Asunto	Documento	Fecha Trámite
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Mascapampa	INFORME 00079-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	09/04/2025
Proyecto de convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado a suscribirse con el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca	INFORME 00080-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	09/04/2025
Suscripción del Convenio N° 019-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE MASCAPAMPA / REGIÓN AREQUIPA - Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Mascapampa.	INFORME 00087-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	29/04/2025
Suscripción del Convenio N° 020-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-GGE INNOVADORES VELADORA PUTACCA / REGIÓN AYACUCHO- Convenio de otorgamiento de incentivos de riego tecnificado entre el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca.	INFORME 00088-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ	05/05/2025

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:

La Unidad de Administración convocó a procedimiento de selección: Saldo de Obra del Proyecto "Acari – Bella Unión II Etapa de construcción de la Represa Iruru" Fase 01, y Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Saldo de expediente técnico del PIP "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego de la Cuenca del Río Tambo, en los distritos de Yunga, Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

y la provincia de Islay del departamento de Arequipa", lográndose la suscripción de los Contratos N° 009-2025-MIDAGRI-PSI y Contrato N° 0006-2025-MIDAGRI-PSI, respectivamente.


Actualmente se encuentra en proceso, la convocatoria para la Elaboración del Saldo del Expediente Técnico del Pip: "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayalti, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque".

UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE:

La Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje tiene a su cargo 02 Subunidades, según el siguiente detalle:

LA SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: tiene a su cargo 06 Cartera de proyectos: Sierra Azul, Recursos Ordinarios, Obras Por Impuesto, Reconstrucción con Cambios, Administración Directa y Provraem

- La *Cartera de Sierra Azul* cuenta con 02 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 1,794,568.00, según el siguiente detalle: 01 expediente técnico de saldo aprobado (27/05/2025) y 01 proyecto en convocatoria del Supervisor de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
- La *Cartera de Recursos Ordinarios* cuenta con 05 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 7,417,107.00, según el siguiente detalle: 01 proyecto en la etapa de elaboración del expediente técnico de obra (se aprueba en el presente año 2025), 02 proyectos en la etapa de elaboración del expediente técnico de saldo de obra (se aprueban en el presente año 2025), 01 proyecto en Convocatoria (etapa de firma de contrato) para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra y 01 proyecto en actos previos para elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
- La *Cartera de Obras por Impuesto* cuenta con 02 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 803,823.00, según el siguiente detalle: 02 proyecto en la etapa de reformulación del expediente técnico de obra por la Empresa Antamina (se aprueba 01 en el presente año 2025).
- La *Cartera de Reconstrucción con Cambios* cuenta con 15 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 6,909,674.00, según el siguiente detalle: 02 proyecto en la etapa de elaboración del expediente técnico de obra (se aprueba en el presente año 2025), 02 proyectos en la etapa de elaboración del expediente técnico de saldo de obra (se aprueban en el presente año 2025), 01 proyecto por iniciar la elaboración del del expediente técnico de saldo de obra, 09 proyectos en la etapa de actos previos y 01 proyecto en resolución de contrato.
- La *Cartera de Administración Directa* cuenta con 04 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 1,670,510.00, según el siguiente detalle: 01 proyecto con perfil viable, 01 proyecto en la etapa de elaboración del expediente técnico de obra (se aprueba en el presente año 2025), 01 proyecto en la etapa de formulación de perfil (se viabiliza en el presente año 2025) y 01 proyecto en la etapa de diagnóstico para formulación perfil.
- La *Cartera de PROVRAEM* cuenta con 04 proyectos de inversión que tienen un PIM 2025 de S/ 7,221,098.00, según el siguiente detalle: 01 proyecto están en actos previos (solicitud de certificación presupuestal para expediente técnico) y 03 proyectos están en actos previos (solicitud de nota modificatoria para reasignación de recursos para expediente técnico).





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

LA SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE: Tiene a su cargo diferentes grupos de inversión como; Sierra azul, Núcleos Ejecutores, Concurso oferta, Obras por Impuestos y Proyectos Regulares, en el primer semestre se ha culminado 01 proyecto, se tiene programado para el segundo semestre del año 2025 culminar 16 proyectos en el presente año.

- En la *Cartera de Sierra azul*, se tienen 07 proyectos con un PIM por S/15'156,669.00 soles, los cuales se encuentran, 01 proyecto se convocará en el presente año, 03 suspendidos, 01 en arbitraje la recepción de obra, 02 en proceso de liquidación.
- En la *Cartera de Núcleos Ejecutores*, se tienen 11 proyectos con un PIM por S/3'957,139.00 soles, los cuales se han transferido presupuesto al Núcleo Ejecutor para la ejecución de obra, los cuales se encuentran; 02 en ejecución, 08 suspendidos y 01 liquidado por cerrar.
- En la *Cartera de Concurso Oferta*, se tienen 13 proyectos con un PIM por S/22'699,576.00 soles, los cuales se encuentran, 02 en ejecución, 01 por iniciar ejecución, 04 suspendidos, 01 culminado, 03 liquidado, 02 en arbitraje la liquidación.
- En la *Cartera de Obras por Impuestos*, se tiene 01 proyecto con un PIM por S/5'054,792.00 soles, el cual se encuentra suspendido por lluvias por reiniciar ejecución.
- En la *Cartera de Proyectos Regulares*, se tiene 03 proyectos con un PIM por S/3'612,050.00 soles, 01 por iniciar ejecución, 01 en ejecución y 01 por convocar.

UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO

Proyecto Valle Viejo Olmos (LAMBAYAQUE)

- El compromiso del PSI es elaborar el estudio a nivel de perfil para que el GORE Lambayeque lo viabilice.
- Se ha presentado el Perfil del día 30 de mayo de 2025.
- Se ha hecho un calendario de reuniones entre el PSI y el PEOT, para la revisión del Perfil presentado.
- Se viene elaborando un plan de trabajo en forma conjunta DGIRH, PSI y GORE Lambayeque para la implementación del Proyecto VVO con la modalidad de Obras por Impuestos.

Proyecto Kaquiabamba (APURIMAC)

- Este proyecto fue transferido de PROVRAEM a PSI, se cuenta con el expediente técnico y presupuesto.
- El expediente técnico requiere ser actualizado:
 - Adecuar a la normatividad sobre proyectos tipificados como riego tecnificado.
 - Actualizar presupuesto
- El día 6 de junio se inicia el proceso de actualización con la presentación del equipo técnico del PSI en Kaquiabamba.
- Se cuenta con el compromiso por parte del Municipio de Kaquiabamba para apoyar en la actualización de los aspectos sociales.

Programa Nacional De Riego Tecnificado – PNRT (NACIONAL)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PROYECTOS EN ESTUDIO: El PSI, a través del Programa Nacional de Riego Tecnificado (PNRT), viene gestionando la elaboración de 111 Expedientes Técnicos orientados a optimizar el uso eficiente del recurso hídrico mediante la instalación de riego tecnificado. Estos proyectos se ubican en 81 distritos de 19 regiones del país, abarcando una superficie total de 6,659 ha, el cual tiene un costo de inversión viable de S/ 241.7 millones. Su implementación beneficiará a 7,106 familias.

Actualmente el estado situacional de estos expedientes técnicos es:

ESTADO	DETALLE DEL ESTADO	N°
EXPEDIENTE TÉCNICO	EN PROCESO DE APROBACION	5
	EN FORMULACION	7
PRE INVERSION	FICHA TÉCNICA EN PROCESO DE REGISTRO	15
	FICHA TÉCNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD	17
	FICHA TÉCNICA NO VIGENTE	18
	FICHA TÉCNICA VIGENTE	41
	IDEA	8
TOTAL		111

A fin de obtener los Expedientes Técnicos (ET) se ha previsto:



- Aprobar 5 ET a fines del mes de junio 2025
- Culminar la formulación de 7 ET al mes octubre 2025
- Elaborar 9 ET, el cual está condicionado a la habilitación de recursos y la incorporación al PMI por parte del Sector.
- La elaboración de los 36 ET programados para este año, que constituyen cartera de ejecución del periodo 2026-2027, dependen del levantamiento de restricción del numeral 11.3 de la Ley de Presupuesto 2025.

PROYECTOS EN OBRA O EN PROCESO DE SELECCIÓN: En el caso de las obras, 19 proyectos se encuentran en ejecución de obra o en proceso de selección: 5 se encuentra en ejecución de obra, 3 ya firmaron contrato e iniciaran antes del 20 de junio, 2 están por convocar y 7 en proceso de evaluación por el Comité de Selección.

Estos 19 proyectos se ubican en 15 distritos de 12 regiones con un área total de 1,208 ha, el cual tiene un costo de inversión actualizado de S/ 66.5 millones y beneficia a 1,326 familias.

Actualmente el estado situacional de estos expedientes es como sigue:

ESTADO	DETALLE DEL ESTADO	N°
OBRA	FIRMARON CONTRATO	3
	EN EJECUCION	5
	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION	7
	POR CONVOCAR	4
TOTAL		19





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y GOBIERNOS REGIONALES (COMPONENTE B): Actualmente está en proceso de revisión y aprobación el Plan de Implementación por parte del UPPS y se estima iniciar su ejecución en julio del 2025.


COVENIO DE COOPERACION PSI – GORE PIURA

Con el objetivo de contar con el Programa Regional de Riego Tecnificado de Piura se viene gestionando la firma de un convenio entre PSI y el GORE Piura.

- Se cuenta con el Proyecto de Convenio con los vistos buenos de los funcionarios de PSI, el cual ha sido remitido al GORE Piura para seguir con el trámite de la suscripción de los vistos buenos.
- La fecha, por confirmar para la firma del convenio, es el 5 de junio de 2025, el cual debe ser confirmado por el GORE, pues la intención es que el convenio se firme en Piura con la presencia del Señor Ministro de MIDAGRI.

UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES


PROYECTO	ESTADO SITUACIONAL	TRABAJOS PENDIENTES
CHAVIMOCHIC III ETAPA (CUI: 2077997)	Fase 1 y 2 culminada; En proceso de validación de propuesta técnica - económica del subconsultor para las fases 3, 4 y 5.	<ul style="list-style-type: none">• Asignación del Rol de Ingeniero FIDIC al subconsultor por parte de MIDAGRI.• Adenda del Contrato por parte de MIDAGRI.• Definición de inicio de Fase 3 (Procura).
IRURO (CUI: 2151332)	Obra en ejecución (inició el 23.05.2025 plazo de ejecución 610 días)	<ul style="list-style-type: none">• Culminación con el proceso de gestión ambiental, arqueológica y liberación predial.
RIO TAMBO (EX YANAPUJIO) (CUI: 2487020)	En elaboración del Saldo del Expediente técnico (inició el 08.04.2025, plazo de elaboración 105 días)	<ul style="list-style-type: none">• Culminación y aprobación del Expediente Técnico.• Culminación con el proceso de gestión ambiental, arqueológica y liberación predial.
ZAÑA (REPRESA LAS DELICIAS) (CUI: 2195497)	Actuaciones preparatorias para el proceso de contratación para la culminación de la elaboración del expediente técnico	<ul style="list-style-type: none">• Proceso de contratación para elaboración del Saldo del Expediente Técnico.• Elaboración y aprobación del Expediente Técnico.• Culminación con el proceso de gestión ambiental, arqueológica y liberación predial.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

REPRESA CHONTA (CUI: 2079274)	En reformulación del Expediente técnico (inició el 26.02.2025, plazo de elaboración 240 días, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MEF, MIDAGRI, MVCS, Municipalidad provincial de Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca)	<ul style="list-style-type: none">Culminación y aprobación del Expediente Técnico.
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA (CUI: 2197392)	Avance global: 61% Actividades clave ejecutadas: <ul style="list-style-type: none">Obras provisionales (mantenimiento de campamento, medidas de seguridad y salud ocupacional).Monitoreos ambiental y arqueológico en todos los tramos.8.94 km de diques enrocados conformados (entre márgenes izquierda y derecha).	<ul style="list-style-type: none">Continuar con la conformación de diques y obras de arte en tramos pendientes.Mantener monitoreos y cumplimiento de normativas ambientales/arqueológicas.Optimizar logística de transporte de materiales.Seguimiento focalizado en los tramos MA-01 y CH-03 para garantizar continuidad.
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE (CUI: 2197391)	Avance global: 61.47% Actividades clave ejecutadas: <ul style="list-style-type: none">Conformación de diques en márgenes (6.83 km distribuidos en 5 tramos).Bocatombas mejoradas (Fortaleza y Nuevo Imperial).Extracción de material de acopio y roca (35,000 m3)Producción de bloques para protección.	<ul style="list-style-type: none">Continuar con la conformación de diques y obras de arte en tramos pendientes.Reforestar 3.55 hectáreas.Seguimiento focalizado en los tramos CA-03 y Tramo 05 para garantizar continuidad.
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO (CUI: 2235397)	Obra concluida. Su ejecución física fue el 04 de diciembre de 2024, y el "Ingeniero" (Supervisión) emitió certificado de recepción de obra el 12 de diciembre de 2024.	<ul style="list-style-type: none">Monitoreo por parte del "Ingeniero" y el contratante de acuerdo con lo establecido en la cláusula 11 "Responsabilidad por Defectos"
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	29 actividades en ejecución: 28 actividades en Arequipa y 01 en Lambayeque.	<ul style="list-style-type: none">Seguimiento y monitoreo de la ejecución.Inicio de proceso de recepción de actividades.







"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

UNIDAD DE GESTION ZONAL TRUJILLO

Estado Situacional de los proyectos:

ACTIVIDADES / PROYECTOS PROGRAMA NACIONAL RIEGO TECNIFICADO-BANCO MUNDIAL	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
2478219. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LATERAL 7.	VIRU	CHAO	34.54	15	2 507 465.13	EXPEDIENTE TECNICO, EN PROCESO DE APROBACION.
2556513. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHACARILLA CAREAGA.	ASCOPE	CHOCOPE	31.62	16	1 804 740.05	EXPEDIENTE TECNICO, EN PROCESO DE APROBACION
2510309. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO AGUINUY.	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	33.99	18	1 794 166.20	ESTUDIO DE PRE INVERSION VIABLE
2475567. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO FRUTALES DE HUACAPONGO.	VIRU	VIRU	107.69	43	5 593 109.27	ESTUDIO DE PREINVERSION EN PROCESO DE APROBACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO FRUTALES DE CARAY.	VIRU	CARAY	81	44	3 809 909.96	ESTUDIO DE PREINVERSION EN PROCESO DE APROBACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO FRUTALES DE SUSANGA.	VIRU	VIRU	77	26	4 091 820.08	ESTUDIO DE PREINVERSION EN PROCESO DE APROBACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LOS ASPIRANTES A UNA AGRICULTURA MEJOR-CP CHICHUPATA.	PATAZ	CHILLA	108.14	60	6 144 835.30	ESTUDIO DE PREINVERSION EN PROCESO DE APROBACION
ACTIVIDADES / PROYECTOS RIEGO TECNIFICADO	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
2478201. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 1- MARGEN DERECHO.	JULCAN	CARABAMBA	63.56	69	4 124 240.27	OBRA CULMINADA, TRANSFERIDA Y LIQUIDADA, COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD EN EJECUCION.
2511029. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 2 - MARGEN IZQUIERDA.	JULCAN	CARABAMBA	105.8	125	6 028 410.30	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION,
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 3	JULCAN	CARABAMBA	30.35	40	1 669 250	EN PROCESO DE CONFORMACION DE GRUPO DE INTERES
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 4	JULCAN	CARABAMBA	57.88	76	3 183 400	EN PROCESO DE CONFORMACION DE GRUPO DE INTERES









"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTIVIDADES PROYECTOS NER	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
2077997, PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA.	PACASMAYO, ASCOPE, TRUJILLO Y VIRU	SAN PEDRO DE LLOC, PAIJAN, CASA GRANDE, CHICAMA, SANTIAGO DE CAO, CHOCOPE, RAZURI Y MAGDALENA DE CAO, MOCHE, EL PORVENIR, HUANCHACO, FLORENCIA DE MORA, LA ESPERANZA, LAREDO Y SALAVERRY, CHAO Y VIRU.	60,000	129 000	5 291 095.53	A la fecha se viene coordinando el proceso de validación para para Fases 3, 4 y 5. Se estima el inicio de la Fase III para el 02 de junio de 2025.
2434994, REHABILITACION DE CANAL CHOLOQUE EN EL SECTOR DE CHOLOQUE (PROGRESIVA 1+880 - 4+340)	VIRU	VIRU	756	241	2,359,803	OBRA CULMINADA
2425741, REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA	PACASMAYO	SAN JOSE	997	287	3,356,300	AVANCE 70%, SUSPENDIDA
2434563, REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA	GRAN CHIMU	CASCAS	114.4	39	2,963,508	CONFORMACION NER
2434904, REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00)	CHEPEN	PACANGA	685.3	146	3,649,308	ORA CONCLUIDA
2435204, REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE	ASCOPE	ASCOPE	2446.8	524	3,714,047	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
2436031, REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO	VIRU	CHAO	111.82	34	501,277	OBRA CULMINADA
REHABILITACION DEL CANAL FACALA	ASCOPE	ASCOPE	13,354.05	954	3,244,943.85	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
REHABILITACION DEL CANAL EL CHIRIMOYO	GRAN CHIMU	SAYAPULLO	668.9	488	3,124,173.02	SE CONFORMO EL NER, PENDIENTE DE CONVENIO

Pendientes de la UGZ-Trujillo:

- Adquisición de una unidad vehicular para la UGZ-Trujillo, solo se cuenta con una camioneta.
- Mantenimiento del local de la UGZ-Trujillo: Pintado del local, Reparación de pisos, Mantenimiento de los servicios higiénicos.
- Contratación de personal técnico (Veedor, Supervisor)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Inauguración de la Unidad de Enlace San Martín. Se trasladó y se instaló el mobiliario y equipo de cómputo en la ciudad de Tarapoto.
- Contratación de personal para la Unidad de Enlace San Martín (Coordinador y Asistente).

UNIDAD DE GESTION ZONAL AREQUIPA

DECRETOS VIGENTES:

- DS N°021-2025-PCM (POR DAÑOS)
- DS N°026-2025-PCM (POR DAÑOS)
- DS N°033-2025-PCM (POR PELIGRO INMINENTE)

UBICACIÓN: AREQUIPA

EMERGENCIA: Lluvias Intensas

EVENTOS:

- Incremento del Caudal del Rio Ocoña
- Incremento del Caudal del Rio Majes
- Incremento del Caudal del Rio Quilca

ACCIONES QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR EL PSI

- *Distrito de Mariano Nicolas Valcárcel (DS N°033-2025-PCM).*-

Las actividades de emergencia se encuentran culminadas y en trámite de conformación de comité de recepción de servicio.

- Se ejecutaron 03 Fichas Actividades de Emergencia Anexo 02, en los Sectores de Secocha – Urasqui, Sector Surita y Sector Anchalo, Culminadas según plan de trabajo aprobado.

- *Distrito de Rio Grande (DS N°021-2025-PCM).*-

Las actividades de emergencia se encuentran culminadas y revisión de los informes técnicos de los controles.

- Se ejecutaron 02 Fichas Actividades de Emergencia Anexo 02, en el Sector de Piuca y Sector de Huaca.

- *Distrito de Acari (DS N°033-2025-PCM).*-

- El sector de Lucasi se encuentra culminado al 100%
- EL sector de Tambo Viejo se encuentra en ejecución.

- *Distrito de Ocoña (DS N°026-2025-PCM).* -

- El sector de Arrozal se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 70%
- El sector Huantay se encuentra culminado al 100%





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- El sector de Mollebmbaba se encuentra en ejecución con un avance de 55%.
- EL sector de El Alto – Pueblo Viejo se encuentran en ejecución con un avance del 45%
- El sector de La Valdivia se encuentra en ejecución con un avance de 40%
- El Sector de Pueblo Joven se encuentra culminado al 100 %
- *Distrito de Uraca (DS N°026-2025-PCM).*-
 - El sector de Ayacoto se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 73%
 - El sector Pampablanca se encuentra culminado al 100%
 - El sector de Monte Comun se encuentra en ejecución con un avance de 75%.
 - El sector Sacramento se encuentra culminado al 100%
 - El sector de San Vicente se encuentran en ejecución con un avance del 37%
 - El sector de Sogiata se encuentran en ejecución con un avance del 18%
- *Distrito de Aplao (DS N°026-2025-PCM).*-
 - El sector de Aplao se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 6%
 - El sector Beringa se encuentra culminado al 100%
 - El sector de Caspani se encuentra en ejecución con un avance de 40%.
 - El sector de El monte se encuentra en ejecución con un avance de 35%.
 - El sector de Maran se encuentra en ejecución con un avance de 64%.
 - El sector de Querulpa se encuentra en ejecución con un avance de 10%.
- *Distrito de Quilca (DS N°026-2025-PCM).*-
 - El sector de Deheza se encuentra en ejecución con un avance de 60%.
 - El sector de Platanal se encuentra en ejecución con un avance de 35%.
 - El sector de Quiroz se encuentra en ejecución con un avance de 42%.

UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA

Respecto al trabajo junto a OPAS MIDAGRI: En el programa de fortalecimiento de la gestión del MIDAGRI, se brinda charlas a las juntas de usuarios y comisiones de regantes sobre Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado de acuerdo a calendario de charlas.

Respecto al trabajo junto a GORE PIURA: Se está elaborando un programa de Riego Tecnificado como complemento para atender la construcción de los Reservorios ejecutados por la DRAP a lo largo de toda la Región Piura, salidas a campo y condiciones mínimas que deben cumplir los beneficiarios de dicho programa.

Respecto a las obras en ejecución:

a) Acompañamiento para la ejecución del Canal El Ingenio, Distrito Buenos aires, Morropón, Piura.
Obra COF





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

b) Seguimiento del estado situacional del Canal Tablazo -Partidor Tambogrande Las Lomas, se realizó la visita a obra con el Juez de Paz y Junta de Usuarios San Lorenzo para verificar el estado situacional de la Obra.

c) Se realiza monitoreo y seguimiento a las 10 Obras consideradas para ejecutar en el marco del Convenio de Riego Tecnificado con el Banco Mundial en la Región Piura.

d) Se hace seguimiento a las liquidaciones de los NER ejecutados y los que hasta hoy no han cumplido con sus rendiciones.

e) Se inicio la ejecución del NER Canal López, se está realizando la reformulación de los Expedientes Técnicos de los NER: Canal Vite y Canal Coco.

Como punto focal Gestión De Riesgos y Desastres GDR-MIDAGRI: Reunión con el COER Piura para que, a través de las oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades Distritales y Provinciales, nos informen como punto focal alterno ya que el punto focal titular es nuestro Director Ejecutivo. Reunión con las OPAS de Agricultura, para informar la situación actual del Estado de Emergencia y el cumplimiento del Acta de articulación entre las OPAS. Reunión con el Director Regional de Agricultura DRAP y con sus Jefes de Agencias Agrarias Provinciales, ya que estas realizan la evaluación in situ de las zonas donde se producen los desastres ocurridos y los beneficiarios afectados para que se proceda a la elaboración de las fichas ECDANSAR y el pago del seguro agrario.

UNIDAD DE GESTION ZONAL CASMA

Estado Situacional de los proyectos:

ACTIVIDADES / OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR(NER)	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIA RIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
"Rehabilitación del Canal Aterrizaje en el Sector Tambo Real (Progresiva Tramo I), Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash"	Santa	Chimbote	111.63	54	465,917.00	0%
"Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego en el Sector Cascajal Izquierdo, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash"	Santa	Chimbote	1710	161	5,928,555.82	36%
"Rehabilitación del Canal Mojon en el Sector Mojon (Progresiva 0+000 - 1+500), Distrito de Buenavista Alta, Provincia de Casma, Departamento de Ancash"	Casma	BuenaVista Alta	56.85	79	598,463.00	0%
"Rehabilitación de los Canales Poyor Bajo (0+000 - 1+212) en el Sector Poyor Bajo y Poyor Alto (0+000 - 1+432) Sector Poyor Alto, Distrito de Buenavista Alta, Provincia de Casma, Departamento de Ancash."	Casma	BuenaVista Alta	117	71	1,169,732.00	0%
Rehabilitación de la Infraestructura de Captación y Conducción del Sector de Riego Chauca, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash.	Huarmey	Huarmey	150.9	70	1,046,533.00	0%
"Rehabilitación de la Bocatoma Santa Rosa, Distrito Culebras, Provincia Huarmey, Departamento de Ancash"	Huarmey	Huarmey	326.81	100	628,657.00	0%





PERÚ
Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTIVIDADES / PROYECTOS RIEGO TECNIFICADO	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIA RIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
Mejoramiento Del Servicio De Provisión De Agua Para Riego Del Sistema De Riego Parcelario Del Grupo De Gestión Empresarial Pachacutec, Distrito De Mato, Provincia De Huaylas, Departamento De Ancash"	Huaylas	Mato	71.78	56	3,444,696.37	0%
Mejoramiento Del Servicio De Provisión De Agua Para Riego Del Sistema De Riego Parcelario Del Grupo De Gestión Empresarial San Diego, Flor De Amancaces Y Llipian, Distrito De Mato, Provincia De Huaylas, Departamento De Ancash"	Huaylas	Mato	79.22	100	3,342,250.63	0%
Mejoramiento Del Servicio De Provisión De Agua Para Riego Del Sistema De Riego Parcelario Del Grupo De Gestión Empresarial Apa Quinquin, Distrito De Mato, Provincia De Huaylas, Departamento De Ancash"	Huaylas	Mato	40.16	40	2,127,761.57	0%

ACTIVIDADES PROYECTOS OBRAS BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA	PROVINCIAS	DISTRITOS	META (HAS - N°)	N° DE BENEFICIA RIOS	INVERSIÓN	AVANCE HASTA LA FECHA
"Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Antojo, distrito de Huandoval, provincia de Pallasca, departamento de Ancash" y "Rehabilitación del Canal Señor de Los Afogados, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash".	Pallasca	Huandoval	300	93	8,064,434.14	6%
"Rehabilitación del Canal Señor de los Afogados, Distrito de Carhuaz, Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash"	Carhuaz	Carhuaz	205.11	387	3,324,568.00	88%
"Rehabilitación de la Infraestructura de Conducción sector de riego Quecka-Carazbamba-Distrito de Carhuaz, Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash".	Carhuaz	Carhuaz	268.43	64	1,842,000.00	95%

PENDIENTES DE LA UGZ-CASMA:

- Contratación de personal técnico (Veedor) para la oficina Zonal Casma.
- Contratación del personal técnico (Especialista en Riego Tecnificado) para la oficina Unidad de Enlace Huaraz.


UNIDAD DE GESTION ZONAL CUSCO

Mediante las siguientes tablas, se detalla datos generales de los proyectos encargados a la Unidad de Gestión Zonal Cusco:

PROYECTOS EN EJECUCION:

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA TOTAL (ha)	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL
1	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL ALLIN KAUSAY, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION CUSCO"	242095	S/ 3,876,400.00	96.91	58	SE INICIO LA EJECUCION DE LA OBRA, EN EL MES DE MAYO; LA MISMA QUE DE CONCLUIRSE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025
TOTAL			S/ 3,876,400.00	96.91	58	

PROYECTOS POR INICIAR EJECUCIÓN





Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA TOTAL (ha)	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL VALLE COLORADO, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2475540	S/ 3,749,916.92	70.60	50	SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL TERRENO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; CUYA CULMINACION ESTÁ PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
TOTAL			S/ 3,749,916.92	264.42	166	

PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA TOTAL (ha)	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL PRODUCTORES CHOCLO HUAYLLACUCHO DE PAMPALLACTA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2406687	S/ 1,776,322.12	34.00	42	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE APROBACION.
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SUMAC QARPAY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2420209	S/ 1,270,942.70	24.00	61	FALTA LA REGULARIZACION DE LOS DOCUMENTOS
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL PALOMAR CHILCA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2474328	S/ 4,581,925.30	87.24	88	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE APROBACION.
TOTAL			S/ 7,629,190.12	145.24	191	

PROYECTOS CONCLUYENDO ESTUDIOS

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA TOTAL (ha)	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL QOTO PUCYO, SECTOR QOTO PUCYO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2421072	S/ 1,919,024.35	38.52	46	SE REFORMULARÁ EL EXPEDIENTE TECNICO
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL WAKAY WILLKY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2474532	S/ 1,162,512.91	21.01	52	SE REFORMULARÁ EL EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL			S/ 3,081,537.26	59.53	98.00	







"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	CODIGO UNICO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA TOTAL (ha)	ESTADO SITUACIONAL
1	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO SAÑU, DISTRITOS DE COPORAQUE Y SUYCKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	-	S/ 96.386.050,00	2252	1215	YA SE CONCLUYÓ EL PERFIL Y SE LANZARÁ LA LICITACIÓN PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.
2	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESA COSANA, EN 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".	-	-	400	500	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN
TOTAL			S/ 96.386.050,00	2652	1715	

UNIDAD DE GESTION ZONAL CHICLAYO

- Saldo de obra: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" la obra se encuentra suspendida hasta el 15 de junio del 2025.
- Expediente Técnico MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI 2195497 elaborado y en proceso de elaboración de los estudios ambientales y arqueológicos.
- Ficha de emergencia "PROTECCION DE RIBERA CON LA COLOCACION DE BOLSAS DE GEOTEXTIL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA LECHE, SECTOR HUACA DE LA CRUZ, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" se viene elaborando la ficha de ejecución en un 50% desde la sede central.
- Expediente Técnico "REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACA LA CRUZ DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE – CUI 2636213" la UGIRD está elaborando los TDR.
- REHABILITACION DEL RESERVORIO LA VIÑA Y ESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE Suspendida hasta el mes de Julio del 2025 por encontrarse con agua.
- Saldo de obra: REHABILITACIÓN DEL CANAL HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI 2434825 se elaboró los TDR para elaborar el expediente de saldo de obra y se encuentra en la sede central.
- Saldo de obra: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI 2449120. Se tiene previsto la visita de una delegación de la sede central para reunión para el día viernes 06 de junio con la comisión de Usuarios del canal Zapatero y verificar estado situacional y levantar información de campo.
- Perfil Técnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DEL VALLE VIEJO OLMOS EN LA REGION LAMBAYEQUE. Se tiene elaborado el perfil técnico y se





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

está en espera de la Ley 6759/2023-CR para la intervención y elaboración del estudio ambiental que permita definir área de intervención del proyecto.

UNIDAD DE GESTION ZONAL HUANCAYO

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: Junín, Huánuco, Pasco, Ayacucho y Huancavelica.

UNIDADES FUNCIONALES DE ENLACE: Ayacucho, Huancavelica, Vraem.

SITUACIÓN DE TRABAJOS ENCOMENDADOS:

Se viene realizando las coordinaciones y gestiones de ejecución de acciones del PSI en el ámbito de intervención de la UGZ Huancayo; conforme al Cuadro 01, en estrecha coordinación con las líneas de intervención (UGIRD, UGERT, UGIES, UGCAT), instituciones del sector en el ámbito (OPDs/OPAs del MIDAGRI, GR, GL), Juntas de Usuarios, organizaciones agrarias, y beneficiarios de los proyectos.

Cuadro 01. Inversiones en el ámbito de la UGZ Huancayo.

N°	TIPO DE INVERSIÓN	N° PROYECTOS	BENEFICIARIOS	AREA (HÁS)	MONTO (S/)
1	Programa Nacional de Riego Tecnificado PNRT	31	2.972,00	2.225,68	112.573.193,98
2	Infraestructura de Riego	16	10.437,00	16.149,42	374.273.460,26
	Huancavelica	3	422,00	471,34	25.369.853,97
	Junín	4	3.587,00	689,79	59.308.096,20
	Ayacucho	7	4.536,00	13.743,29	253.383.749,09
	Huánuco	2	1.892,00	1.245,00	36.211.761,00
	TOTAL	47,00	13.409,00	18.375,10	486.846.654,24

Cabe precisar que se tienen actividades próximas:

- Puesta de primera piedra del proyecto ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO, programado para el 14-06-2025.
- Se ha concluido la transferencia de proyectos del PROVRAEM al PSI, habiéndose transferido 5 proyectos con PMI en el 2025, 04 expedientes técnicos y 10 ideas de proyectos.
- Se encuentran en proceso de licitación e inicio los proyectos del PNRT:
 - GGE Huillaparac (Huánuco), con resultados como Adjudicado; a la espera del inicio de obra.
 - GGE Caritá (Junín), proceso de licitación (2da convocatoria), a la espera de resultados.
 - GGE Santa Rosa de Pinco (Churcampá – Huancavelica), en gestiones para la tercera convocatoria.
 - GGE Churcampá (Huancavelica), en gestiones para la tercera convocatoria.
 - GGE La Punta (Junín) En gestiones para segunda convocatoria.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PENDIENTE DE ATENCIÓN

- La implementación de la Unidad Funcional de Enlace Vraem, creado con la R.D. N° 0118-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI (21-10-2024), compromiso del Señor Ministro; falta presupuesto para su implementación.
- La implementación de la Unidad Funcional de Enlace Huancavelica, creado el 12-04-2025 con R.D. N° N° 017-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, como compromiso del Señor Ministro en el Marco de Consejo de Estado Regional Huancavelica.

6. RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS A SU CARGO (de acuerdo al SISGED) Anexar impresión del Sistema de Gestión Documentaria y verificar la entrega física de los mismos.

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA Versión 01.00.00

T. Interno Reportes Herramientas Salir ESALAZAR DIRECCIÓN EJECUTIVA ASISTENTE Fin de sesión em 00:24:55

Bandeja de Documentos no recibidos Bandeja de Documentos recibidos Bandeja de Documentos de Firma Digital

BANDEJA DE DOCUMENTOS NO RECIBIDOS

Datos Generales

CUT: --TODOS-- --TODOS-- Envía: Nro. Documento: Tipo Documento: Todos Fecha de Registro del Documento Desde: Hasta: Resultados:


Lista de Documentos no Recibidos

CUT	Documento	Asunto	F. Reg.	Envía	Fecha	Plazo	Acciones	Prioridad	PDF	Recibir
No hay documentos no recibidos										

100 Registros por página

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados
Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
Av. La Universidad Nº 200. - Av. Alameda del Corregidor Nº 155, La Molina - (511) 209-8600

EL PERÚ PRIMERO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA Versión 01.00.00

T. Interno Reportes Herramientas **Salir** ESALAZAR DIRECCION EJECUTIVA ASISTENTE Fin de sesión en: 00:24:41

Bandeja de Documentos no recibidos Bandeja de Documentos recibidos Bandeja de Documentos de Firma Digital

BANDEJA DE FIRMA DIGITAL

Lista de Documentos No Firmados

Pro.	CUT	Crea	Tipo Documento	Nro Documento	Opc.
No hay registros disponibles					

10 Registros por página



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA Versión 01.00.00

T. Interno Reportes Herramientas **Salir** PSUAZAR DIRECCION EJECUTIVA ASISTENTE Fin de sesión en: 00:24:59

Bandeja de Documentos no recibidos Bandeja de Documentos recibidos Bandeja de Documentos de Firma Digital

BANDEJA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

Datos Generales

CUT: --TODOS-- --TODOS-- Envía:
Tipo Documento: Todos Nro. Documento:
Desde:
Hasta:

Resultados:


Lista de Documentos Recibidos

CUT	Envía	Fecha Envío	Días Recibido	Ecc. Verif.	Plazo Trámite	Días Trámite	Documento	Asunto	Prioridad	PDF	Opciones
No hay documentos recibidos											

100 Registros por página

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados
Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
::Av. La Universidad Nº 200, - Av. Alameda del Corregidor Nº 155, La Molina - (511) 209-8500::

EL PERÚ PRIMERO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego **Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria**

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA Versión 01.00.00

T. Interno Reportes Herramientas Salir PSUAZ DIRECCION EJECUTIVA ASISTENTE Fin de sesión en: 00:24:56

Bandeja de Documentos no recibidos Bandeja de Documentos recibidos **Bandeja de Documentos de Firma Digital**

BANDEJA DE FIRMA DIGITAL

Lista de Documentos No Firmados

Pro.	CUT	Crea	Tipo Documento	Nro Documento	Opc.
No hay registros disponibles					

10 Registros por página

Lista de Documentos Firmados

CUT	Fec. Crea.	Fec. Doc.	Nº Documento	Ver	Der.
No hay registros disponibles					

10 Registros por página

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados
Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
::Av. La Universidad Nº 200. - Av. Alameda del Corregidor Nº 155. La Molina - (511) 209-8600::

EL PERÚ PRIMERO

PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego **Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria**

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA Versión 01.00.00

T. Interno Reportes Herramientas Salir PSUAZ DIRECCION EJECUTIVA ASISTENTE Fin de sesión en: 00:24:58

Bandeja de Documentos no recibidos Bandeja de Documentos recibidos **Bandeja de Documentos de Firma Digital**

BANDEJA DE DOCUMENTOS NO RECIBIDOS

Datos Generales

CUT: -- TODOS -- -- TODOS -- Envía:

Tipo Documento: Todos Nro. Documento:

Fecha de Registro del Documento

Desde:

Hasta:

Resultados:


Lista de Documentos no Recibidos

CUT	Documento	Asunto	F. Reg. Doc.	Envía	Fecha Envío	Plazo Tramite	Acciones	Prioridad	PDF	Recibir
No hay documentos no recibidos										

10 Registros por página

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados
Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
::Av. La Universidad Nº 200. - Av. Alameda del Corregidor Nº 155. La Molina - (511) 209-8600::

EL PERÚ PRIMERO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7. RELACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO

01 grapador
01 tajador de mesa
01 perforador
01 portaclips

8. ENSERES DE OFICINA, RELACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (Adjuntar formulario 8):

Relación de bienes patrimoniales asignados, en Formulario N° 08.



9. DATOS DE TRABAJADOR O FUNCIONARIO QUE RECIBE EL PUESTO

Apellidos	PINO CARDENAS
Nombres	JOSE LUIS
Fecha de Ingreso	01 de junio del 2025
Fecha de Cese	-----
Régimen Laboral	CARGO DE CONFIANZA
Cargo	ASESOR
Área	DIRECCIÓN EJECUTIVA

10. OBSERVACIONES:

DEL SERVIDOR QUE ENTREGA EL PUESTO

DEL SERVIDOR QUE RECIBE EL PUESTO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



ASIMISMO DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE:

N°	ENTREGA DE	SI	NO
01	Fotocheck (No corresponde)		X
02	Sellos (dos)	X	
03	Materiales de escritorio (engrapador, perforador etc.)	X	

Lima, 01 de junio del 2025

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO







"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULARIO N° 01

INFORME DE GESTIÓN

1. Información sobre el estado de las actividades o funciones de la Dirección u Oficina a su cargo, así como lo referente a los principales proyectos en ejecución y de aquello cuyo inicio hubiese sido previsto en corto plazo.

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD / PROYECTO	ESTADO SITUACIONAL	RECOMENDACIONES
UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES			
PROYECTOS EMBLEMATICOS			
1	CUI N° 2487020 - PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	<p>El PSI viene elaborando el PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA localizado en la región LA LIBERTAD Provincia de TRUJILLO Distrito de TRUJILLO con un área total de 111 000 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/ 1 847 407 252 y beneficia a 129 500 productores.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Fase: Ejecución física (Saldo de Obra). Etapa: Actuaciones preparatorias.</p> <p>Fase I: Estructuración de asistencia técnica: Entregable principal al 100% (presentado y aprobado). Fase II: Revisión de estudios y de ingeniería del Proyecto: Presentado al 100%, los entregables fueron aprobados el 14 de marzo. Fase III, IV y V: A la fecha se viene coordinando el proceso de validación para las Fases 3, 4 y 5. Se estima el inicio de la Fase III para el 02 de junio de 2025.</p>	SIN RECOMENDACIONES
2	CUI N° 2151332 - PROYECTO ACARI - BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO.	<p>El PSI viene elaborando el PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO localizado en la región AREQUIPA Provincia de CARAVELI Distrito de ACARI con área total de 10 249 ha el cual tiene un costo de inversión de S/ 72 228 624 y beneficia a 13 325 productores.</p> <p>Fase: Ejecución física (Saldo de Obra). Etapa: Contrato firmado.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: La fecha de inicio de la ejecución física fue el 23 de mayo de 2025, se tiene un plazo de 610 días, el término de la ejecución física está programado para el 23 de enero de 2027.</p> <p>La entrega de terreno se dio el jueves 22 de mayo de 2025.</p>	SIN RECOMENDACIONES
3	CUI N° 2487020 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO RÍO TAMBO - VALLE DE TAMBO EN LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	<p>El PSI viene elaborando el proyecto RIO TAMBO (EX YANAPUJIO) localizado en la región MOQUEGUA Provincia de GENERAL SANCHEZ CERRO Distrito de ICHUÑA con un área total de 9 582 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/ 608 275 138.3 y beneficia a 3 187 productores.</p> <p>Fase: Expediente Técnico Etapa: En elaboración de Expediente Técnico</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: El consultor presentó el primer entregable el 17 de abril de 2025 y la conformidad de la misma fue presentada el día 16 de mayo de 2025 por parte del supervisor. Por su parte, el segundo entregable tiene un plazo máximo de 45 días calendario, el mismo que ha sido presentado a la supervisión el 22 de mayo de 2025.</p> <p>Con fecha 07 de abril de 2025, se firmó el contrato con el Consorcio Yanapujio por el monto de S/ 3 900 925,87 soles. El plazo para la elaboración del saldo del Expediente Técnico es de 105 días.</p>	SIN RECOMENDACIONES





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4	CUI N° 2195497 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZANA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZANA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	El PSI viene elaborando el PROYECTO ZAÑA (REPRESA LAS DELICIAS) localizado en la región LAMBAYEQUE Provincia de CHICLAYO Distrito de LAGUNAS con un área total de 21 199 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/ 685 192 945.16 y beneficia a 21 105 productores.	SIN RECOMENDACIONES
		Fase: Expediente Técnico	
		Etapas: Elaboración Paralizada con Contrato Resuelto (70%).	
		ESTADO SITUACIONAL:	
		El 21 de marzo de 2025 se sustentó ante la UADM la urgencia de contratar el servicio de consultoría que culmine el Saldo del Expediente Técnico, mismo que a la fecha se encuentra a un 70%, para lo cual se incluyeron los TDR's y la estructura de costos referencial; la UADM remitió la cotización gestionada por el área de Abastecimiento, por un monto de S/ 4 365 710,54, cifra que se ajustó el 09 de abril a S/ 3 948 846,78. Sin embargo, el 31 de marzo la UGIES solicitó a la UPPS y a la UADM una demanda adicional de S/ 1 816 912; con la disponibilidad presupuestal validada el 11 de abril, se invitó al segundo postor del proceso original, quien rechazó la oferta el 16 de abril de 2025 y presentó una ampliación de los motivos de su desistimiento el 25 de abril de 2025. El 05 de mayo la UADM trasladó a la UGIES la información vertida el postor señalado, con la finalidad de que se evalué lo manifestado respecto a los Términos de Referencia.	
5	CUI N° 2088142 - PROYECTO PUESTA A PUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR DE MAJES SIGUAS I ETAPA.	Tras la negación de aceptación, la UGIES reiteró—el 16 de mayo—la persistencia de la necesidad del servicio por un monto de S/ 4 155 299. El 26 de mayo la UADM pidió adecuar los TDR a la nueva Ley General de Contrataciones N° 32069; dicho ajuste se realizará hasta el 29 de mayo de 2025.	SIN RECOMENDACIONES
		El PSI viene elaborando el PROYECTO PUESTA A PUNTO DE MAJES SIGUAS - I localizado en la región AREQUIPA Provincia de CAYLLOMA Distritos de CHIVAY, ACHOMA, CABANA CONDE, CALLALLI, CAYLLOMA, COPORAQUE, HUAMBO, HUANCA, ICHUPAMPA, LARI, LLUTA, MACA, MADRIGAL, SAN ANTONIO DE CHUCA, SIBAYO, TAPAY, TISCO, TUTI, YANQUE, MAJES con un área total de 53 900 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/. 2 330 millones y beneficia a 350 000 productores.	
		ESTADO SITUACIONAL:	
		Fase: Ejecución física	
		Etapas: Actos preparatorios (saldo de obra).	
		Se han elaborado los alcances preliminares de las intervenciones puesta a punto, necesarios para la modalidad de contrato que se determine y remitido a la DGRH. En noviembre del 2024, se lanzó la convocatoria para la puesta a punto de la primera etapa del proyecto especial Majes-Siguas. Cuatro (04) países presentaron sus propuestas (Canadá, Países Bajos, UK y Japón), el Acta de determinación del Estado extranjero ganador está programado para el mes de octubre de 2025.	





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones




PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6	<p>CUI N° 2079274 - PROYECTO CONSTRUCCION - REGULACION DE LAS AGUAS DEL RIO CHONTA MEDIANTE LA PRESA CHONTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.</p>	<p>El PSI viene brindando asistencia al PROYECTO CONSTRUCCION - REGULACION DE LAS AGUAS DEL RIO CHONTA MEDIANTE LA PRESA CHONTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA localizado en la región CAJAMARCA Provincia de CAJAMARCA Distrito de CAJAMARCA con un área total de 5 200 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/. 516 146 613 y beneficia a 322 050 productores.</p> <p>Fase: Expediente Técnico</p> <p>Etapas: en formulación.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: El 21 de agosto de 2024 se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MEF, el MIDAGRI, el MVCS, la Municipalidad provincial de Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca, con el objeto de establecer las condiciones administrativas y lineamientos de cooperación, coordinación interinstitucional y acciones necesarias con la finalidad del desarrollo, ejecución y puesta en marcha del proyecto "Presa Chonta". La cláusula 4.2.b) del Convenio señala que el MIDAGRI asume la ejecución física de la obra, mientras que la cláusula 4.2.e) señala que el MIDAGRI emite opinión técnica al Expediente Técnico, respecto de los componentes en el marco de sus competencias.</p> <p>El 25 de febrero de 2025 se firmó el contrato entre Newmont ALAC y el Consorcio AFRY-HC&A, para la reformulación del expediente técnico del proyecto.</p> <p>El 14 de marzo de 2025 ingresó al PSI el borrador del primer entregable, cuyas observaciones se remitieron a los interesados.</p> <p>El 29 abril de 2025 ingresó el segundo entregable (Informe final de topografía y georreferenciación, Informe de avance del 75% de hidrología y sedimentología, Informe de avance del 30% de Geología, Geotecnia, Geofísica y Mecánica de Suelos, Informe de avance del 50% del Estudio Social).</p> <p>El 09 de mayo de 2025 se remitieron las observaciones correspondientes al segundo entregable al coordinador de Newmont ALAC, las cuales vienen siendo atendidas.</p> <p>El 12 de mayo de 2025 se iniciaron los trabajos de campo de las especialidades de geología y geotecnia.</p>	SIN RECOMENDACIONES
7	<p>CUI N° 2031000 - PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL RESERVOIRIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA.</p>	<p>El PSI viene elaborando el PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL RESERVOIRIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA localizado en la región PIURA Provincia de SULLANA Distrito de LANCONES con un área total de 100 000 ha, el cual tiene un costo de inversión de S/ 143 195 125 y beneficia a 1 000 000 productores.</p> <p>Fase: Ejecución física.</p> <p>Etapas: Ejecución</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Proceso de contratación Asistencia Técnica (Indagación de Mercado: 07 / 04 / 2025 - 13 / 08 / 2025).</p>	SIN RECOMENDACIONES
8	<p>CUI N° 2040186 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA.</p>	<p>El PSI viene elaborando el PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA localizado en la Región PIURA Provincia de HUANCABAMBA Distrito de HUANCABAMBA con área total de 50 000 ha el cual tiene un costo de inversión de S/ 3 310 191 212 y beneficia a 100 000 productores.</p> <p>Fase: Ejecución física.</p> <p>Etapas: Ejecución.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Proceso de contratación Asistencia Técnica (Indagación de Mercado: 07 / 04 / 2025 - 13 / 08 / 2025).</p>	SIN RECOMENDACIONES





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PROGRAMA DE VALLES VULNERABLES

9	CUI N° 2197392 - PROYECTO INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA.	<p>El PSI viene ejecutando el PI "Instalación - Implementación de Medidas de Prevención para el Control de Desbordes e Inundaciones del Río Chincha"; el cual tiene una inversión de S/ 102,878,693.25 (S/ 3,343,094 expediente técnico + S/ 97,839,778 Obra + S/ 1,695,821 control concurrente); y beneficia a 4,246 familias y proteger 1,476 ha agrícolas a ser inundadas y 5,151 ha que podrán ser abastecidas con agua irrigada de los ríos Chico y Matagente.</p> <p>Fase: Ejecución física.</p> <p>Etapas: Ejecución.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Al cierre del 20 de mayo del 2025; se tienen conformados 8.94 Km. de dique enrocado y 18 eventos de capacitación que representa un avance físico acumulado del 61%.</p>	<p>Concluir los 4.37 km de dique en los tramos Chico – 02, Chico – 03, Matagente - 01 y Matagente – 02; y culminar con las obras de arte (7).</p> <p>Remodelamiento integral del partidor Conta.</p> <p>Reforestación de 7.27 has.</p>
10	CUI N° 2197391 - PROYECTO INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA.	<p>El PSI viene ejecutando el PI "Instalación - Implementación de Medidas de Prevención para el Control de Desbordes e Inundaciones del Río Cañete - Provincia Cañete - Departamento de Lima; el cual tiene una inversión de S/ 116,550,534 (S/ 2,828,807 expediente técnico + S/ 111,661,098 Obra + S/ 2,060,630 control concurrente); y beneficia a 4,604 familias y proteger 1,2044 ha agrícolas a ser inundadas y 16,464.43 ha que podrán abastecidas con agua irrigada del río Cañete.</p> <p>Fase: Ejecución física.</p> <p>Etapas: Ejecución.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Al 20 de mayo 2025, se tienen conformados 6.83 Km. de dique enrocado y 18 eventos de capacitación que representa un avance físico acumulado del 61.47%.</p>	<p>Concluir los 5.007 km de dique en los tramos CA – 01, CA - 03 y CA – 04. Enchapar con bloques de roca de 0.50x0.50x0.40 m y 0.30x0.30x0.25 m en los barrajes de las bocatomas Nuevo Imperial y Fortaleza. Construir las 09 unidades de cruce de dique. Colocación de afirmado compactado en la corona de los 11.837 km de dique. Reforestación de 3.55 has.</p>
11	CUI N° 2235397 - PROYECTO INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA.	<p>El PSI viene ejecutando el PI "Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Pisco – provincia Pisco – departamento de Ica"; el cual tiene una inversión de S/ 87,287,666 (S/ 3,235,471 expediente técnico + S/ 82,554,404 Obra + S/ 1,497,791 control concurrente); y beneficia a 3,774 familias y proteger 547.20 ha agrícolas a ser inundadas y 8,960.20 ha que serán abastecidas con agua irrigada del río Pisco.</p> <p>Fase: Ejecución física.</p> <p>Etapas: Culminada [Avance físico 100%].</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Respecto al avance físico de la obra debemos señalar que, éstas se han ejecutado en seis (06) frentes y/o tramos definidos de las cuales, hasta el 04 de diciembre del 2024.</p>	<p>De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11 "Responsabilidad por Defectos" del Contrato N.º 002-2022-MIDAGRI-PSI-JICA-OBRAS, el Ingeniero y la Contratante están monitoreando la obra hasta el 4 de diciembre de 2025, correspondiente al período de un año de responsabilidad por defectos.</p>

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

12	EVALUACIONES DE FICHAS DE EMERGENCIA	<p>El PSI de MIDAGRI, a través de la UGIES, se encarga de la revisión y la evaluación de expedientes de actividades de reducción para emitir opinión técnica en el marco del Decreto Supremo N° 095-2024-EF. Dichos expedientes son remitidos a la UGIES para atención desde la ODNGRD-MIDAGRI y los gobiernos subnacionales.</p> <p>ESTADO SITUACIONAL: Al respecto, el PSI ha revisado 125 de un total de 143 expedientes remitidos de la ODNGRD-MIDAGRI y los gobiernos subnacionales al PSI durante el período octubre 2024 a mayo 2025. De estos, 96 cuentan con opinión técnica favorable y 29 tienen observaciones por subsanar y 18 pendientes de revisión.</p>	<p>Facilitar a la UGIES el correo electrónico con el cual los gobiernos subnacionales presentan sus expedientes a la ODNGRD-MIDAGR o al PSI.</p> <p>Actualizar el formato 04 referente a los contenidos mínimos.</p>
----	---	---	--





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE

SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RECURSOS ORDINARIOS

1	<p>CUI N° 2161835 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, con un área total de 877 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 4,925,107.16 soles y beneficia a 174 familias.</p> <p>En elaboración del expediente técnico de saldo de obra, se tiene conformidad en 02 de 03 entregables. ESTADO SITUACIONAL: Se viene evaluando el informe de conformidad del tercer entregable remitido por el supervisor mediante CARTA 06-2025-KSA /SUPER (el cual ya está conforme), y, asimismo, se está a la espera de la conformidad del FTA por la DGAAA-MIDAGRI (requisito para la conformidad del tercer entregable).</p> <p>La conformidad del FTA y del tercer entregable, se tramita la conformidad del tercer entregable y se solicitará la entrega en físico del expediente técnico de saldo de obra, para su trámite y aprobación mediante acto resolutivo.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
2	<p>CUI N° 2200695 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA)PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA-HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH.</p>	<p>El PSI viene gestionando la convocatoria para la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de primavera, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, con un área total de 100 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 2,243,455.12 soles y beneficia a 340 familias. ESTADO SITUACIONAL: Con fecha 21/04/2025 se registra la convocatoria para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Con fecha 16/04/2025 se registra la convocatoria para supervisión de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Actualmente ambas convocatorias estás en la etapa de firma de contrato.</p> <p>Una vez se firmen los contratos se iniciará la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
3	<p>CUI N° 2225488 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA)PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Lari, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, con un área total de 500 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 7,995,686.69 soles y beneficia a 220 familias.</p> <p>Mediante ORDEN DE SERVICIO N° 825-2025-PSI con fecha de recepción 14/04/2025 se contrató al Ing. HENRY AUGUSTO TAKAGUI MUÑOZ para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Con fecha 14/04/2025 se inicia la elaboración del expediente técnico de saldo de obra (plazo 60 dc), aun en plazo contractual del servicio.</p> <p>Se viene realizando el seguimiento de la etapa elaboración del expediente técnico de saldo de obra para que se cumpla el plazo establecido.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4	CUI N° 2192884 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO.	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, con un área total de 114 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 4,926,929.22 soles y beneficia a 118 familias.</p> <p>Proyecto suspendido desde el 29 de junio de 2018, por un conflicto social que impide la construcción de las captaciones (conflicto en dos de las tres captaciones del proyecto relacionada al cumplimiento de los derechos de los derechos de uso de agua).</p> <p>Actualmente el PSI viene haciendo seguimiento y asistencia a la solicitud de precisión de los derechos de uso de agua que tienen asignados en bloque ambas comunidades, para poder continuar con la ejecución del proyecto, el conflicto social persiste.</p>	SIN RECOMENDACIONES
5	CUI N° 2594239 (EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO CCOSAMA, LEULICHAYOC-PAMPA, GALLO-HUACCANA, PACHAC-TACCSANA- MAYO Y CCOCHARARA, EN LAS COMUNIDADES CAMPELINAS DE PATAN, CCOCHARARA, QQUEUÑAPAMPA, CCAYAO Y HUISTA DEL DISTRITO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de obra localizado en el distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, con un área total de 532.15 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 67,935,388.36 soles y beneficia a 565 familias.</p> <p>En elaboración del expediente técnico de obra, se tiene conformidad en 02 de 06 entregables y actualmente el consultor viene elaborando el tercer entregable y asimismo la entidad viene evaluando la prestación adicional N° 02 solicitada por el consultor y con opinión favorable del supervisor.</p> <p>Se tiene programada una reunión presencial para el día 30/05/2025 a horas 03:00 pm con la participación de los especialistas de geotécnica y geología del consultor y supervisor para el sustento de la prestación adicional N° 02.</p>	SIN RECOMENDACIONES
OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)			
6	CUI N° 2182743 (REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SEQUION, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH -	<p>El PSI viene gestionando la reformulación expediente técnico de obra localizado en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, departamento de Ancash, con un área total de 26 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 1,959,945.00 soles y beneficia a 63 familias.</p> <p>Se ha realizado el diagnostico actual del expediente técnico de obra y actualmente se viene elaborando los términos de referencia para ser remitidos a la Empresa Antamina.</p> <p>Se estima que el día 02/06/2025 se notifique los TDR a la Empresa Antamina, para que esta pueda contratar al consultor para la reformulación del expediente técnico de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
7	CUI N° 2269147 (REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN- UCHUHUAYTA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH.	<p>El PSI viene gestionando la reformulación expediente técnico de obra localizado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash, con un área total de 65 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 3,752,783.11 soles y beneficia a 157 familias.</p> <p>La Empresa Antamina viene realizando la reformulación del expediente técnico de obra, y actualmente viene levantando las observaciones remitidas por la Entidad luego de la evaluación y de la visita de campo.</p> <p>La Empresa Antamina se comprometió a presentar el levantamiento de observaciones para el 16/06/2025.</p>	SIN RECOMENDACIONES






"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

8	<p>CUI N° 2425619 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA).PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Lurigancho, provincia de Lurigancho, departamento de Lima, con un área total de 336.74 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 3,301,142.21 soles y beneficia a 117 familias.</p> <p>Mediante CONTRATO N° 001-2025-NER CANAL HUACHIPA de fecha 07/04/2025 el NER contrata al Ing. Jhony Celiz Suarez para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Con fecha 11/04/2025 se inicia la elaboración del expediente técnico de saldo de obra (60 dc), aun en plazo contractual del servicio.</p> <p>Mediante OFICIO 00073-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de fecha 25/04/2025 se notifica al consultor la conformidad del plan de trabajo.</p> <p>Se viene realizando el seguimiento de la etapa elaboración del expediente técnico de saldo de obra para que se cumpla el plazo establecido.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
9	<p>CUI N° 2449718 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA).PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Huandoval, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, con un área total de 253 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 7,770,938.57 soles y beneficia a 112 familias.</p> <p>Se tiene la conformidad de los TDR para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Se estima que en junio DEL 2025 se inician los trámites administrativos para la contratación de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
10	<p>CUI N° 2463097 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash, con un área total de 1,710.02 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 7,271,418.67 soles y beneficia a 161 familias.</p> <p>Mediante CONTRATO N° 001-2025-NER CANAL CASCAJAL IZQUIERDO de fecha 15/04/2025 el NER contrata al Ing. Galecio Bobadilla Casas para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Mediante CARTA 00045-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZCA, de fecha 26/05/2025, se comunica al NER CANAL CASCAJAL IZQUIERDO, que el proceso del CONTRATO N° 001-2025-NER CANAL CASCAJAL IZQUIERDO ha sido vulnerado debido a que los documentos presentados por los postores no se ajustan a las condiciones pre establecidas por el NER, motivo por el cual, dicho proceso debe declararse DESIERTO y convocar a un nuevo proceso de selección.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
11	<p>CUI N° 2425691 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA).PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito del Ingenio, provincia de Nasca, departamento de Ica, con un área total de 150.85 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 4,930,761.99 soles y beneficia a 51 familias.</p> <p>Mediante CONTRATO N° 001-2024-NER CANAL LA BANDA de fecha 05/01/2025 el NER contrata al Ing. Jesús Omar Nicomedes Meléndez Llerena para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Con fecha 29/01/2025 se inicia la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Actualmente el Supervisor viene evaluando el levantamiento de las observaciones del expediente técnico de saldo de obra, notificadas mediante CARTA 00201-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD (26/05/2025).</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
12	<p>CUI N° 2425696 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA).PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito del Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con un área total de 1,780.00 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 1,142,292.2 soles y beneficia a 283 familias.</p> <p>Mediante CARTA NOTARIAL 00011-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM de fecha 14/03/2025 se notifica al consultor Resolución de Contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del contrato que no es imputable a las partes</p> <p>Posterior al consentimiento de la Resolución de Contrato la Empresa MADI INGENIEROS podrá remitir la liquidación del mismo.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego


Programa Subsectorial de Irrigaciones



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


13	CUI N° 2436448 (REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DE LA BOCATOMA SAN EDUARDO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.	El PSI viene gestionando la reformulación expediente técnico de obra localizado en el distrito del Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, con un área total de 587.51 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 324,989.00 soles y beneficia a 361 familias. Se realiza la visita a campo del proyecto del 26 al 29 de mayo del 2025, posterior a ello se elaborarán los tdr para la reformulación del expediente técnico de obra. Se estima que en junio del 2025 se solicitara la contratación del consultor para la reformulación del expediente técnico de obra (8 UIT).	SIN RECOMENDACIONES
14	CUI N° 2442841 (EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO CHAUCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	El PSI viene gestionando la elaboración del expediente técnico de obra localizado en el distrito del Huarmey, provincia de Huarmey, departamento de Ancash, con un área total de 150.90 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 1,106,791.00 soles y beneficia a 70 familias. Mediante CONTRATO N° 002-2023-NER SECTOR DE RIEGO CHAUCA, de fecha 03/07/2023, el NER contrató al Ing. Gonzalo Sánchez Campos para la elaboración del expediente técnico de obra. Con fecha 28/08/2023 se inicia la elaboración del expediente técnico de obra Actualmente la entidad viene evaluando la subsanación de la persistencia de observaciones del Consultor trasladado por la UGZ CASMA con el MEMORANDO 00059-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZCA.	SIN RECOMENDACIONES
15	CUI N° 2453884 (EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DE LOS CANALES POYOR BAJO (0+000 - 1+212) EN EL SECTOR POYOR BAJO Y POYOR ALTO (0+000 - 1+432) SECTOR POYOR ALTO, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	El PSI viene gestionando la elaboración del expediente técnico de obra localizado en el distrito del Buenavista Alta, provincia de Casma, departamento de Ancash, con un área total de 117 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 1,178,020.00 soles y beneficia a 47 familias. Mediante CONTRATO N° 001-2023-NER CANALES POYOR ALTO Y BAJO, de fecha 24/05/2023, el NER contrató al Ing. Cesar Jhonny Alvarado Romero para la elaboración del expediente técnico de obra. Con fecha 05/08/2023 se inicia la elaboración del expediente técnico de obra Actualmente el Supervisor viene evaluando la subsanación de la persistencia de observaciones del Consultor trasladado por la UGZ CASMA con el MEMORANDO 00075-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZCA.	SIN RECOMENDACIONES
16	CUI N° 2462595 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1+002.89 - 1+152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	El PSI viene gestionando la elaboración del expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito del Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con un área total de 3,109.00 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 2,908,455.58 soles y beneficia a 2,000 familias. Se vienen realizando las acciones administrativas para poder iniciar los actos previos para la contratación para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. Se estima que en junio del 2025 se solicitara la contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.	SIN RECOMENDACIONES





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



17	<p>CUI N° 2462595 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN FERNANDO - DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA -</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración del expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito del Piura y Tambo Grande, provincia de Piura, departamento de Piura, con un área total de 3,109.00 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 2,908,455.58 soles y beneficia a 2,000 familias.</p> <p>Se vienen realizando las acciones administrativas para poder iniciar los actos previos para la contratación para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Se realiza la visita a campo del proyecto del 26 al 29 de mayo del 2025, posterior a ello se elaborarán los tdr para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Se estima que en junio del 2025 se solicitara la contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
18	<p>CUI N° 2434825 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con un área total de 2,154.50 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 5,330,530.4 soles y beneficia a 385 familias.</p> <p>Mediante CONTRATO N° 001-2025- NER CANAL ASCOPE de fecha 21/03/2025 el NER contrata al Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Mediante MEMORANDO 00129-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZT, de fecha 27/05/2025, la UGZ TRUJILLO remite la documentación referente al CONTRATO N° 001-2025- NER CANAL ASCOPE. Posterior se programará la entrega de terreno e inicio de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
19	<p>CUI N° 2436073 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, con un área total de 348 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 3,476,289.17 soles y beneficia a 205 familias.</p> <p>Se tiene la conformidad de los TDR para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Se estima que en junio DEL 2025 se inicien los trámites administrativos para la contratación de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
20	<p>CUI N° 2449120 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.</p>	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con un área total de 5,486.00 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 6,710,235.05 soles y beneficia a 1,022 familias.</p> <p>Se tiene la conformidad de los TDR para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Se estima que en junio DEL 2025 se inicien los trámites administrativos para la contratación de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
21	<p>CUI N° 2453333 (REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA). PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUIROZ, EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI viene gestionando la reformulación expediente técnico de obra localizado en el distrito del Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, con un área total de 62,391.66 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 324,989.00 soles y beneficia a 8,086 familias.</p> <p>Se realiza la visita a campo del proyecto del 12 al 13 de marzo del 2025, se vienen elaborando los tdr para la reformulación del expediente técnico de obra.</p> <p>Se estima que en junio del 2025 se solicitara la contratación del consultor para la reformulación del expediente técnico de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
22	CUI N° 2690941 (PERFIL). CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO DE COMUNIDADES DE TAHUAPALLCA, VILLA TAHUAPALLCA, APACHACO, CHECCANI, TARUCUYO, HANCCAMAYO, SEPILLATA, TACRARA, LLACTUCHACA, CCAMANOCRA, URINSAYA, MANTURCA, MAMANIHUAYTA Y CHAUPIMAYO DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO (SAÑU).	<p>El PSI viene gestionando la formulación del perfil localizado en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco, con un área total de 2,239.5 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 56,835,087.44 soles y beneficia a 1,215 familias.</p> <p>Con fecha 29/04/2025 se declara la viabilidad del perfil.</p> <p>Se realizarán las gestiones para solicitar recursos financieros para la elaboración del expediente técnico.</p>	SIN RECOMENDACIONES
23	(PERFIL).CREACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SERVICIO DE AGUA A TRAVES DE BOMBEO CON PANEL SOLAR EN EL SECTOR DE MARANGATE DE LA COMUNIDAD DE POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.	<p>El PSI viene gestionando la formulación del perfil localizado en el distrito de Pomacanchi, provincia de Pomacanchi, departamento de Cusco, con un área total de 152.99 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 7,927,678.83 soles y beneficia a 267 familias.</p> <p>La formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil inicio el 12/12/2024 con el estudio social y el estudio hidrológico.</p> <p>Con fecha 10/02/2025 se inició la formulación de los estudios complementarios.</p> <p>Se estima culminar la formulación del perfil y solicitud del registro de viabilidad para el 16/08/2025.</p> <p>Se estima el registro de viabilidad del perfil para el 21/08/2025.</p>	SIN RECOMENDACIONES
24	(PERFIL). CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LOS SECTORES DEL EJE MAZUKO - PUERTO MALDONADO, DISTRITOS DE INAMBARI, LABERINTO Y TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	<p>El PSI viene gestionando la formulación del perfil localizado en los distritos de Inambari, Laberinto Y Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, con un área total de 25,000.00 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 959,233,933.59 soles y beneficia a 9,000 familias.</p> <p>Con fecha 30/05/2025 se culminarán los trabajos de campo para el diagnóstico.</p> <p>Con 15/06/25 se culminará la elaboración de Términos de referencia de acuerdo con la nueva Ley de contratación para el perfil.</p>	SIN RECOMENDACIONES
25	CUI N° 2526325 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	<p>El PSI viene gestionando la elaboración expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, departamento de Piura, con un área total de 28,673.50 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 56,835,087.44 soles y beneficia a 3,712 familias.</p> <p>Con fecha 17/03/2025 se inicia la elaboración del expediente técnico de saldo de obra por Administración Directa.</p> <p>Se culminaron los estudios hidrológicos.</p> <p>Con fecha 26/05/2025 se iniciaron los estudios geológicos, topográfico y de suelos.</p> <p>La culminación del expediente técnico de saldo de obra está programada para el 30/08/2025.</p>	SIN RECOMENDACIONES





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

26	CUI N° 2636213 (IOARR).PROYECTO REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACA LA CRUZ DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	<p>El PSI viene gestionando la elaboración de la IOARR localizado en el distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque, con un área total de 4,111.50 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 3,500,000.09 soles y beneficia a 3,000 familias.</p> <p>La UGIRD, reformulara el Expediente Técnico IOARR del proyecto: REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACA LA CRUZ.</p> <p>Los días 07 y 08 de mayo del 2025 los especialistas de la SUGEP realizaron la visita a campo del proyecto realizando las siguientes actividades:</p> <p>07/05/2025: Se realizo la conformación de la Mesa Técnica del Proyecto con integrantes de las Entidades de SERNANP, CULTURA, PSI, GORE Lambayeque y la Junta de Usuarios con la finalidad de realizar el seguimiento al avance en la ejecución del proyecto.</p> <p>08/05/2025: La Mesa Técnica realizo la visita in situ del proyecto en la cual se quedó como acuerdo realizar una nueva reunión presencial para el día 29/05/2025 en las oficinas de la Junta de Usuarios en la cual tanto el PSI como el GORE Lambayeque expondrán sus propuestas y la Mesa Técnica definirá el camino a seguir: i) El PSI continua con el IOARR o ii) el GORE Lambayeque inicia un nuevo proyecto de inversión.</p>	SIN RECOMENDACIONES
----	---	---	---------------------


SIERRA AZUL

27	CUI N° 2192895 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA) PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH.	<p>El PSI viene gestionando el expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de San Pedro de Chana, provincia de Huari, departamento de Ancash, con un área total de 195 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 8,190,913.84 soles y beneficia a 193 familias.</p> <p>Mediante Resolución Jefatural 00044-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de fecha 27/05/2025 se aprueba administrativamente el expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Actualmente se vienen realizando las acciones administrativas presupuestales para la ejecución del saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES
28	CUI N° 2155885 (EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA) PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO.	<p>El PSI viene gestionando el expediente técnico de saldo de obra localizado en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, con un área total de 246 ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 5,867,078.12 soles y beneficia a 257 familias.</p> <p>Mediante CONTRATO N° 001-2025-MIDAGRI-PSI de fecha 02/01/2025 se contrata a la EMPRESA GREMPAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p> <p>Actualmente la convocatoria del supervisor para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra está en la etapa de firma de contrato.</p> <p>Una vez se firme el contrato del supervisor se notificará el inicio de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.</p>	SIN RECOMENDACIONES

SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION

SIERRA AZUL


29	CUI N° 2180444 (OBRA). PROYECTO: INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO.	<p>El PSI viene ejecutando la Instalación de Represa Yllalloc, localizado en el Distrito de Ocana - Ayacucho, con área total de 240 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/10,601,474.76 Y beneficia a 143 familias.</p> <p>Estado situacional: En arbitraje la recepción de obra.</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO Nro.0334-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, Se Remitió a La Procuraduría Observaciones a Informe Pericial del Proceso Arbitral Con Expediente N° 1581-293-17.</p>	Seguimiento al arbitraje de la obra
----	--	---	-------------------------------------





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

30	<p>CUI N° 2157636. (OBRA). PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.</p>	<p>El PSI ejecutó la Instalación del Sistema de Irrigación Lucma, localizado en la Provincia de Mariscal Luzuriaga – Ancash, con área total de 1,200 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/28,462,050.45 Y beneficia a 1853 familias.</p> <p>Estado situacional: En arbitraje la liquidación de supervisión de obra.</p> <p>Seguimiento al arbitraje de la liquidación de supervisión de obra.</p>	<p>Seguimiento al arbitraje de la supervisión de obra.</p>
31	<p>CUI N° 2187361 (OBRA). PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH.</p>	<p>El PSI viene ejecutando El Mejoramiento del servicio de agua para riego, Tramo Pasacancha – Cashapampa - Bellavista, localizado en el Distrito de Cashapampa - Ancash, con área total de 424.40 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/9,126,450.77 Y beneficia a 279 familias.</p> <p>Estado situacional: Se encuentra suspendida por lluvias.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Se recomienda culminar en la primera semana de diciembre.</p>
32	<p>CUI N° 2157984 (OBRA). PROYECTO: INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO.</p>	<p>El PSI viene ejecutando la Instalación del canal de Irrigación Huantuc – Chuquis - Huancan, localizado en el Distrito de Chuquis - Huanuco, con área total de 1,200 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/34,681,966.98 Y beneficia a 1788 familias.</p> <p>Estado situacional: Se encuentra suspendida por lluvias.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Reiniciar la ejecución de obra el 15 de junio del 2025. Se estima culminar en la primera semana de noviembre.</p>
33	<p>CUI N° 2045783. (OBRA). PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY, PROVINCIA DE BOLOGNESI, ANCASH.</p>	<p>El PSI ejecutó la Construcción del Sistema de Riego Cushurococha, localizado en la Provincia de Bolognesi, con área total de 652 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/80,026,658.47 Y beneficia a 1074 familias.</p> <p>Estado situacional: Se encuentra en elaboración la liquidación de obra.</p>	<p>Seguimiento a la liquidación de obra. Estimar culminar el 27 de junio del 2023.</p>
34	<p>CUI N° 2221493 (OBRA). PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO.</p>	<p>El PSI ejecutará el saldo de obra de la Instalación y Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Yanacocha Grande, localizado en el Distrito de Quinua – Huamanga - Ayacucho, con área total de 1,380 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/20,921,288.99 Y beneficia a 393 familias.</p> <p>Estado situacional: Se ha solicitado a la UADM con MEMORANDO 00998-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la convocatoria del ejecutor de obra.</p>	<p>Seguimiento a la convocatoria y posteriormente a la ejecución de obra.</p>
35	<p>CUI N° 2114068 (OBRA). PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.</p>	<p>El PSI viene ejecutando la Ampliación y Mejoramiento del canal principal del sistema de riego Constelación, localizado en el Distrito de Yuracyacu – San Martin, con área total de 692.25 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/6,352,554.39 Y beneficia a 1056 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendido hasta el 02 de junio del 2025, por falta de solvencia económica debido a que la entidad le debía 03 valorizaciones, las cuales con el saldo de balance se tramitaron los tres pagos de los cuales se encuentran dos pagos girados y uno devengado.</p>	<p>Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de setiembre.</p>





Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones




PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RECURSOS ORDINARIOS			
36	CUI N°2135048 (OBRA). PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN.	El PSI ejecutará el saldo de obra del proyecto de Mejoramiento del sistema de riego Alto Plantanoyacu, localizado en el Distrito de Nueva Cajamarca – San Martin, con área total de 419 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/17,100,429.95 Y beneficia a 259 familias. Estado situacional: Mediante una nota modificatoria se ha solicitado recursos a UPPS para la convocatoria de Ejecución y supervisión de obra.	Seguimiento a la convocatoria y posteriormente a la ejecución de obra.
37	CUI N°2134653 (OBRA). PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N°24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN.	El PSI viene ejecutando el Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N°24, localizado en el Distrito de San Rafael – San Martin, con área total de 833 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/4,314,235.46 Y beneficia a 697 familias. Estado situacional: Se encuentra en ejecución de obra desde el 20 de abril del 2025.	Seguimiento a la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de junio.
38	CUI N°2186458 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	El PSI ejecutará el saldo de obra del proyecto de Rehabilitación del servicio de agua para riego del Canal Tablazo, localizado en el Distrito de Tambogrande – Piura, con área total de 3,224 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/4,235,555.43 Y beneficia a 685 familias. Estado situacional: Suspendida, Se estima el plazo de inicio de ejecución de obra sin restricción de la Junta de Usuarios, con inicio de obra en la tercera semana de junio.	Seguimiento a la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de octubre.
OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)			
39	CUI N°2311836. (OBRA). PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE CONDUCCION TUYA- MATARAGRA-AUQUI EN EL CENTRO POBLADO YANAS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	El PSI viene ejecutando el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Conducción Tuya-Mataragra-Auqui, localizado en el Distrito de Huacchis – Ancash, con área total de 84.50 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/3,773,901.67 Y beneficia a 324 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendido hasta el 02 de junio del 2025, por lluvias en la zona	Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de Julio.
CONCURSO OFERTA			
40	CUI N°2436076. (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE LA BOCATOMA PABUR DEL DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.	El PSI ejecutará La Rehabilitación de la Bocatoma Pabur, localizado en el Distrito de La Matanza – Piura, con área total de 1,801 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/10,569,346.00 Y beneficia a 1200 familias. Estado situacional: Se encuentra en perfeccionamiento del contrato para la firma.	Seguimiento al inicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar a fines de diciembre.
41	CUI N°2425710. (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA.	El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Huancano localizado en el Distrito de Huancano – Ica, con área total de 172 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/3,481,737.53 Y beneficia a 25 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendido por lluvias, se estima iniciar la primera semana de junio.	Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de agosto.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


42	<p>CUI N°2425718 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.</p>	<p>El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Chilcal localizado en el Distrito de Oyotun – Lambayeque, con área total de 37.71 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/1,794,191.18 Y beneficia a 12 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendido por lluvias, se estima iniciar el 01 de junio.</p>	<p>Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de agosto.</p>
43	<p>CUI N°2425724 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI viene el ejecutando La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Ingenio localizado en el Distrito de Buenos aires – Piura, con área total de 1,434.22 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/4,037,354.20 Y beneficia a 1042 familias. Estado situacional: Se encuentra en ejecución.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de agosto.</p>
44	<p>CUI N°2425741 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p>	<p>El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Tecapa localizado en el Distrito de San Jose – La Libertad, con área total de 1,055.55 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/5,715,386.53 Y beneficia a 292 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendido por lluvias, se estima iniciar el 02 de junio.</p>	<p>Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar la quincena de julio.</p>
45	<p>CUI N°2434904 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p>	<p>El PSI ejecutó La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Pampas de las Sandias localizado en el Distrito de Pacanga – La Libertad, con área total de 685.27 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/5,255,475.10 Y beneficia a 146 familias.</p> <p>Estado situacional: Se encuentra culminada. Proceso de elaboración de la liquidación de obra.</p>	<p>Seguimiento a la elaboración de la liquidación de obra.</p>
46	<p>CUI N°2434625 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI ejecutó La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Paltal localizado en el Distrito de Morropon – Piura, con área total de 338.65 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/2,297,878.97 Y beneficia a 260 familias. Estado situacional: Se encuentra liquidada.</p>	<p>Seguimiento al proceso de cierre.</p>
47	<p>CUI N°2434817 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCE AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE.</p>	<p>El PSI ejecutó La Rehabilitación del Sifon bajo el rio motupe localizado en el Distrito de Pacora – Lambayeque, con área total de 2,000 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/6,200,032.69 Y beneficia a 1664 familias. Estado situacional: Se encuentra en arbitraje la liquidación de supervisión de obra.</p>	<p>Seguimiento al arbitraje y posterior proceso de cierre.</p>





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



48	CUI N°2436031 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	El PSI ejecutó La Rehabilitación del canal el Eucalipto localizado en el Distrito de Chao – La libertad, con área total de 111.82 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/2,070,334.94 Y beneficia a 34 familias. Estado situacional: Se encuentra en proceso de liquidación la obra.	Seguimiento a la liquidación y posterior proceso de cierre.
49	CUI N°2436046 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	El PSI viene ejecutando La Rehabilitación de la Infraestructura de conducción sector de riego Quechka, localizado en el Distrito de Carhuaz– Ancash, con área total de 287 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/2,070,334.94 Y beneficia a 287 familias. Estado situacional: Se encuentra Paralizado.	El contratista debe aceptar si es un adicional o deductivo de obra, se encuentra notificado y se está a la espera sino se apercibe el contrato, se recomienda dar seguimiento al proceso.
50	CUI N°2449106 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAREDES REYES, EN LA LOCALIDAD DE CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	El PSI ejecutó La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Paredes Reyes, localizado en el Distrito de Chimbote – Ancash, con área total de 346.14 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/9,702,877.96 Y beneficia a 55 familias. Estado situacional: Se encuentra en proceso de liquidación de obra.	Se recomienda la elaboración de la liquidación de supervisión. Asimismo se recomienda el cierre del proyecto.
51	CUI N°2452138 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BAJO GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	El PSI ejecutó La Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Bajo Guadalupito, localizado en la Provincia de Viru – La libertad, con área total de 826.95 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/4,946,569.26 Y beneficia a 358 familias. Estado situacional: Se encuentra en arbitraje la liquidación de obra.	Seguimiento al arbitraje de la liquidación de obra. Asimismo se recomienda el cierre del proyecto.
52	CUI N°2434833 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL RESERVOIRIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del Reservoirio la Viña localizado en el Distrito de Jayanca – Lambayeque, con área total de 259.35 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 7,690,868.00 Y beneficia a 463 familias. Estado situacional: El servicio de descolmatación inicia primera semana de agosto.	Se tiene programado culminar a fines de agosto.
NUCLEOS EJECUTORES			
53	CUI N°2425484 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASA CONCHA EN LOS SECTORES CASA CONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA.	El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del servicio de agua para riego del Sistema Casaconcha localizado en el Distrito de Humay – Ica, con área total de 1,383.27 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/3,188,937.28 Y beneficia a 424 familias. Estado situacional: Se encuentra en ejecución de obra.	Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar a fines de julio.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

54	<p>CUI N°2434563 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p>	<p>El PSI ejecutará el saldo de obra de La Rehabilitación del canal y Bocatoma Toma, Cruce Cojitambo localizado en el Distrito de Cascas – La Libertad, con área total de 122.15 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/3,478,643.54 Y beneficia a 72 familias. Estado situacional: Se encuentra suspendida, se estima el inicio de la quincena de Julio del 2025.</p>	<p>Seguimiento al reinicio de la ejecución de obra. Proyectar culminar primera semana de noviembre.</p>
55	<p>CUI N°2552012 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO VITE, SECTOR LAS VEGAS, DISTRITO PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI ejecutará La Rehabilitación del Canal de Riego Vite localizado en el Distrito de Piura – Piura, con área total de 88.38 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/980,864.00 Y beneficia a 23 familias. Estado situacional: El Residente y Supervisor vienen realizando el informe de diagnóstico y compatibilidad, documento que será evaluado para su posterior inicio de obra.</p>	<p>Estimar el inicio de la ejecución de obra para el 15 de julio del 2025.</p>
56	<p>CUI N°2564791 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO EL COCO, SECTOR LAGRIMAS, DISTRITO PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI ejecutará La Rehabilitación del Canal de Riego coco localizado en el Distrito de Piura – Piura, con área total de 88.38 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 744,425.00 Y beneficia a 50 familias. Estado situacional: El Residente y Supervisor vienen realizando el informe de diagnóstico y compatibilidad, documento que será evaluado para su posterior inicio de obra.</p>	<p>Estimar el inicio de la ejecución de obra para el 15 de julio del 2025</p>
57	<p>CUI N°2553041 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO LOPEZ SECTOR CAUTIVO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA.</p>	<p>El PSI viene ejecutando La Rehabilitación del Canal de Riego Lopez localizado en el Distrito de Piura – Piura, con área total de 88.38 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 611,990.00 Y beneficia a 22 familias. Estado situacional: Se encuentra en ejecución de obra, el cual inicio el 26 de mayo del 2025.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra.</p>
58	<p>CUI N°2437021 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION HUACAN GRANDE, SECTOR SANTA MARIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA.</p>	<p>El PSI ejecutará La Rehabilitación de Captación Huacan Grande localizado en el Distrito de Santa María – Lima, con área total de 78.22 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 347.844.5 Y beneficia a 32 familias. Estado situacional: Se encuentra programado el inicio de ejecución de obra para la primera semana de Junio.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Programar culminar en agosto.</p>
59	<p>CUI N°2442740 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE LA BOCATOMA SANTA ROSA, DISTRITO CULEBRAS, PROVINCIA HUARMAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH.</p>	<p>El PSI viene ejecutará La Rehabilitación de la Bocatoma Santa rosa localizado en el Distrito de Culebras – Lima, con área total de 326.81 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 658,976.80 Y beneficia a 100 familias. Estado situacional: Se encuentra programado el inicio de ejecución de obra para la tercera semana de Junio.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Se tiene programado culminar en la tercera semana de setiembre.</p>
60	<p>CUI N°2442864 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE LA BOCATOMA CUMPIN, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA.</p>	<p>El PSI ejecutará La Rehabilitación de la Bocatoma Cumpin localizado en el Distrito de Manas – Lima, con área total de 16 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 529,563.9 Y beneficia a 12 familias. Estado situacional: Se encuentra programado el inicio de ejecución de obra para la primera semana de Junio.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de obra. Culminar a fines de agosto.</p>





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


61	<p>CUI N°2436529 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DEL CANAL MOJON EN EL SECTOR MOJON (PROGRESIVA 0+000 - 1+500), DISTRITO BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.</p>	<p>El PSI ejecutará La Rehabilitación del Canal Mojon localizado en el Distrito de Buena Vista alta – Ancash, con área total de 56.85 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 900,960.74 Y beneficia a 79 familias.</p> <p>Estado situacional: Se ha solicitado mediante una nota modificatoria a UPPS, los recursos para ejecutar la obra</p>	<p>Se tiene programado iniciar en la quincena de junio. Programar culminar a fines de setiembre.</p>
62	<p>CUI N°2459266 (OBRA). PROYECTO: REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.</p>	<p>El PSI ejecutó La Rehabilitación de la Bocatoma y canal Pan de azúcar localizado en el Distrito de Pachacamac – Lima, con área total de 27,152 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 1,684,285.00 Y beneficia a 313 familias. Estado situacional: se encuentra liquidado.</p>	<p>Proceder con el cierre del proyecto.</p>
63	<p>CUI N°2442714 (ESTUDIO). PROYECTO: REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.</p>	<p>El PSI viene el elaborando el saldo de obra de La Rehabilitación de la Bocatoma y canal Facala localizado en el Distrito de Ascope – La Libertad, con área total de 10,467 Ha. el cual tiene un costo de inversión de S/ 11,248,245.37 Y beneficia a 507 familias. Estado situacional: En reconformación de NER, se espera tener la contratación de consultor.</p>	<p>Estimar el inicio la elaboración del expediente técnico de saldo en junio, culmina tercera semana de octubre.</p>

UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

1	<p>PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 "APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO"</p>	<p>El PSI viene desarrollando actividades de capacitación y asistencia en 07 regiones: Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna, y en 0 Juntas de Usuarios: Motupe, Alto Chicama, Pativilca, Cachi, Puquina La Capilla y Alto Vilcanota.</p> <p>Actividad 5004172: Meta física del 110% de la meta anual.</p> <p>Actividad 5004173: Meta física de 7%, de la meta anual.</p> <p>Actividad 5000155: Se ha realizado total de 212 visitas técnicas. Meta física del 17%...</p> <p>Actividad 5005850: Se ha capacitado a 25 Profesionales y técnicos de Gobierno Regional y Local, por medio de 01 Curso Modular en "Formulación y Evaluación de proyectos de infraestructura para riego y riego tecnificado en el marco del INVIERTE.pe". Meta física del 13%.</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>
2	<p>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL PSI PARA SU SOSTENIBILIDAD:</p>	<p>El PSI se encuentra desarrollando servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a 2 proyectos de inversión en Riego Tecnificado en el ámbito de la región La Libertad (inicio de actividades el presente mes de mayo): GGRT Los Genios del Agro Moderno 01: Se asignó un presupuesto de S/. 36,832.00, se ejecutaron 06 eventos en beneficio de 23 productores, equivalente al 34% de la meta anual (68%). GGRT Los Genios del Agro Moderno 02: Se asignó un presupuesto de S/. 65,598.00, se ejecutaron 14 eventos en beneficio de 26 productores, equivalente al 21% de la meta anual (125%).</p>	<p>SIN RECOMENDACIONES</p>

UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO

	<p>CUI N° 2558370 (ESTUDIO) PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO</p>	<p>El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico del proyecto localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 40.62 hectáreas el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,160,069.18 soles y beneficia a 59 productores agrarios.</p>	<p>Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.</p>
--	--	--	--





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SARAHUARCAY Y MACHACHUAY - DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	ESTADO SITUACIONAL: El proyecto se encuentra en proceso de solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.	
2	CUI N° 2552662 (OBRA) PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHAMILCO - DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 35.76 hectáreas, el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,672,319.37 soles y beneficia a 59 productores agrarios. ESTADO SITUACIONAL: El proyecto se encuentra en proceso de solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.	Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.
3	CUI N° 2539415 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN LOS SECTORES DE CHONTACA Y CCESHUAPAMPA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 49.78 hectáreas, el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,988,131.66 soles y beneficia a 167 productores agrarios. ESTADO SITUACIONAL: El proyecto se encuentra en proceso de solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.	Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.
4	CUI N° 2539739 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR DE LLAULLIPUQUIO, DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 50.90 hectáreas, el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,860,048.66 soles y beneficia a 145 productores agrarios.	Dar seguimiento a la la solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.
5	CUI N° 2539415 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN LOS SECTORES DE CHONTACA Y CCESHUAPAMPA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 49.78 hectáreas, el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,988,131.66 soles y beneficia a 167 productores agrarios. ESTADO SITUACIONAL: El proyecto se encuentra en proceso de solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.	Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


6	CUI N° 2539739 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR DE LLAULLIPUQUIO, DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	El PSI viene gestionando el presupuesto para la elaboración del expediente técnico localizado en el departamento de Apurímac, con área total de 50.90 hectáreas, el cual tiene un costo de inversión de S/. 1,860,048.66 soles y beneficia a 145 productores agrarios.	Dar seguimiento a la solicitud del presupuesto para elaboración de Expediente Técnico.
7	CUI N° 2250134 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ATUYUNGA - EL GUAYO, DISTRITO DE JORGE CHAVEZ - CELENDIN - CAJAMARCA	Viable y hacer gestiones para financiar ET	Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.
8	CUI N° 2508008 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR ICHAQ DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUAYLLA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	Viable y hacer gestiones para financiar ET	Se recomienda la elaboración de los TDR para el contrato del servicio de elaboración del estudio a nivel de expediente técnico.
9	CI N° 2622182 (OBRA) PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE ANCCASMAYO Y CONDORSINCCA DE CENTRO POBLADO CHACABAMBA DISTRITO DE ONGOY DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	IDEA APROBADA	VISITA DE CAMPO PARA VERIFICACION FUENTES DE AGUA AREAS Y BENEFICIARIOS
10	CI N° 290473 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL REGANTES DE ISCOPATA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	IDEA APROBADA	VISITA DE CAMPO PARA VERIFICACION FUENTES DE AGUA AREAS Y BENEFICIARIOS





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

11	CI N° 290477 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION CI N° 290477 EMPRESARIAL SOMATE BAJO DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA -	IDEA APROBADA	ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS
12	CI N° 213221 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS COMUNEROS DE CHALAN DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	IDEA APROBADA	ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS
13	CUI N° 213261 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL HEROES DEL COLPA - LA UNION DISTRITO DE CHALAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	IDEA APROBADA	ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS
14	CI N° 240616 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL PAJURO DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	IDEA APROBADA	ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS
15	CI N° 289641 PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL COMITE DE REGANTES CASIRE CONECA DISTRITO DE PARARCA DE LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEL	IDEA APROBADA	ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS








PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO			
1	PROYECTO GGRT LA PUNTA - CUI N° 2408560	Estado actual: En proceso de aprobación de ET. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Punta, en el departamento de Junín, con un área total de 35.57 ha y beneficia a 193 familias.	Aprobacion de ET
2	PROYECTO GGRT LOCROJA - CUI N° 2420994	Estado actual: En proceso de aprobación de ET. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Locroja, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 53.78 ha y beneficia a 189 familias.	Aprobacion de ET
3	PROYECTO GGRT Lateral 7 - CUI N° 2478219	Estado actual: En proceso de aprobación de ET. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Lateral 7, en el departamento de La Libertad, con un área total de 34.54 ha y beneficia a 13 familias.	Aprobacion de ET
4	PROYECTO GGRT Llunchicate - CUI N° 2478653	Estado actual: En proceso de aprobación de ET. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Llunchicate, en el departamento de Amazonas, con un área total de 101.21 ha y beneficia a 62 familias.	Aprobacion de ET
5	PROYECTO GGRT Chacarilla - CUI N° 2556513	Estado actual: En proceso de aprobación de ET. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Chacarilla, en el departamento de La Libertad, con un área total de 31.62 ha y beneficia a 15 familias.	Aprobacion de ET
6	PROYECTO GGRT Choclo - CUI N° 2406687	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Choclo, en el departamento de Cusco, con un área total de 34 ha y beneficia a 42 familias.	FORMULACION
7	PROYECTO GGRT Sumac Qarpay - CUI N° 2420209	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Sumac Qarpay, en el departamento de Cusco, con un área total de 24 ha y beneficia a 61 familias.	
8	PROYECTO GGRT Morro Verde - CUI N° 2465846	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Morro Verde, en el departamento de Arequipa, con un área total de 87.14 ha y beneficia a 21 familias.	
9	PROYECTO GGRT San Pedro - CUI N° 2470138	Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Pedro, en el departamento de Arequipa, con un área total de 68.35 ha y beneficia a 17 familias. Estado actual: En proceso de formulación	
10	PROYECTO GGRT San Francisco - CUI N° 2457273	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Francisco, en el departamento de Arequipa, con un área total de 101.71 ha y beneficia a 23 familias.	
11	PROYECTO GGRT El Palomar - CUI N° 2474328	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT El Palomar, en el departamento de Cusco, con un área total de 87.24 ha y beneficia a 88 familias.	
12	PROYECTO GGRT en sectores Cardompata y Jayuma - CUI N° 2508041	Estado actual: En proceso de formulación. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT en sectores Cardompata y Jayuma, en el departamento de Cusco, con un área total de 71.54 ha y beneficia a 73 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
13	PROYECTO GGRT Chinchihuasi - CUI N° 2464616	Estado actual: Pre inversión / FT en registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Chinchihuasi, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 101.45 ha y beneficia a 254 familias.	






PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

14	PROYECTO GGRT Frutales de Huacapongo - CUI N° 2475567	Estado actual: Pre inversión / FT en registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Frutales de Huacapongo, en el departamento de La Libertad, con un área total de 107.69 ha y beneficia a 43 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
15	PROYECTO GGRT San Pedro de Chaupallga - CUI N° 2655041	Estado actual: Pre inversión / FT en registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Pedro de Chaupallga, en el departamento de Huanuco, con un área total de 64 ha y beneficia a 111 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
16	PROYECTO GGRT Cochaspata	Estado actual: Pre inversión / FT en registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cochaspata, en el departamento de Lima, con un área total de 60 ha y beneficia a 50 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
17	PROYECTO GGRT Condormilla Bajo	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Condormilla Bajo, en el departamento de Puno, con un área total de 29.48 ha y beneficia a 58 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
18	PROYECTO GGRT Valle Las Trancas Las Joyas	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Valle Las Trancas Las Joyas, en el departamento de Ica, con un área total de 29.48 ha y beneficia a 10 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
19	PROYECTO GGRT La Chunguina	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Chunguina, en el departamento de Amazonas, con un área total de 153.96 ha y beneficia a 123 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
20	PROYECTO GGRT Auray Ccocha	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Auray Ccocha, en el departamento de Cusco, con un área total de 70.9 ha y beneficia a 150 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
21	PROYECTO GGRT Cochaspata	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cochaspata, en el departamento de Lima, con un área total de 71 ha y beneficia a 89 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
22	PROYECTO GGRT Nali - CUI N° 2642441	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Nali, en el departamento de Lima, con un área total de 19.93 ha y beneficia a 27 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
23	PROYECTO GGRT Barrio Alto de Matucana	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Barrio Alto de Matucana, en el departamento de Lima, con un área total de 15.56 ha y beneficia a 24 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
24	PROYECTO GGRT Toquela	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Toquela, en el departamento de Tacna, con un área total de 32.16 ha y beneficia a 40 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


25	PROYECTO GGRT Comité de regantes autónomos Cacaoteros Pasarraya	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Comité de regantes autónomos Cacaoteros Pasarraya, en el departamento de San Martín, con un área total de 48.19 ha y beneficia a 27 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
26	PROYECTO GGRT San Francisco de Namiahuaín	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Francisco de Namiahuaín, en el departamento de Lima, con un área total de 75.07 ha y beneficia a 34 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
27	PROYECTO GGRT Sairapampa	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de registro. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Sairapampa, en el departamento de Huanuco, con un área total de 90 ha y beneficia a 12 familias.	FICHA TECNICA EN REGISTRO
28	PROYECTO GGRT Yanama - Tranca - Tambillo - CUI N° 2420932	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Yanama - Tranca - Tambillo, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 98 ha y beneficia a 58 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
29	PROYECTO GGRT Santa Cruz de Ccehcaca - CUI N° 2406701	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Yanama - Tranca - Tambillo, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 105 ha y beneficia a 82 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
30	PROYECTO GGRT Chanchape - CUI N° 2510197	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Chanchape, en el departamento de Piura, con un área total de 55.07 ha y beneficia a 22 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
31	PROYECTO GGRT San Miguel de Tangarara - CUI N° 2510233	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Miguel de Tangarara, en el departamento de Piura, con un área total de 113.83 ha y beneficia a 48 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
32	PROYECTO GGRT Casa Blanca - CUI N° 2421074	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Casa Blanca, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 119.25 ha y beneficia a 24 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
33	PROYECTO GGRT Unión Molinoyoc - CUI N° 2420928	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Unión Molinoyoc, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 84.5 ha y beneficia a 36 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
34	PROYECTO GGRT Productores de Choclo Misky uno de Phiry - CUI N° 2406774	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Productores de Choclo Misky uno de Phiry, en el departamento de Cusco, con un área total de 78.47 ha y beneficia a 104 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
35	PROYECTO GGRT Productores de Choclo Marcap Phiry de Tanccac Tanccac - CUI N° 2406796	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Productores de Choclo Marcap Phiry de Tanccac Tancca, en el departamento de Cusco, con un área total de 73.58 ha y beneficia a 104 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


36	PROYECTO GGRT Alto Moquegua I - CUI N° 2513674	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Alto Moquegua I , en el departamento de Moquegua, con un área total de 22.05 ha y beneficia a 17 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
37	PROYECTO GGRT Alto Moquegua II - CUI N° 2513880	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Alto Moquegua II , en el departamento de Moquegua, con un área total de 67.75 ha y beneficia a 35 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
38	PROYECTO GGRT Nueva Tecnología - CUI N° 2420731	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Nueva Tecnología , en el departamento de Puno, con un área total de 108 ha y beneficia a 36 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
39	PROYECTO GGRT Señor Cautivo Pampas IV - CUI N° 2513942	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Señor Cautivo Pampas IV, en el departamento de Piura, con un área total de 54 ha y beneficia a 29 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
40	PROYECTO GGRT Cooperativa agraria de trabajadores El Campesino IV - CUI N° 2511271	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cooperativa agraria de trabajadores El Campesino IV , en el departamento de Cajamarca, con un área total de 98.07 ha y beneficia a 23 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
41	PROYECTO GGRT Sapallanga - CUI N° 2420819	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cooperativa agraria de trabajadores El Campesino IV , en el departamento de Junín, con un área total de 130 ha y beneficia a 290 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
42	PROYECTO GGRT GGE Productos Agrícolas Waper - CUI N° 2472386	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT GGE Productos Agrícolas Waper, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 30.37 ha y beneficia a 33 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
43	PROYECTO GGRT Jesús Sembrador - CUI N° 2454286	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Jesús Sembrador, en el departamento de Arequipa, con un área total de 57.71 ha y beneficia a 19 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
44	PROYECTO GGRT Cince San Martín - CUI N° 2420443	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cince San Martín, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 76.03 ha y beneficia a 89 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
45	PROYECTO GGRT Corazón de Jesús - CUI N° 2465926	Estado actual: Pre inversión / FT no vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Corazón de Jesús, en el departamento de Arequipa, con un área total de 96.37 ha y beneficia a 32 familias.	FICHA TECNICA NO VIGENTE
46	PROYECTO GGRT Santiago de Poquian - CUI N° 2519221	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santiago de Poquian, en el departamento de Lima, con un área total de 60 ha y beneficia a 60 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
47	PROYECTO GGRT Coronel Isaías Flores Torres - CUI N° 2556485	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Coronel Isaías Flores Torres, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 54.45 ha y beneficia a 77 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

48	PROYECTO GGRT Santa Rosa de Chunchanga - CUI N° 2557401	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Rosa de Chunchanga, en el departamento de Ica, con un área total de 60.56 ha y beneficia a 18 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
49	PROYECTO GGRT Pachas - CUI N° 2479423	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Pachas, en el departamento de Moquegua, con un área total de 66.06 ha y beneficia a 50 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
50	PROYECTO GGRT Huanama - CUI N° 2478424	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Huanama, en el departamento de Lambayeque, con un área total de 38.45 ha y beneficia a 57 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
51	PROYECTO GGRT Señor de Cochas - CUI N° 2449487	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Señor de Cochas, en el departamento de Ancash, con un área total de 27.33 ha y beneficia a 30 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
52	PROYECTO GGRT Emprendedores de Nueva Esperanza - CUI N° 2464358	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Emprendedores de Nueva Esperanza, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 46.36 ha y beneficia a 91 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
53	PROYECTO GGRT San Vicente Alto y Bajo - CUI N° 2639151	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Vicente Alto y Bajo, en el departamento de Ica, con un área total de 19.43 ha y beneficia a 12 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
54	PROYECTO GGRT Parcco - CUI N° 2420160	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Parcco, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 20.25 ha y beneficia a 18 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
55	PROYECTO GGRT Pozo N° 07 Y 08 - CUI N° 2634754	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Pozo N° 07 Y 08, en el departamento de Ica, con un área total de 40.76 ha y beneficia a 18 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
56	PROYECTO GGRT Warpa Nahuinpuquio - CUI N° 2406639	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Warpa Nahuinpuquio, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 30.77 ha y beneficia a 43 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
57	PROYECTO GGRT Los Nevados de Hualca Hualca - CUI N° 2420451	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Los Nevados de Hualca Hualca, en el departamento de Arequipa, con un área total de 43.19 ha y beneficia a 41 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
58	PROYECTO GGRT El pedregal de Cabeza de Toro - CUI N° 2478207	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT El pedregal de Cabeza de Toro, en el departamento de Ica, con un área total de 41 ha y beneficia a 11 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
59	PROYECTO GGRT La Muralla - CUI N° 2639167	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Muralla, en el departamento de Ica, con un área total de 24.47 ha y beneficia a 13 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
60	PROYECTO GGRT Valle Progreso Vista Alegre - CUI N° 2556519	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Valle Progreso Vista Alegre, en el departamento de Junín, con un área total de 66 ha y beneficia a 59 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

61	PROYECTO GGRT Raca Rumi - CUI N° 2555628	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Raca Rumi, en el departamento de Lambayeque, con un área total de 41.68 ha y beneficia a 12 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
62	PROYECTO GGRT Achahuco - CUI N° 2557418	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Achahuco, en el departamento de Tacna, con un área total de 34.14 ha y beneficia a 66 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
63	PROYECTO GGRT Comunidad Campesina de Llocllapampa - CUI N° 2556511	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Comunidad Campesina de Llocllapampa, en el departamento de Junín, con un área total de 50 ha y beneficia a 50 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
64	PROYECTO GGRT San Juan de Dios de Quele - CUI N° 2558691	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Juan de Dios de Quele, en el departamento de Moquegua, con un área total de 46.05 ha y beneficia a 87 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
65	PROYECTO GGRT Casa Blanca - CUI N° 2558509	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Casa Blanca, en el departamento de Ica, con un área total de 61.4 ha y beneficia a 27 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
66	PROYECTO GGRT Cañariaco-Naranjo - CUI N° 2510402	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cañariaco-Naranjo, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 43.85 ha y beneficia a 23 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
67	PROYECTO GGRT Aguiñay - CUI N° 2510309	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Aguiñay, en el departamento de La Libertad, con un área total de 30.38 ha y beneficia a 18 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
68	PROYECTO GGRT Maizales de Huaracayo - CUI N° 2421007	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Huaracayo, en el departamento de Junín, con un área total de 78 ha y beneficia a 341 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
69	PROYECTO GGRT San Jose de Ninabamba - CUI N° 2448819	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Jose de Ninabamba, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 106.24 ha y beneficia a 85 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
70	PROYECTO GGRT Shumac Nunash - CUI N° 2642072	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Shumac Nunash, en el departamento de Huanuco, con un área total de 30.39 ha y beneficia a 94 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
71	PROYECTO GGRT Santa Marcela Pozo 57 - CUI N° 2639562	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Marcela Pozo 57, en el departamento de Piura, con un área total de 35.67 ha y beneficia a 24 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
72	PROYECTO GGRT Santa Marcela Pozo 58 - CUI N° 2642004	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Marcela Pozo 58, en el departamento de Piura, con un área total de 29.23 ha y beneficia a 15 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
73	PROYECTO GGRT Santa Marcela Pozo 59 - CUI N° 2639393	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Marcela Pozo 59, en el departamento de Piura, con un área total de 39.62 ha y beneficia a 23 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE






PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


74	PROYECTO GGRT El Mirador - CUI N° 2561211	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT El Mirador, en el departamento de Moquegua, con un área total de 76.31 ha y beneficia a 28 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
75	PROYECTO GGRT Reservorio 2 Siglo XXI - CUI N° 2513530	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Reservorio 2 Siglo XXI, en el departamento de Moquegua, con un área total de 43.46 ha y beneficia a 10 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
76	PROYECTO GGRT Qoto Pucyo Piscacucho - CUI N° 2421072	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Qoto Pucyo Piscacucho, en el departamento de Cusco, con un área total de 38.52 ha y beneficia a 27 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
77	PROYECTO GGRT GGE Wakay Wilky - CUI N° 2474532	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT GGE Wakay Wilky, en el departamento de Cusco, con un área total de 21.01 ha y beneficia a 50 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
78	PROYECTO GGRT Manantial Cristalino - CUI N° 2420948	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Manantial Cristalino, en el departamento de Junín, con un área total de 52 ha y beneficia a 80 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
79	PROYECTO GGRT El Chuncho - CUI N° 2560026	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT El Chuncho, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 29.5 ha y beneficia a 62 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
80	PROYECTO GGRT Atunmayo - CUI N° 2557409	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Atunmayo, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 78.03 ha y beneficia a 167 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
81	PROYECTO GGRT Yanacocha Llagamarca - CUI N° 2557406	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Yanacocha Llagamarca, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 56.42 ha y beneficia a 211 familias. Estado actual: Pre inversión / FT vigente.	FICHA TECNICA VIGENTE
82	PROYECTO GGRT San Isidro Yurumayo 4ta Pampa - CUI N° 2513710	Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Isidro Yurumayo 4ta Pampa, en el departamento de Arequipa, con un área total de 60 ha y beneficia a 20 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
83	PROYECTO GGRT Misky Puyyo - CUI N° 2406487	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Yanacocha Llagamarca, en el departamento de Cusco, con un área total de 30.14 ha y beneficia a 37 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
84	PROYECTO GGRT Cusi Sonqo Ccarpay - CUI N° 2421073	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Cusi Sonqo Ccarpay, en el departamento de Cusco, con un área total de 22.69 ha y beneficia a 47 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
85	PROYECTO GGRT Santa Rosa de Huasimal - CUI N° 2479634	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Rosa de Huasimal, en el departamento de Piura, con un área total de 25.71 ha y beneficia a 25 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE
86	PROYECTO GGRT Huacahuasipalca Ccasahuasi	Estado actual: Pre inversión / FT vigente. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Huacahuasipalca Ccasahuasi, en el departamento de Apurímac, con un área total de 85 ha y beneficia a 158 familias.	FICHA TECNICA VIGENTE





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


87	PROYECTO GGRT Frutales de Susanga - CUI N° 2666986	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Frutales de Susanga, en el departamento de La Libertad, con un área total de 58.06 ha y beneficia a 34 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
88	PROYECTO GGRT Sañin - CUI N° 2642098	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Sañin, en el departamento de Lima, con un área total de 39.55 ha y beneficia a 48 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
89	PROYECTO GGRT Tambobamba - CUI N° 2640998	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Tambobamba, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 86.59 ha y beneficia a 50 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
90	PROYECTO GGRT Santa Maria - CUI N° 2643132	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Maria, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 69.39 ha y beneficia a 88 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
91	PROYECTO GGRT Hatun Rumi - CUI N° 2420998	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Hatun Rumi, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 76.99 ha y beneficia a 66 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
92	PROYECTO GGRT Paca Nunumia - CUI N° 2666982	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Paca Nunumia, en el departamento de Lima, con un área total de 50.71 ha y beneficia a 68 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
93	PROYECTO GGRT Kawe Yaku - CUI N° 2667455	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Kawe Yaku, en el departamento de Ancash, con un área total de 40 ha y beneficia a 72 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
94	PROYECTO GGRT El Faical - CUI N° 2511159	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT El Faical, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 46.82 ha y beneficia a 35 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
95	PROYECTO GGRT Loma Larga Alta - CUI N° 2470653	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Loma Larga Alta, en el departamento de Piura, con un área total de 31.35 ha y beneficia a 27 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
96	PROYECTO GGRT Santa Rosa de Huapalas - CUI N° 2479920	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Santa Rosa de Huapalas, en el departamento de Piura, con un área total de 46.55 ha y beneficia a 22 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
97	PROYECTO GGRT Los Innovadores de Torata - CUI N° 2478228	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Los Innovadores de Torata, en el departamento de Moquegua, con un área total de 35.55 ha y beneficia a 22 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
98	PROYECTO GGRT La Flor del Cacao - CUI N° 2511109	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Flor del Cacao, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 15.19 ha y beneficia a 17 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

99	PROYECTO GGRT Dos de Mayo - CUI N° 2670015	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Dos de Mayo, en el departamento de Cajamarca, con un área total de 85.41 ha y beneficia a 64 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
100	PROYECTO GGRT Carcasunto - CUI N° 2406477	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Carcasunto, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 38.76 ha y beneficia a 44 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
101	PROYECTO GGRT Frutales de Caray - CUI N° 2675163	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Frutales de Caray, en el departamento de La Libertad, con un área total de 79.46 ha y beneficia a 45 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
102	PROYECTO GGRT Productores agrarios de los valles de Pucuto Larcay - CUI N° 2678884	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Productores agrarios de los valles de Pucuto Larcay, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 129.78 ha y beneficia a 193 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
103	PROYECTO GGRT Los aspirantes a una agricultura mejor CP DE CHINCHUPATA-CHILIA - CUI N° 2677775	Estado actual: Pre inversión / FT en proceso de viabilidad. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Los aspirantes a una agricultura mejor CP DE CHINCHUPATA-CHILIA, en el departamento de La Libertad, con un área total de 58.43 ha y beneficia a 87 familias.	FICHA TECNICA EN PROCESO DE VIABILIDAD
104	PROYECTO GGRT San Hilarion	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Hilarion, en el departamento de Lima, con un área total de 37.7 ha y beneficia a 12 familias.	IDEA
105	PROYECTO GGRT Nuevo Progreso	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Nuevo Progreso, en el departamento de San Martin, con un área total de 58.4 ha y beneficia a 52 familias.	IDEA
106	PROYECTO GGRT Nueva Palestina	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Nueva Palestina, en el departamento de Junin, con un área total de 97 ha y beneficia a 56 familias.	IDEA
107	PROYECTO GGRT San Isidro	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Isidro, en el departamento de Cusco, con un área total de 89.7 ha y beneficia a 186 familias.	IDEA
108	PROYECTO GGRT La Rocosa	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Rocosa, en el departamento de Cusco, con un área total de 86.1 ha y beneficia a 244 familias.	IDEA
109	PROYECTO GGRT Huayllacucho Pisquicocha	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Huayllacucho Pisquicocha, en el departamento de Apurimac, con un área total de 90 ha y beneficia a 100 familias.	IDEA
110	PROYECTO GGRT San Miguel	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Miguel, en el departamento de Lima, con un área total de 58 ha y beneficia a 20 familias.	IDEA





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

111	PROYECTO GGRT Venado Muerto Lateral L	Estado actual: Pre inversión / Idea. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Venado Muerto Lateral L, en el departamento de Lima, con un área total de 88 ha y beneficia a 31 familias.	IDEA
112	PROYECTO GGRT Churcampa - CUI N° 2420818	Estado actual: Obra / Por convocar. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Churcampa, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 100.72 ha y beneficia a 164 familias.	OBRA POR CONVOCAR
113	PROYECTO GGRT Santa Rosa de Pinco - CUI N° 2420990	Estado actual: Obra / Por convocar. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Churcampa, en el departamento de Huancavelica, con un área total de 79.65 ha y beneficia a 150 familias.	OBRA POR CONVOCAR
114	PROYECTO GGRT Innovadores Veladora Putacca - CUI N° 2406452	Estado actual: Obra / Por convocar. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Innovadores Veladora Putacca, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 92.9 ha y beneficia a 99 familias.	OBRA POR CONVOCAR
115	PROYECTO GGRT Mascapampa - CUI N° 2558208	Estado actual: Obra / Por convocar. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Mascapampa, en el departamento de Arequipa, con un área total de 72 ha y beneficia a 37 familias.	OBRA POR CONVOCAR
116	PROYECTO GGRT Señor Cautivo de Huapalas - CUI N° 2479402	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Señor Cautivo de Huapalas, en el departamento de Piura, con un área total de 44 ha y beneficia a 31 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
117	PROYECTO GGRT Esperanza Yurumayo - CUI N° 2511029	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Esperanza Yurumayo, en el departamento de Arequipa, con un área total de 44 ha y beneficia a 31 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
118	PROYECTO GGRT La Banda - CUI N° 2513922	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Banda, en el departamento de Arequipa, con un área total de 25.95 ha y beneficia a 30 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
119	PROYECTO GGRT Apa-Quinquin - CUI N° 2556033	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Apa-Quinquin, en el departamento de Ancash, con un área total de 40.65 ha y beneficia a 40 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
120	PROYECTO GGRT San Diego, Flor de Amacaes y Llipian - CUI N° 2556135	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT San Diego, Flor de Amacaes y Llipian, en el departamento de Ancash, con un área total de 78.46 ha y beneficia a 110 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
121	PROYECTO GGRT Pachacútec - CUI N° 2557152	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Pachacútec, en el departamento de Ancash, con un área total de 62.66 ha y beneficia a 54 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
122	PROYECTO GGRT Carita - CUI N° 2455130	Estado actual: Obra / En evaluación por parte del comité de selección. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Carita, en el departamento de Junin, con un área total de 77 ha y beneficia a 160 familias.	EN EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

123	PROYECTO GGRT Aprocondor - CUI N° 2421025	Estado actual: Obra / En ejecución. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Aprocondor, en el departamento de Ayacucho, con un área total de 51.1 ha y beneficia a 43 familias.	EN EJECUCION
124	PROYECTO GGRT Yocará - CUI N° 2474781	Estado actual: Obra / En ejecución. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Yocará, en el departamento de Puno, con un área total de 108.9 ha y beneficia a 28 familias.	EN EJECUCION
125	PROYECTO GGRT La Merced de Chaute - CUI N° 2557150	Estado actual: Obra / En ejecución. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT La Merced de Chaute, en el departamento de Lima, con un área total de 35.78 ha y beneficia a 63 familias.	EN EJECUCION
126	PROYECTO GGRT Sumac Wiñay Tusini Grande - CUI N° 2419726	Estado actual: Obra / En ejecución. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Sumac Wiñay Tusini Grande, en el departamento de Puno, con un área total de 82.62 ha y beneficia a 70 familias.	EN EJECUCION
127	PROYECTO GGRT Allin Kausay - CUI N° 2420955	Estado actual: Obra / En ejecución. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Allin Kausay, en el departamento de Apurímac, con un área total de 70.62 ha y beneficia a 101 familias.	EN EJECUCION
128	PROYECTO GGRT Valle Colorado - CUI N° 2475540	Estado actual: Obra con contrato firmado. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Valle Colorado, en el departamento de Cusco, con un área total de 70.8 ha y beneficia a 54 familias.	OBRA CON CONTRATO FIRMADO
129	PROYECTO GGRT Huillaparac San Rafael - CUI N° 2478377	Estado actual: Obra con contrato firmado. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Huillaparac San Rafael, en el departamento de Huanuco, con un área total de 36.26 ha y beneficia a 42 familias.	OBRA CON CONTRATO FIRMADO
130	PROYECTO GGRT Kerguer - CUI N° 2511214	Estado actual: Obra con contrato firmado. Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el GGRT Kerguer, en el departamento de Lambayeque, con un área total de 35.9 ha y beneficia a 39 familias.	OBRA CON CONTRATO FIRMADO

2. Información sobre el avance o estado situacional del Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional en lo correspondiente a la Dirección u Oficina a su cargo, precisando el estado de las actividades o acciones.

2.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

N°	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL		RECOMENDACIONES
	ACTIVIDAD	ESTADO SITUACIONAL	
01	Reprogramación y Seguimiento al mes de mayo del POI 2025	En proceso (plazo 10 días)	Realizar seguimiento
02	Plan Operativo Institucional Multianual POIM 2026-2028	Concluido	Sin recomendaciones





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2.2 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI

N°	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		RECOMENDACIONES
	ACTIVIDAD	ESTADO SITUACIONAL	
01	No aplica	-	-

2.3 PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO		RECOMENDACIONES
	ACTIVIDAD	ESTADO SITUACIONAL	
01	Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Entregado	Sin recomendaciones
02	Reporte de Evaluación del Seguimiento del Sistema de Control Interno	Entregado	Sin recomendaciones
03	Plan de Acción – Medidas de Remediación	Entregado	Sin recomendaciones
04	Plan de Acción – Medidas de Control	Entregado	Sin recomendaciones

2.4 PLAN ANTICORRUPCION

N°	PLAN ANTICORRUPCION		RECOMENDACIONES
	ACTIVIDAD	ESTADO SITUACIONAL	
01	Implementación del Modelo de Integridad del Programa Subsectorial de Irrigaciones – 2025, en base a sus 3 etapas de Evaluación.	Se encuentra implementado a un 90% la etapa 1. En ejecución de su implementación la etapa 2 y etapa 3.	Sin recomendaciones
02	Capacitación en materia de Gestión de Riesgo a todas las unidades que ejercen el Rol Técnico y Rol Conductor, en marco a la Guía de la Gestión de Riesgo.	El equipo de Integridad capacito a todas la Unidades que ejercen Rol Técnico.	Sin recomendaciones
03	Reuniones de trabajo para la identificación de Riesgos que afectan la Integridad Pública y para establecer los planes de prevención y/o mitigación de los riesgos identificados.	Pendiente de elaborar un cronograma de reuniones con cada una de las áreas involucradas.	Sin recomendaciones

3. Información sobre su participación en comisiones o grupos de trabajo, de ser el caso, debiendo destacar las acciones o actividades pendientes de realizar en corto plazo, adjuntando copia de la resolución mediante la cual se constituyó o conformó la comisión o grupo de trabajo y del documento de su designación o encargatura.






"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nº	NOMBRE DE LA COMISIÓN, COMITÉ Y OTRO	NORMA O DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	PERIODO DE PARTICIPACIÓN	AVANCE A LA FECHA	RECOMENDACIONES
1	Consejo Directivo del Proyecto Especial CHINECAS	Representantes propuestos por el DVDIAR. RM 0048-2020-MINAGRI (07.02.2020; Art. 2 numeral 2 b.: PSI)	A convocatoria	-	-

4. Señalar los principales factores internos y externos que afectaron adversamente su gestión para el logro de los objetivos y metas institucionales y las acciones adoptadas para su corrección.

Nº	Factores Internos	Acción Adoptada
1	Incorporar a especialistas para acompañamiento técnico de los proyectos.	Realizar requerimiento de profesionales.
2	Limitado personal para el seguimiento y monitoreo de las actividades de emergencia	Contratación de personal con el presupuesto otorgado.
3	Incremento en la asignación de los proyectos de inversión a cargo de la UGIES	- Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios (pendiente de trámite) - Solicitud de rotación de personal.
Nº	Factores Externos	Acción Adoptada
1	Problemas sociales en el Proyecto Yanapujio.	Socializar el proyecto con autoridades y población de la zona de proyecto Yanapujio.
2	Limitado conocimiento de aspectos técnicos y/o procesos administrativos de parte de los gobiernos subnacionales para la presentación de las actividades vinculadas al proceso de reducción	Se brindó asistencia técnica a personal técnico de los gobiernos locales para la presentación de sus actividades. Asimismo, se compartió relacionada por correo electrónico.
3	Parte de la población adyacente a la obra tiene desconocimiento de la ejecución del Proyecto Iruru.	Mayor presencia de los gestores sociales para hacer conocimiento del proyecto y de los beneficios de la obra.
4	Actualización de la Ley de Contrataciones del Estado.	Realizar las adecuaciones y actualizaciones correspondientes.
5	En el Valle del río Chíncha, las actividades en cauce del río han dado inicio en la segunda semana del mes de mayo del 2025, puesto que los caudales del río Matagente y Chico se han mantenido muy por encima del caudal de trabajo (15 m ³ /s). Ello ha afectado la programación de ejecución de obra.	Actualización del programa y calendario de obra.
6	En el Valle del río Cañete, a la fecha aún no se han reanudado las actividades en el cauce de río (continúa la suspensión parcial), puesto que los caudales del río mantienen un caudal por encima del caudal de trabajo (20 m ³ /s); el mismo que viene afectando la programación de obras.	Coordinación entre la supervisión, la entidad y la contratista, a fin de llegar a acuerdos que permitan iniciar obra en mayores caudales a lo estipulado en el Expediente Técnico, el mismo que conllevará a una Variación al Contrato.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial de Irrigaciones



PSI



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5. Información sobre el personal a su cargo precisando la modalidad de contrato en los cuales se encuentran comprendidos, acompañando el reporte del sistema de trámite referido a la documentación y/o expedientes administrativos a cargo de su personal.
De acuerdo al formato de la directiva.

Reporte del personal CAS y DL N° 728 al 31 de mayo del 2025

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA		REGIMEN LABORAL			REMUNERACION S/.	N° DE CONTRATO
		INICIO	FECHA VENCIMIENTO	276	728	1057		
01	ACASIETE RUIZ KARINA MARGARITA	16/11/2018	Indefinidos			X	10,264.19	039-2018-CAS-MINAGRI-PSI
02	ALLASI VELEZ JOSE DOMINGO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	069-2017-CAS-MINAGRI-PSI
03	ALVARADO SAENZ DENISSE ANGELA	16/12/2014	Indefinidos			X	5,264.19	105-2014-CAS-MINAGRI-PSI
04	ALVAREZ SOTO FERNANDA	18/09/2017	Indefinidos			X	5,264.19	072-2017-CAS-MINAGRI-PSI
05	AMBROCIO RAMOS WILFREDO PEDRO	15/09/2017	Indefinidos			X	10,264.19	028-2017-CAS-MINAGRI-PSI
06	AQUINO QUINTANILLA RODRIGO	02/10/2015	Indefinidos			X	3,264.19	105-2015-CAS-MINAGRI-PSI
07	ARANZAMENDI DE MUGRUZA MARIA DOMITILA	15/09/2017	Indefinidos			X	8,264.19	057-2017-CAS-MINAGRI-PSI
08	ARAUJO ROJAS JACK MANUEL	21/10/2019	Indefinidos			X	10,264.19	029-2019-CAS-MINAGRI-PSI
09	ARICA GIRON AURACELI VENERANDA	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	036-2015-CAS-MINAGRI-PSI
10	ASCUE GARCIA ALEXANDER Sancion de servir hasta 28/11/2025	30/12/2020	Indefinidos			X	10,264.19	061-2020-CAS-MIDAGRI-PSI
11	BARTUREN OCAMPO LUIS ROBERTO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	059-2017-CAS-MINAGRI-PSI
12	BAUTISTA IZQUIERDO DAVID EDUARDO	26/12/2018	Indefinidos			X	8,264.19	065-2018-CAS-MINAGRI-PSI
13	BAZAN TORRES VICTOR MAURO	26/02/2018	Indefinidos			X	2,264.19	032-2011-CAS-AG-PSI
14	BONILLA QUISPE JESUS ALBERTO	26/12/2018	Indefinidos			X	6,264.19	060-2018-CAS-MINAGRI-PSI
15	BRUSSO BERRIOS SHIRLEY VILMA	05/11/2020	Indefinidos			X	11,264.19	028-2020-CAS-MINAGRI-PSI
16	BURGA ARCE JESUS FRANCISCO	16/11/2018	Indefinidos			X	10,264.19	036-2018-CAS-MINAGRI-PSI
17	CALDERON FABIAN SILVIA BIOLETA	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	014-2015-CAS-MINAGRI-PSI
18	CANO SOLANO ESTELA Licencia sin goce hasta el 31/12/2025	01/07/2019	Indefinidos			X	3,264.19	009-2019-CAS-MINAGRI-PSI
19	CARMONA AGUERO, GIRLEY MAGNOLIA	01/08/2016	Indefinidos			X	6,264.19	023-2016-CAS-MINAGRI
20	CARRANZA VITTERI CESAR FERNANDO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	063-2017-CAS-MINAGRI-PSI
21	CASTILLO SONO RAUL ENRIQUE	16/11/2018	Indefinidos			X	2,764.19	047-2018-CAS-MINAGRI-PSI
22	CASTRO LUCAS DAVID PELE	18/05/2020	Indefinidos			X	10,264.19	009-2020-CAS-MINAGRI-PSI
23	CHANG AYVAR JACK TSU	16/10/2014	Indefinidos			X	2,264.19	059-2014-CAS-MINAGRI-PSI
24	CHARCA HUANCCO DAVID RUBEN	16/11/2018	Indefinidos			X	10,264.19	037-2018-CAS-MINAGRI-PSI
25	CHAVARRY GUEVARA MARIA MARTHA	15/01/2020	Indefinidos			X	1,364.19	005-2020-CAS-MINAGRI-PSI
	CHAVEZ SILVA RONALD SANTIAGO	26/12/2018	Indefinidos			X	10,264.19	059-2018-CAS-MINAGRI-PSI






"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA		REGIMEN LABORAL			REMUNERACION SI.	N° DE CONTRATO
		INICIO	FECHA VENCIMIENTO	276	728	1057		
27	CHAVEZ VILLACORTA ALVARO FELIPE	06/04/2014	Indefinidos			X	9,264.19	022-2014-CAS-MINAGRI-PSI
28	COLLAZOS ARRASCO WALTER DAVID	17/12/2019	Indefinidos			X	3,264.19	053-2019-CAS-MINAGRI-PSI
29	CONDORI RIVERA EDITH	16/11/2018	Indefinidos			X	10,264.19	040-2018-CAS-MINAGRI-PSI
30	CORDOVA OLIDEN ESTEFANIA DE FATIMA	24/02/2020	Indefinidos			X	3,764.19	008-2020-CAS-MINAGRI-PSI
31	CUPE BURGA JAVIER PEDRO	06/05/2021	30/06/2025			X	8,264.19	008-2021-CAS-MIDAGRI-PSI
32	DELUCCHI VILLANUEVA FLORENCIA SILVANA	01/03/2012	Indefinidos			X	4,764.19	015-2012-CAS-AG-PSI
33	DIAZ CASTRO MARIA ANGELICA	26/02/2018	Indefinidos			X	5,264.19	003-2018-CAS-MINAGRI-PSI
34	DIOSES TAVARA JULIO RICARDO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	065-2017-CAS-MINAGRI-PSI
35	ESPINOZA DONAYRE ISMAEL ANGEL	01/01/2018	Indefinidos			X	12,264.19	077-2017-CAS-MINAGRI-PSI
36	ESPINOZA ORDOÑEZ OVALDO MARCIAL	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	068-2017-CAS-MINAGRI-PSI
37	FARIAS NIMA NESTOR	02/10/2015	Indefinidos			X	3,264.19	096-2015-CAS-MINAGRI-PSI
38	FERNANDEZ VALLEJOS RICARDO ALEJANDRO	01/01/2018	Indefinidos			X	4,014.19	079-2017-CAS-MINAGRI-PSI
39	FIGUEROA YEPEZ OSCAR JAVIER	15/09/2017	Indefinidos			X	10,264.19	036-2017-CAS-MINAGRI-PSI
40	FLORES CHINTE ANTONIO	15/12/2021	31/12/2025		X		14,000.00	001-2021-MIDAGRI-PSI
41	GALARZA CASTAÑEDA MARIA CRISTINA	02/10/2017	Indefinidos			X	10,264.19	024-2017-CAS-MINAGRI-PSI
42	GAMARRA LAZO ROXANA MARLENY	16/11/2018	Indefinidos			X	10,264.19	035-2018-CAS-MINAGRI-PSI
43	GARRAFA VILLAFUERTE VICENTE SALOMON	01/02/2011	Indefinidos			X	1,364.19	045-2011-CAS-AG-PSI
44	GARRO VEGA JANNETT LIZ	21/12/2020	Indefinidos			X	9,264.19	059-2020-CAS-MINAGRI-PSI
45	GIRON TORREALVA MILTON CESAR	03/09/2018	Indefinidos			X	4,264.19	030-2018-CAS-MINAGRI-PSI
46	GOMEZ CHAVEZ DELMI	01/04/2016	Indefinidos			X	10,264.19	006-2016-CAS-MINAGRI-PSI
47	GOMEZ MENDOZA IVONNE	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	010-2015-CAS-MINAGRI-PSI
48	GÓMEZ ROMÁN FRANCISCO EDGAR	16/11/2018	Indefinidos			X	9,264.19	050-2018-CAS-MINAGRI-PSI
49	GONZALES GONZALES ELIAS DOMINGO	01/02/2018	31/12/2025		X		3,500.00	001-2018-MINAGRI-PSI
50	GONZALEZ WALQUI ISABEL	01/04/2013	Indefinidos			X	4,264.19	013-2013-CAS-AG-PSI
51	GUEVARA AGUIRRE ENRIQUE	15/05/2015	Indefinidos			X	3,264.19	038-2015-CAS-MINAGRI-PSI
52	GUZMAN RONDAN ROOVIN OSCAR	21/10/2019	Indefinidos			X	10,264.19	034-2019-CAS-MINAGRI-PSI
53	HELFGOTT CASTELLANOS ERNESTO	15/09/2017	Indefinidos			X	11,264.19	039-2017-CAS-MINAGRI-PSI
54	HUAMAN ZUÑIGA CAROLINA ROXANA	16/10/2014	Indefinidos			X	4,764.19	056-2014-CAS-MINAGRI-PSI
55	HUAMANYAURI VILLA GEORGINA LUZ	26/12/2018	Indefinidos			X	5,264.19	066-2018-CAS-MINAGRI-PSI
56	HUARANCCA CAHUANA TERESA	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	008-2015-CAS-MINAGRI-PSI
57	HUAYHUA MACHACA BIANCA BIGAID medida cautelar desde el 02/04/2025	19/11/200	Indefinidos			X	12,264.19	041-2020-CAS-MINAGRI-PSI
58	IBARRA MENDO HERNAN FERNANDO	30/12/2019	Indefinidos			X	8,264.19	058-2019-CAS-MINAGRI-PSI
59	JULIAN MAURICIO ROSARIO GLADYS	21/10/2019	Indefinidos			X	9,264.19	030-2019-CAS-MINAGRI-PSI
60	KOHATSU KIAN MIGUEL	15/09/2017	Indefinidos			X	6,764.19	058-2017-CAS-MINAGRI-PSI
61	LALOPU SILVA BERNARDINO	15/09/2017	Indefinidos			X	7,264.19	052-2017-CAS-MINAGRI-PSI



ING. ANTONIO FLORES



PSI





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA		REGIMEN LABORAL			REMUNERACION S/.	N° DE CONTRATO
		INICIO	FECHA VENCIMIENTO	276	728	1057		
62	LEON MUCHA ARTURO PERCY	21/12/2020	Indefinidos			X	9,264.19	058-2020-CAS-MIDAGRI-PSI
63	LOPEZ CIERRALTA ALICIA	01/08/2016	Indefinidos			X	3,764.19	024-2016-CAS-MINAGRI-PSI
64	LUEY DIOSES DORIS MERCEDES Licencia sin gese al 31/12/2025	23/12/2019	Indefinidos			X	7,264.19	054-2019-CAS-MINAGRI-PSI
65	MALASQUEZ BEDOYA ANGEL AMET	01/07/2019	Indefinidos			X	3,764.19	048-2018-CAS-MINAGRI-PSI
66	MAMANI APAZA RODOLFO	02/05/2019	31/12/2025		X		11,000.00	001-2019-MINAGRI-PSI
67	MEDINA MANRIQUE MARCO ENRIQUE	02/10/2015	Indefinidos			X	3,264.19	103-2015-CAS-MINAGRI-PSI
68	MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR	18/05/2020	Indefinidos			X	11,264.19	011-2020-CAS-MINAGRI-PSI
69	MERINO ACHA FRANCISCO ANTONIO	02/10/2015	Indefinidos			X	3,264.19	098-2015-CAS-MINAGRI-PSI
70	MERINO GALLARDO MIRTHA	15/09/2017	Indefinidos			X	5,764.19	048-2017-CAS-MINAGRI-PSI
71	MESTAS GUTIERREZ JORGE RENATO	15/05/2015	Indefinidos			X	3,264.19	048-2015-CAS-MINAGRI-PSI
72	MEXICANO RAMOS VICTOR MARCIAL	16/11/2018	Indefinidos			X	3,764.19	033-2018-CAS-MINAGRI-PSI
73	MEZA ALVARADO NEIL	17/12/2020	Indefinidos			X	3,264.19	057-2020-CAS-MIDAGRI-PSI
74	MEZA GONZALES ABELARDO AGAPO	08/06/2020	Indefinidos			X	11,264.19	015-2020-CAS-MINAGRI-PSI
75	MONTERO CARMELO RICARDO Licencia sin goce al 31/12/2025	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	044-2017-CAS-MINAGRI-PSI
76	MONTES SINFOROSO NOEMI	09/02/2021	Indefinidos			X	9,764.19	006-2021-CAS-MIDAGRI-PSI
77	NECIOSUP LIZA PEDRO	01/03/2013	Indefinidos			X	6,264.19	002-2013-CAS-AG-PSI
78	LENCH CÁCERES GERMÁN MARLON	19/07/2024	Confianza			X	15,264.19	016-2024-CAS-MIDAGRI
79	OCAMPO ROSELL FRANCIS ELIANA	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	050-2015-CAS-MINAGRI-PSI
80	OLAYA HIDALGO CARLOS EDUARDO	03/07/2018	Indefinidos			X	4,264.19	020-2018-CAS-MINAGRI-PSI
81	ORREGO POMA JAIME MANUEL	18/11/2020	Indefinidos			X	11,264.19	040-2020-CAS-MINAGRI-PSI
82	PANTI VERA JOSE LUIS	30/12/2019	Indefinidos			X	12,264.19	057-2019-CAS-MINAGRI-PSI
83	PARIONA VALLEJOS PABLO, CESAR	25/11/2019	Indefinidos			X	3,764.19	045-2019-MINAGRI-PSI
84	PEREA LINARES DOMINGO	15/05/2015	Indefinidos			X	3,264.19	047-2015-CAS-MINAGRI-PSI
85	PEREDA LINARES CRISTOBAL CARLOS	02/10/2015	Indefinidos			X	4,764.19	093-2015-CAS-MINAGRI-PSI
86	PILLCO PUMA MARIBEL MILUSKA	01/10/2019	Indefinidos			X	10,264.19	024-2019-CAS-MINAGRI-PSI
87	PIMENTEL ESTRADA CARMEN ADELA	30/07/2020	Indefinidos			X	12,264.19	019-2020-CAS-MINAGRI-PSI
88	PIÑIN PINTADO LEILA MARISELY	15/09/2017	Indefinidos			X	11,264.19	040-2017-CAS-MINAGRI-PSI
89	PIZARRO HUAMAN MARIO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	071-2017-CAS-MINAGRI-PSI
90	PUELLES MAZA MIGUEL ANGEL	15/09/2017	Indefinidos			X	4,364.19	050-2017-CAS-MINAGRI-PSI
91	QUEZADA QUEZADA AIDA ESPERANZA	16/11/2018	Indefinidos			X	3,764.19	054-2018-CAS-MINAGRI-PSI
92	QUISPE TITO CHARO	26/12/2018	Indefinidos			X	6,264.19	061-2018-CAS-MINAGRI-PSI
93	REQUE ABAD CHRISTIAN RENE	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	060-2017-CAS-MINAGRI-PSI
94	REYES CHILQUILLO RICARDO AUGUSTO	16/12/2014	Indefinidos			X	3,264.19	101-2014-CAS-MINAGRI-PSI
95	RIOS GARRO ALBERTO TEODORO	15/09/2017	Indefinidos			X	10,264.19	032-2017-CAS-MINAGRI-PSI
96	RIVERA VALDIVIEZO CROMWELL PONCIANO	01/07/2019	Indefinidos			X	3,764.19	007-2019-CAS-MINAGRI-PSI





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA		REGIMEN LABORAL			REMUNERACION SI.	N° DE CONTRATO
		INICIO	FECHA VENCIMIENTO	276	728	1057		
97	RODRIGUEZ AZABACHE RICARDO LUIS	02/10/2015	Indefinidos			X	3,264.19	101-2015-CAS-MINAGRI-PSI
98	ROMAN MEZA GUSTAVO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	061-2017-CAS-MINAGRI-PSI
99	ROSALES APOLO KARINA CONSUELO	16/11/2018	Indefinidos			X	3,764.19	053-2018-CAS-MINAGRI-PSI
100	ROSALES BRINGAS JENNYFFER MELISSA	16/11/2018	Indefinidos			X	3,764.19	055-2018-CAS-MINAGRI-PSI
101	ROSPIGLIOSI VILLEGAS ZOILA JOSEFA	21/03/2015	Indefinidos			X	3,764.19	077-2015-CAS-MINAGRI-PSI
102	SALAS PEREZ JORGE JAVIER	16/12/2014	Indefinidos			X	9,264.19	066-2014-CAS-MINAGRI-PSI
103	SALINAS VERA VICTOR MANUEL	26/12/2018	Indefinidos			X	6,264.19	062-2018-CAS-MINAGRI-PSI
104	SANCHEZ VALLE BETTY EDITH	15/05/2015	Indefinidos			X	3,764.19	007-2015-CAS-MINAGRI-PSI
105	SANDOVAL BARRIENTOS JOSE CARLOS	21/10/2019	Indefinidos			X	8,264.19	032-2019-CAS-MINAGRI-PSI
106	SANDOVAL REYES JOSE MIGUEL	15/09/2017	Indefinidos			X	10,264.19	031-2017-CAS-MINAGRI-PSI
107	SICCHA PEREZ JULIO DIETRICH	15/09/2017	Indefinidos			X	9,264.19	038-2017-CAS-MINAGRI-PSI
108	SUAREZ ARIAS ALFREDO IVAN	20/11/2020	Indefinidos			X	10,264.19	042-2020-CAS-MINAGRI-PSI
109	TAMAYO ORTEGA SAUL ARMANDO	25/11/2019	Indefinidos			X	3,764.19	044-2019-CAS-MINAGRI-PSI
110	TORRES TORRES VICTOR ANTONIO	15/09/2017	Indefinidos			X	6,264.19	045-2017-CAS-MINAGRI-PSI
111	TRUJILLO FUENTES CARLOS ALFONSO Sancion de Servir hasta el 26/08/2025	16/12/2014	Indefinidos			X	6,264.19	111-2014-CAS-MINAGRI-PSI
112	VALENCIA JULCA PERCY TITO	26/02/2021	Indefinidos			X	8,764.19	007-2021-CAS-MIDAGRI-PSI
113	VARGAS MELGAR ALONSO DAVID	15/05/2015	Indefinidos			X	3,264.19	046-2015-CAS-MINAGRI-PSI
114	VEGA JULCA YULIANA	04/11/2019	Indefinidos			X	3,264.19	037-2019-CAS-MINAGRI-PSI
115	VILLANUEVA TRUJILLO SANTOS ALEJANDRO	26/12/2018	Indefinidos			X	4,764.19	063-2018-CAS-MINAGRI-PSI
116	VILLEGAS RUIZ CARLOS	01/07/2019	Indefinidos			X	3,764.19	008-2019-CAS-MINAGRI-PSI
117	VIVAS PAJARES RAYMUNDA CORINA	17/12/2019	Indefinidos			X	3,764.19	052-2019-CAS-MINAGRI-PSI
118	ŞAMAN CHAVEZ DALTON HAMITH	01/08/2022	Reposicion Judicial			X	1,564.19	017-2022-CAS-MIDAGRI-PSI
119	NARRO CABANILLAS AMNER GEYVER	01/08/2022	Reposicion Judicial			X	1,564.19	018-2022-CAS-MIDAGRI-PSI
120	PINO CARDENAS JOSE LUIS	30/05/2025	Confianza			X	15,264.19	008-2025-CAS-MIDAGRI
121	RAMIREZ SANCHEZ MARIELA	28/02/2023	31/12/2025		X		10,000.00	001-2023-MIDAGRI-PSI
122	ESPIRITU GALVEZ JUAN DEMETRIO	28/02/2023	31/12/2025		X		13,000.00	002-2023-MIDAGRI-PSI
123	FERREYRA CASTILLO WILLIANS GENARO	11/05/2024	Confianza			X	15,264.19	008-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
124	VALVERDE MILANOVICH ANDRES MIRKO	17/05/2024	Confianza			X	14,264.19	010-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
125	ARAGON GRANEROS LUIS	02/10/2024	Confianza			X	15,264.19	031-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
126	VELAZCO VILLAR CLAUDIA CONSUELO	01/03/2025	Confianza			X	15,264.19	001-2025-CAS-MIDAGRI-PSI
127	DOLORIER MANZANEDA NESTOR RAUL	17/03/2025	Confianza			X	15,264.19	017-2023-CAS-MIDAGRI-PSI
128	FERNANDEZ LEON, SEGUNDO LEOPOLDO	01/12/2023	30/06/2025			X	10,264.19	018-2023-CAS-MIDAGRI-PSI
129	CUBAS VILLEGAS, RONAL IVAN	07/11/2023	31/12/2025		X		11,000.00	004-2023-MIDAGRI-PSI
130	DEL MAESTRO YAMPUFE, MANUEL FAUSTINO	30/05/2023	31/12/2025		X		11,000.00	003-2023-MIDAGRI-PSI
131	OBLITAS CHICOMA, JOSE WILBERTH	23/06/2023	30/06/2025			X	9,264.19	009-2023-CAS-MIDAGRI-PSI








"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA		REGIMEN LABORAL			REMUNERACION S/.	N° DE CONTRATO
		INICIO	FECHA VENCIMIENTO	276	728	1057		
132	BOULANGER TAMBINI, MICHEL	04/04/2024	30/06/2025			X	7,264.19	006-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
133	LOZANO LOPEZ VICTORIA MILAGROS	13/08/2024	30/06/2025			X	12,150.00	024-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
134	JULCA VERA RICARDO JULIO	06/11/2024	31/12/2025			X	10,150.00	036-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
135	ÑAHUE SIVIRICHI JORGE ROBERTO	09/08/2024	30/06/2025			X	13,150.00	020-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
136	ZANABRIA MOTTA GIL ROBERTO	06/09/2024	30/06/2025			X	10,150.00	028-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
137	HUAYANAY SALAS JESUS ENRIQUE	09/08/2024	30/06/2025			X	13,150.00	019-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
138	AGUIRRE NUÑEZ MARIO	03/06/2024	30/06/2025			X	12,150.00	013-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
139	JUNCO BARZOLA ERICK DAVID	07/03/2025	07/08/2025			X	10,264.19	006-2025-CAS-MIDAGRI-PSI
140	ARIAS BECERRA ROOBINSSON STHEEP	06/03/2025	31/12/2025			X	10,150.00	004-2025-CAS-MIDAGRI-PSI
141	GUEVARA MATOS, EHYDLITCH JARZABERCH	05/11/2024	30/06/2025			X	3,764.19	034-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
142	QUISPE DELFÍN MARÍA DE LOS ÁNGELES	13/08/2024	30/06/2025			X	9,750.00	025-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
143	ZUÑIGA PACO MARILIA XIOMARA	06/09/2024	30/06/2025			X	10,150.00	027-2024-CAS-MINAGRI-PSI
144	CATACORA PERALTA DAVID RICARDO	09/08/2024	30/06/2025			X	8,160.00	018-2024-CAS-MINAGRI-PSI
145	RAFAEL ROSALES ROCIO	10/09/2024	30/06/2025			X	10,150.00	030-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
146	AYALA GALARZA SHIRLEY DAYANA	04/11/2024	30/06/2025			X	6,264.19	033-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
147	GARCÍA RAMÍREZ CARMEN RUTH	09/08/2024	30/06/2025			X	10,150.00	021-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
148	LEON RIVERA LIZETH	05/11/2024	30/06/2025			X	6,264.19	035-2024-CAS-MIDAGRI-PSI
149	ALVARADO NAVARRO CRISTINA CINTHYA RITA	09/08/2024	30/06/2025			X	7,150.00	022-2024-CAS-MIDAGRI-PSI

6. De corresponder, presentar información sobre la administración financiera, cuentas bancarias si las hubiera precisar el saldo de cada una de ellas, presentar el estado de los fondos para pagos en efectivo y/o caja chica, estado, estado de rendición de cuenta y/o vales provisionales con la visación y/o conformidad. *De acuerdo al formato de la directiva.*

Relación de Cuentas Bancarias del Programa Subsectorial de Irrigaciones al 31 de mayo 2025:

N° CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO A LA FECHA	TIPO DE CUENTA
000-300675	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE
000-283045	BANCO DE LA NACION	4.56	CUENTA CORRIENTE
000-302678	BANCO DE LA NACION	1,892.40	CUENTA CORRIENTE
000-875791	BANCO DE LA NACION	4,000.00	CUENTA CORRIENTE
000-879185	BANCO DE LA NACION	3,780.00	CUENTA CORRIENTE
068-373204	BANCO DE LA NACION	27,658.76	CUENTA CORRIENTE
068-376246	BANCO DE LA NACION	1,207,294.55	CUENTA CORRIENTE
068-382750	BANCO DE LA NACION	3,152,617.66	CUENTA CORRIENTE
200-3006847	BANCO DE LA NACION	334.32	CUENTA CORRIENTE





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Estado de los fondos para pagos en efectivo y/o caja chica al 31 de mayo 2025:

- Resolución Jefatural N° 00009-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM de 16 de enero de 2025.

Importe asignado – **Sede Central** S/ 6,040.00.

DETALLE	IMPORTE S/
Dinero en efectivo	1 868,30
Documentos rendidos	1 455,00
Vales Provisionales	50,00
Reembolso (INF. 00218-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFTES)	2 666,70
Total, S/	6 040,00

- Resolución Jefatural N° 00016-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM de 23 de enero de 2025.

Importe asignado – **Valles Vulnerables** S/ 2,000.00.


DETALLE	IMPORTE S/
Dinero en efectivo	2 000,00
Documentos rendidos	-
Vales Provisionales	-
Reembolso	-
Total, S/	2 000,00

- Resolución Jefatural N° 00031-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM de 11 de febrero de 2025.

Importe asignado – **Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente (PNRT)** S/ 5 000,00.

DETALLE	IMPORTE S/
Dinero en efectivo	1 582,30
Documentos rendidos	239,00
Vales Provisionales	-
Reembolso	3 178,70
Total, S/	5 000,00

Relación de Cartas Fianza, Pólizas de Caucción y Cartas de Crédito al 31 de mayo 2025:





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cartas Fianza	161
Pólizas de Caucción	0
Cartas Crédito	2
Total, en Custodia	163

Anexos:

- ANEXO 01-Relación de Cuentas Bancarias del PSI.
- ANEXO 02-Reportes de fondo de caja chica
- ANEXO 03-Relación de Cartas Fianza, Pólizas de Caucción y Cartas de Crédito


7. Relación de normas expedidas (indicar N°, fecha de expedición, concepto puede usar anexo, indicar ubicación física de las mismas).

N°	TIPO DE NORMA	N°	FECHA	DETALLE	UBICACIÓN FÍSICA
1	DIRECTIVA	068-2024-MIDAGRI-PSI	8/07/2024	APROBAR LA DIRECTIVA N° 00001-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, "GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI".	DE
2	DIRECTIVA	124-2024-MIDAGRI-PSI	30/10/2024	APROBAR LA "DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL PSI" QUE, COMO ANEXO, FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	DE
3	DIRECTIVA	005-2025-MIDAGRI-PSI	31/01/2025	APROBAR LA "DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI" QUE, COMO ANEXO, FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	DE

Lima, 01 de junio 2025

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL
CARGO

FUNCIONARIO QUE RECIBE
EL CARGO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULARIO 02

ENTREGA DEL ACERVO DOCUMENTARIO

Por medio del presente, hago entrega de lo siguiente (Utilizar según conceptos que correspondan: resoluciones, memorándum múltiple, oficios, cartas, etc. Convenios incluir libros otros que considere. Asimismo, deberá indicar la ubicación física de los mismos).

AÑO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
2024	CARTAS	CARTA N° 00007-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	CARTA N° 00041-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	INFORMES	INFORME N° 00004-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	INFORME N° 00007-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	DIRECTIVAS	DIRECTIVA N° 00001-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	DIRECTIVA N° 00002-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	MEMORANDO	MEMORANDO N° 00051-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	MEMORANDO N° 00207-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	MEMORANDO MULTIPLE	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00002-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00018-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	OFICIO	OFICIO N° 00229-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	OFICIO N° 00670-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	OFICIO MULTIPLE	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO
	RESOLUCIONES DIRECTORALES	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00029-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00140-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	SOLICITUD	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO
2025	CARTAS	CARTA N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	CARTA N° 00026-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	INFORMES	INFORME N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	INFORME N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	DIRECTIVAS	DIRECTIVA N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	DIRECTIVA N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	MEMORANDO	MEMORANDO N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	MEMORANDO N° 00133-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	MEMORANDO MULTIPLE	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00002-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00011-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	OFICIO	OFICIO N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	OFICIO N° 00458-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	OFICIO MULTIPLE	OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	RESOLUCIONES DIRECTORALES	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00001-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00064-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI
	SOLICITUD	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Lima, 01 junio 2025.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULARIO 03

RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN

Por medio del presente, hago entrega de los expedientes y documentos pendientes de atención siguientes:

N°	CUT	Fecha en que recibió el Documento	Denominación o Asunto	Motivo de la no Atención
-	-	SIN REGISTRO	-	-

**No existe relación de expedientes y/o documentos pendientes de atención.*

Lima, 01 junio 2025.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULARIO 04

ENTREGA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE TRABAJOS EN PROCESO DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA EL PSI CONTENIDOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO


Por medio del presente, hago entrega de los archivos electrónicos de trabajos en proceso de información de utilidad para el PSI, contenidos en el equipo de cómputo asignado:

NOMBRE DEL ARCHIVO	RUTA ELECTRÓNICA	EQUIPO ASIGNADO	OBSERVACIONES
VARIOS	C:\Users\OCHIRINOS\Documentos	PC001	-
VARIOS	C:\Users\OCHIRINOS\Descargas	PC001	-
VARIOS	C:\Users\OCHIRINOS\Escritorio	PC001	-
VARIOS	C:\Users\OCHIRINOS\Imágenes	PC001	-
VARIOS	C:\Users\OCHIRINOS\Videos	PC001	-
VARIOS	D:\	PC001	-

Lima, 01 junio 2025.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULARIO 05


ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL COMO RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE AUDITORIA

Indique el número de informe, la recomendación estado de implementación.

Nº DE INFORME	NOMBRE DE INFORME O ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME O ACTIVIDAD DE CONTROL	ESTADO SITUACIONAL
045-2023-3-0570-RDS <i>GUTIERREZ PINTO & ASOC</i>	Reporte de Deficiencias Significativas sobre la Auditoría de los Estados Presupuestarios y Financieros	17/07/2023	EN PROCESO
100-2024-3-0495-RDS <i>SOA TABOADA & ASOC</i>	Reporte de Deficiencias Significativas a los Estado Financieros	03/07/2024	EN PROCESO
002-2025-2-4812-AOP <i>OCI PSI</i>	Acción de Oficio Posterior - "Contratación del servicio de limpieza, descolmatación y conformación de dique en la margen derecha del río La Leche, sector Magdalena, distrito de Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque"	31/01/2025	EN PROCESO

Lima, 01 junio 2025.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO



FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



FORMULARIO 06
CONSTANCIA DE NO TENER PENDIENTE RENDICION DE CUENTA

De la revisión de nuestros archivos, se ha determinado que el servidor ORLANDO HERNAN CHIRINOS TRUJILLO, Identificado con DNI N° 08871088, NO tiene adeudos pendientes de rendición por concepto:

Concepto	Importe S/	Si	No
Rendición de Viáticos	-	-	X
Rendición de Anticipos	-	-	X
Encargos	-	-	X
Otro (Especificar)	-	-	X
Total	-	-	X

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

.....
C.P.C. JAIME ORREGO FOMA
TESORERO



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


FORMULARIO 07

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Conste por la presente, el compromiso del suscrito que no incurre en conflicto en las prohibiciones de incompatibilidad, empleo de información privilegiada y/o reservada a la cual he tenido acceso durante mi gestión, como Director Ejecutivo (e).

Presento esta Declaración, en cumplimiento de la Directiva N° 08 -2006- CG SGE.PE "Lineamientos Preventivos para las Entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión" aprobada por Resolución de la Contraloría N° 372 -2006.

Lima, 01 junio 2025.



FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO

ORLANDO HERNAN CHIRINOS TRUJILLO

FORMULARIO 08
CONSTANCIA DE NO ADEUDAR BIENES PATRIMONIALES y EQUIPO DE
TELEFONIA MOVIL

Inventario de bienes muebles asignados (Control Patrimonial)

Nº	Patrimonio	Descripción	Estado	Marca	Modelo	Serie	Color	Dimensión	Situación	Observación
1	112236140050	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK	YH9XC18BAH-FX	100001653170800126	Blanco	S/D	Uso	
2	112236140052	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK	YH9XC12BAH-FX	100001074171100073	Blanco	S/D	Uso	
3	112236140065	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK			Blanco	S/D	Uso	
4	112236140113	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	LG	SP212CM	310TAWM00161	Blanco	S/D	Uso	
5	112236140114	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	LG	SP242HM	306TARU00134	Blanco	S/D	Uso	
6	112236140130	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	ANWO	AS-FC12	4G19950000025	Blanco	S/D	Uso	
7	112236140141	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	INNOVAIR	WO18C20B2	WO2402873456C	Blanco	S/D	Uso	
8	112263860001	Refrigeradora Electrica Domestica	Bueno	LG	GR-1515	810KR00031	Blanco	S/D	Uso	
9	112263860003	Refrigeradora Electrica Domestica	Bueno	DAEWOO	FR-146RS	TR107EA2060185	Blanco	S/D	Uso	
10	112291580072	Ventilador Electrico Tipo Columna O Torre	Bueno	ELECTROLUX	S/M	34501601	Negro	S/D	Uso	
11	462252150249	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024177	Blanco	S/D	Uso	
12	462252150267	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024195	Blanco	S/D	Uso	
13	462252150273	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024201	Blanco	S/D	Uso	
14	740805000087	Computadora Personal Portatil	Bueno	TOSHIBA	S55T-C521S5	S8F311027C	Negro	S/D	Uso	
15	740805000110	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	Lenovo	THINKPAD T580	R9002505	Negro	S/D	Uso	
16	740805000117	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	HEWLETT PACKARD	PROBOOK 450G6	5CD9910M1G	Negro	S/D	Uso	
17	740805000133	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	HP	ZBOOK POWER G11	5CD422F3CB	Negro	S/D	Uso	
18	740805000141	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	DELL	ALIENWARE X16 R2 INTEL ULTR	4R29D64	Negro	S/D	Uso	
19	740880370294	MONITOR LED	Bueno	DELL	E2417H	CNLFVW2	Negro	S/D	Uso	
20	740880370313	MONITOR LED	Bueno	DELL	P2415Q	CN0G307F742616BP-0U7L-A04	Negro	S/D	Uso	
21	740880370470	MONITOR LED	Bueno	CIBER	MB27107	MB2700179	Negro	S/D	Uso	
22	740880370489	MONITOR LED	Bueno	CIBER	MB27107	MB2700297	Negro	S/D	Uso	
23	740880370490	MONITOR LED	Bueno	CIBER	MB27107	MB2700012	Negro	S/D	Uso	
24	740894930027	TABLETA PAD 1.70 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB PANTALLA 12.3 in	Bueno	SAMSUNG	GALAXY TAB S9	RS2WA08039Z	Gris	S/D	Uso	
25	740895000871	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	800 G4 SFF	MXL84225Q1	Negro	S/D	Uso	
26	740895000901	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	ELITEDESK 800	MXL9022QSD	Negro	S/D	Uso	
27	740895000929	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	ELITEDESK 800	MXL9022PDX	Negro	S/D	Uso	
28	740895000953	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	PRODESK 600	MXL9242MBV	Negro	S/D	Uso	
29	740895000971	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	DELL	OPTIPLEX 7060 SFF	92VNDW2	Negro	S/D	Uso	
30	740895001114	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	CIBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501222	Negro	S/D	Uso	
31	740895001137	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	CIBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501215	Negro	S/D	Uso	
32	740895001138	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	CIBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501183	Negro	S/D	Uso	
33	742208970112	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS REBEL	352073019942	Negro	S/D	Uso	
34	742208970113	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS REBEL	352073019940	Negro	S/D	Uso	
35	742208970118	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS R8	112022004876	Negro	S/D	Uso	
36	742216550003	Destruccion De Documentos	Bueno	IDEAL	2400	203666	Blanco	S/D	Uso	
37	742216550009	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	Bueno	Hsm	SHREDSTAR X8	510181434	Blanco	S/D	Uso	
38	742223580105	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	KONICA MINOLTA	C558	A79K041002744	Negro	S/D	Uso	
39	742223580114	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	RICOH FAX	MP C307SPF	CS08P703710	Blanco	S/D	Uso	
40	742223580124	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	KYOCERA	TASKALFA 6052CI	VFQ7X00051	Negro	S/D	Uso	
41	742223580159	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Bueno	KYOCERA	TASKALFA7003I	RU83900230	Negro	S/D	Uso	
42	742260700003	PANTALLA INTERACTIVA 86 in	Bueno	ONESCREEN	T7-86	058817240100031	Negro	S/D	Uso	
43	742260700016	PANTALLA INTERACTIVA 75 in	Bueno	ONESCREEN	TL7-75	056817240800059	Negro	S/D	Uso	
44	746405920013	Armario De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
45	746405920048	Armario De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
46	746405920049	Armario De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
47	746405920060	Armario De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
48	746405920061	Armario De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
49	746406260171	ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso	
50	746419250181	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
51	746419250227	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
52	746419250229	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
53	746419250242	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
54	746419250318	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
55	746419250319	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
56	746419250394	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA CON 3 CAJONES	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso	
57	746427960002	CARRO TRANSPORTADOR (OTROS)	Bueno	SIN MARCA	D71-4091	S/N	Negro	S/D	Uso	
58	746432370018	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
59	746432370019	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
60	746432370020	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
61	746432710053	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
62	746432710059	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
63	746432710067	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso	
64	746432710109	CREDENZA DE MELAMINA 1 m X 50 cm X 90 cm	Bueno	SIN MARCA			Blanco	S/D	Uso	
65	746437120060	Escritorio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso	
66	746437120216	ESCRITORIO DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso	
67	746437450006	ESCRITORIO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
68	746437450077	ESCRITORIO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
69	746438980001	ESQUINERO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso	
70	746441180017	Estante De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
71	746441180040	ESTANTE DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso	
72	746445250001	LIBRERO DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso	
73	746449920080	MESA DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso	
74	746450560041	MESA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
75	746452030030	Mesa De Reuniones	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
76	746452030047	Mesa De Reuniones	Bueno	SIN MARCA	SYSTEM TABLE	S/N	Gris	S/D	Uso	
77	746452620001	MESA ESQUINERA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
78	746460980155	MODULO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
79	746460980157	MODULO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso	
80	746460980282	MODULO DE MELAMINA PARA IMPRESORA 75 cm X 80 cm X 80 cm	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso	

Programa Subsectorial de Ingresos
 VºBº
 DIRECTOR EJECUTIVO
 - PSI -

Programa Subsectorial de Ingresos
 VºBº
 DIRECTOR EJECUTIVO
 - PSI -

Programa Subsectorial de Ingresos
 VºBº
 DIRECTOR EJECUTIVO
 - PSI -

Nº	Patrimonio	Descripción del Bien								
		Descripción	Estado	Marca	Modelo	Serie	Color	Dimensión	Situación	Observación
81	746460980347	MODULO DE MELAMINA PARA IMPRESORA 75 cm X 80 cm X 80 cm	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso	
82	746473050070	PIZARRA ACRILICA DE 1.25 m X 2.60 m	Bueno	SIN MARCA			Blanco	S/D	Uso	
83	746481870486	Silla Fija De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
84	746481870502	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
85	746481870504	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
86	746481870505	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
87	746481870506	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
88	746481870507	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
89	746483230010	Silla Giratoria De Madera	Bueno	SIN MARCA	CON BRAZOS	S/N	Negro	S/D	Uso	
90	746483900080	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
91	746483900132	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
92	746483900301	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
93	746483900330	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
94	746483900375	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
95	746483900381	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
96	746483900506	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
97	746488310012	Sillon Giratorio (otros)	Bueno	SIN MARCA	DB2		Negro	S/D	Uso	
98	746489330077	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
99	746489330081	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
100	746489330083	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
101	746489330084	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
102	746489330085	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
103	746489330086	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
104	746489330087	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
105	746489330159	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
106	746489330184	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
107	746489330185	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
108	746489330186	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M		Negro	S/D	Uso	
109	746489330188	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/S	Negro	S/D	Uso	
110	746489330353	SILLON GIRATORIO DE METAL	Bueno	SIN MARCA			Negro	S/D	Uso	
111	746489330360	SILLON GIRATORIO DE METAL	Bueno	SIN MARCA			Negro	S/D	Uso	
112	746490010001	Sofa De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
113	746497470005	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Bueno	SIN MARCA	WF-6663A	S/N	Negro	S/D	Uso	
114	952255290022	MICROFONO INALAMBRICO	Bueno	SIN MARCA	INALAMBRICO	IKX22536	Negro	S/D	Uso	
115	952255290028	MICROFONO INALAMBRICO	Bueno	DJI	MIC 2	6VRXN12014DQYX	Negro	S/D	Uso	
116	952255290029	MICROFONO INALAMBRICO PARA CAMARA DE VIDEO	Bueno	BOYA	BY-WM4 PRO-K2	BY2012302347	Negro	S/D	Uso	
117	952258350027	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR815002W	Negro	S/D	Uso	
118	952258350034	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR841256S	Negro	S/D	Uso	
119	952258350049	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR85220N2	Negro	S/D	Uso	
120	952283250001	TELEFONO CELULAR	Bueno	SAMSUNG	GALAXY S24 ULTRA	RSY11T5QYB	Negro	S/D	Uso	
121	952285860001	Televisor Led	Bueno	SONY	HDL46EX525	3004170	Negro	S/D	Uso	
122	952285860024	TELEVISOR LED	Bueno	LG	49UM7100PSA	909MXCRK1411	Negro	S/D	Uso	
123	952285860029	TELEVISOR LED	Bueno	LG	49UM7100PSA	909MXKDS8589	Negro	S/D	Uso	

De la revisión de nuestros archivos, se ha determinado que el servidor **CHIRINOS TRUJILLOS ORLANDO HERNAN**, Identificado con **DNI 08871088**, NO tiene adeudos pendientes de rendición.

La relación de bienes que adeuda es (solo si corresponde)

ITEM	Código Patrimonial	Detalle del Bien

Valor actualizado de los bienes faltantes

Lima, 02 de junio de 2025.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

WILLIAMS GENARO FERREYRA CASTILLO
(Jefe) de la Unidad de Administración

JEFE DE LOGISTICA
(NOMBRE Y FIRMA)

Ing. José Luis Pino Cárdenas
Director Ejecutivo (e)
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

ING. ORLANDO HERNAN CHIRINOS TRUJILLO
Director Ejecutivo (e)
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL
(NOMBRE Y FIRMA)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

ANEXO 01

Relación de Cuentas Bancarias del PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI-AI 31 de MAYO 2025:

N° CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO A LA FECHA	TIPO DE CUENTA
000-300675	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE
000-283045	BANCO DE LA NACION	4.56	CUENTA CORRIENTE
000-302678	BANCO DE LA NACION	1,892.40	CUENTA CORRIENTE
000-875791	BANCO DE LA NACION	4,000.00	CUENTA CORRIENTE
000-879185	BANCO DE LA NACION	3,780.00	CUENTA CORRIENTE
068-373204	BANCO DE LA NACION	27,658.76	CUENTA CORRIENTE
068-376246	BANCO DE LA NACION	1,207,294.55	CUENTA CORRIENTE
068-382750	BANCO DE LA NACION	3,152,617.66	CUENTA CORRIENTE
200-3006847	BANCO DE LA NACION	334.32	CUENTA CORRIENTE



Anexo 02:
Reportes de fondo de caja chica

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Tesorería
Versión 25.01.00.U1.MCMN

Fecha: 02/06/2025
Hora: 11:47:27
Página: 1 de 1

RENDICIÓN DE CAJA CHICA Nº 0000005

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000956

Fecha Rendición: 02/06/2025

Nombre Caja: CAJA CHICA SEDE CENTRAL

Responsable: SANDOVAL BARRIENTOS, JOSE CARLOS


Fecha	Tipo Documento	Nro Documento	Detalle del Gasto	Centro de Costo	Monto S/.	Clasif. Gasto
13/02/2025	Planilla De Movilidad	36	Movilidad por labores fuera del horario laboral el 12/02.	UFA - DESPACHO	40.00	2.3.2 1.2 99
26/02/2025	Planilla De Movilidad	50	Movilidad por comisión de servicio el 19/02.	SERV. GRAL.	28.00	2.3.2 1.2 99
21/03/2025	Planilla De Movilidad	56	Movilidad a Magdalena por comisión de servicios.	SERV. GRAL.	54.00	2.3.2 1.2 99
21/03/2025	Planilla De Movilidad	57	Movilidad por comisión de servicios a Cercado de Lima.	SERV. GRAL.	56.00	2.3.2 1.2 99
21/04/2025	Planilla De Movilidad	58	MOVILIDAD DE DOMICILIO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO A TERMINAL MOVIL BUS- PARA COMISION DE SERVICIO A BARRANCA- NOTIFICACION DE CARTA NOTARIAL- LA VICTORIA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	UFA - DESPACHO	62.00	2.3.2 1.2 99
24/04/2025	Factura	F007-57030	Alimentación en comisión de servicios.	SERV. GRAL.	48.00	2.3.2 1.2 2
24/04/2025	Factura	F500-10465	Pago por combustible en comisión de servicio.	SERV. GRAL.	100.00	2.3.2 1.2 2
24/04/2025	Planilla De Movilidad	59	Movilidad a domicilio por labores fuera del horario laboral.	SERV. GRAL.	40.00	2.3.2 1.2 99
06/05/2025	Planilla De Movilidad	62	Movilidad por comisión al Midagri los dias 10 y 25/04.	UFA - DESPACHO	96.00	2.3.2 1.2 99
06/05/2025	Planilla De Movilidad	64	Movilidad el 29/04 por traslado de documentos a Magdalena.	UFA - DESPACHO	54.00	2.3.2 1.2 99
07/05/2025	Planilla De Movilidad	65	Movilidad por labores fuera del horario laboral el 24/02.	SERV. GRAL.	40.00	2.3.2 1.2 99
Total S/.					618.00	

Resumen Presupuestal			
Meta / Mnemónico	FF/Rb	Clasificador del Gasto	Monto S/.
0083	1-00	2.3.2 1.2 2	148.00
0083	1-00	2.3.2 1.2 99	470.00
Total S/.			618.00


Movimiento de Fondo	
Saldo Anterior	3,373.30
Reembolso	.00
Ampliación / Rebaja	.00
Sub Total	3,373.30
Pte. Rendición	618.00
Saldo Actual	2,755.30
En Transito	3,284.70
[Liquidación]	
Total Caja Chica S/.	6,040.00

Firma del Encargado de Caja Chica

Firma Autorizada







Archivo Ventana

Modulo de Tesorería - Ejecutora: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

Comprobantes de Pago y Otros

Año: 2025 Caja: CAJA CHICA SI No Doc: Teo Doc: Estado: Pendiente Autorizado

Lista de Comprobantes de Pago y Otros

Caja	Caja	No Documento	Fecha	RUC	Código Cuenta	Moneda	Estado
CAJA CHICA SEDE CUI 1277	2510	25022025	25/02/2025	20005400	RENTAS GUBERNAMENTALES	USD	Pendiente
CAJA CHICA SEDE CUI 1277	2510	25022025	25/02/2025	20005400	RENTAS GUBERNAMENTALES	USD	Pendiente
Factura						10032025	20512528453 UNO-D GUBERNAL DS
						30.00	Pendiente

Verido: 2501.0001 MCHH

ESP: 11:49 am LLA: 02/06/2025

RENDICIÓN DE CAJA CHICA Nº 0000003

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000956

Fecha Rendición: 02/06/2025

Nombre Caja: CAJA CHICA SEDE CENTRAL - PNRT

Responsable: SANDOVAL BARRIENTOS, JOSE CARLOS


Fecha	Tipo Documento	Nro Documento	Detalle del Gasto	Centro de Costo	Monto S/.	Clasif. Gasto
11/04/2025	Planilla De Movilid	9	MOVILIDAD PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESAS ANTAMINA Y NEXA RESOURCES PERU	PROGRAMA NACIONAL	40.00	2.6. 8 1. 4 3
14/05/2025	Planilla De Movilid	14	Movilidad al PSI por comisión de servicio el 29/04/2025.	PROGRAMA NACIONAL	20.00	2.6. 8 1. 4 3
09/04/2025	Factura	E001-256	Alimentos para la reunión de trabajo del Programa Nacional de Riego Tecnificado con misión del Banco Mundial el 26/03/25.	PROGRAMA NACIONAL	24.00	2.6. 8 1. 4 2
23/05/2025	Planilla De Movilid	18	Movilidad a La Molina por comisión de servicio.	PROGRAMA NACIONAL	12.00	2.6. 8 1. 4 3
23/05/2025	Planilla De Movilid	19	Movilidad por comisión de servicio (La Merced de Chaute) el 29/04/25.	PROGRAMA NACIONAL	24.00	2.6. 8 1. 4 3
23/05/2025	Factura	E001-3376	Elaboración de sello para consultor del PNRT.	PROGRAMA NACIONAL	83.00	2.6. 8 1. 4 2
23/05/2025	Boleta De Venta	0001-121667	Gasto por alimentación en comisión de servicio (La Merced de Chaute).	PROGRAMA NACIONAL	36.00	2.6. 8 1. 4 3
Total S/.					239.00	

Resumen Presupuestal			
Meta / Mnemónico	FF/Rb	Clasificador del Gasto	Monto S/.
0056	1-00	2.6. 8 1. 4 2	107.00
0056	1-00	2.6. 8 1. 4 3	132.00
Total S/.			239.00

Movimiento de Fondo	
Saldo Anterior	1,821.30
Reembolso	.00
Ampliación / Rebaja	.00
Sub Total	1,821.30
Pte. Rendición	239.00
Saldo Actual	1,582.30
En Transito	3,417.70
[Liquidación]	
Total Caja Chica S/.	5,000.00


Firma del Encargado de Caja Chica

Firma Autorizada




REPORTE DE CARTA FIANZA

N°	Carta Fianza	Banco	F. Vcmto.	Mnd	Importe	Concepto	Contratista	Obra	Expediente
1	15412-0236-2025-000	SECREX	26/09/2025	S/.	108,000.00	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO REPRESA IRURO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES RESTRINGIDAS (PEA) PARA EL PROYECTO: "ACARI-BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA IRURO"	ADI. SIMPLIFICADA N° 007-2024-MIDAGRI-PSI 2° CONV.
2	1633295-31	LA POSITIVA SEGUROS	01/06/2025	S/.	687,352.95	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO ESPINAR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC, YAURI, ESPINAR - CUSCO	LP N° 001-2015-MINAGRI-PSI-1
3	0011-0280-9800084165-54	CONTINENTAL	02/06/2025	S/.	1,459,500.00	FIEL CUMPLIMIENTO	EDICAS SAC CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO LA LECHE TRAMO II	CONT. DIRECTA N° 075-2017-MINAGRI-PSI
4	0304003-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE	FOGAPI	05/06/2025	S/.	464,545.83	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO GRUPO MOCHUMI	EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BAJO-GUADALUPITO, SECTOR GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 107-2019-MINAGRI-PSI - 1R
5	15413-0555-2024-001	SECREX	08/06/2025	S/.	185,245.46	ADELANTO DE MATERIAL	CONSORCIO SANTA MARINA	Contratación de la Ejecución de saldo de obra : " Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Chilcal, sector Chilcal, distrito de Oyotún, Provincia de Chilclayo, departamento de Lambayeque"	P.C. Publica Especial N° 06-2024-MIDAGRI-PSI
6	0306013-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE	FOGAPI	11/06/2025	S/.	279,972.71	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO ROZEL	Contratación de la Ejecución de saldo de obra: " Rehabilitación del servicio de agua para riego Canal Huancano, Sector al Reposo distrito de Huancano, provincia de Pisco, departamento de Ica" CUI N° 2425710.	P.C.P.E N° 01-2024-MIDAGRI-PSI
7	E1382292017-005	SECREX	12/06/2025	S/.	176,120.80	FIEL CUMPLIMIENTO	INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERU	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA, REGION	CONC. PUB. N° 001-2017-MINAGRI-PSI
8	3002018006236-28	AVLA	13/06/2025	S/.	399,149.18	ADELANTO DE MATERIAL	CONSORCIO SIHUAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO PASACANCHA CASHAPAMPA BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, SIHUAS, ANCASH	L.P. N° 14-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV.
9	E0752202019-005	SECREX	13/06/2025	S/.	10,954.23	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO CHULUCANAS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 028-2018-MINAGRI-PSI 3RA
10	5757844	LA POSITIVA SEGUROS	15/06/2025	S/.	9,783,977.81	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO PANEDILE - SEMISA	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO "INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"	L.P.I. N° 002-2021-MIDAGRI-PSI IICA
11	E0160122021-005	SECREX	16/06/2025	S/.	2,312.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO ALPHA MALE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 026-2019-MINAGRI-PSI 1RA
12	0312004-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE	FOGAPI	17/06/2025	S/.	28,162.97	FIEL CUMPLIMIENTO	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESCOLMATACION CON MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA: " REHABILITACIÓN DEL RESERVOIRIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2433833	PC. PUBLICA ESPECIAL N° 10-2024-MIDAGRI-PSI




REPORTE DE CARTA FIANZA

13	0011-0918-9800011173-06	CONTINENTAL	17/06/2025	S/.	281,374.20	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO LIBERTAD	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO SUB ÍTEM A: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA, SECTOR LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 035-2018-MINAGRI-PSI 2DA
14	N° 15411-0264-2024-004	SECREX	18/06/2025	S/.	8,308.62	FIEL CUMPLIMIENTO	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PEC-NCPD-PROC-3-2022-MIDAGRI-PSI-1
15	E2577172019-005	SECREX	18/06/2025	S/.	118,268.00	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO CIULUCANAS	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN,	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 028-2018-MINAGRI-PSI 3RA
16	773301943-R3	INSUR	19/06/2025	S/.	142,100.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CESEL S.A.	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS - CUI 2195497	ADJ. SIMPLIFICADA N° 08-2023-MIDAGRI-PSI-1
17	3002017004753-19	AVLA	19/06/2025	S/.	4,435,929.32	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CHICAMA - ASCOPE	ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHICAMA TRAMO 1	ADJ. SIMPLIF. N° 0017-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV.
18	3002023031057-5	AVLA	19/06/2025	S/.	99,009.53	FIEL CUMPLIMIENTO	TLC CARGO S.A.C.	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE Y PROTECCION DE RIVERA CON ROCA AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO NASCA, SECTOR PAGHECO ALTO, DISTRITO DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	CONTRATACION DIRECTA N° 59-2023-MIDAGRI-PSI
19	3002023031058-5	AVLA	19/06/2025	S/.	145,020.00	FIEL CUMPLIMIENTO	TLC CARGO S.A.C.	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO NASCA, SECTOR PAGHECO BAJO, DISTRITO DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	CONTRATACION DIRECTA N° 59-2023-MIDAGRI-PSI
20	E2500212018-005	SECREX	19/06/2025	S/.	12,485.80	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR ZAÑA	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DPTO DE LAMBAYEQUE	PROC PE 55-2018-MINAGRI-PSI
21	E2501212018-005	SECREX	19/06/2025	S/.	11,305.10	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR ZAÑA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISIÓN PARA AL EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DPTO DE LAMBAYEQUE	PROC PE N° 55/2018-MINAGRI-PSI
22	0319013-2025/FG/UEP/LAMBAYEQUE	FOGAPI	21/06/2025	S/.	559,945.42	ADFIANTO DE MATERIAL	CONSORCIO ROZEL	Contratación de la Ejecución de saldo de obra: " Rehabilitación del servicio de agua para riego Canal Huancano, Sector el Reposo distrito de Huancano, provincia de Pisco, departamento de Ica" CUI N° 2425710.	Procedimiento Contratación Pública N° 01-2024-PSI
23	0011-0380-9800205160-39	CONTINENTAL	23/06/2025	S/.	3,239,030.74	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO HUACCME	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME, COLTA Y OYOLO SARA SARA - AYACUCHO	L.P. N° 023-2013-MINAGRI-PSI




REPORTE DE CARTA FIANZA

24	3002017004075-28	AVLA	23/06/2025	S/.	82,629.85	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR RIO TUMBES	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y EJECUCION DE LA DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES -TRAMO 1	ADI. SIMP. N° 029-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV.
25	E2851002023-006	SECREX	24/06/2025	S/.	32,193.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	INGENIERIA CAMPO RIEGO SAC	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 02 MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	L.P. N° 001-2022-MIDAGRI-PSI
26	0011-0708-9800155262-53	CONTINENTAL	27/06/2025	S/.	13,067,576.05	ADELANTO DIRECTO	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "INSTALACION, IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"	L.P.I. N° 003-2021-MIDAGRI-PSI-JICA
27	30336204	LA POSITIVA SEGUROS	28/06/2025	S/.	14,675,966.72	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO PANEDILE - SEMISA	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO "INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"	L.P.I. N° 002-2021-MIDAGRI-PSI-JICA
28	4410068817.07	BANBIF	28/06/2025	S/.	569,243.86	FIEL CUMPLIMIENTO	GPYO INGENIERIA URBANISMO SUCURSAL DEL PERU	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ACARI-BELLA UNION, II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA IRURO	C.P. N° 020-2013-MINAGRI-PSI
29	0011-0380-9800208860-31	CONTINENTAL	28/06/2025	S/.	82,137.76	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO HUACME	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO AYACUCHO"	L.P. N° 023-2013-MINAGRI-PSI
30	0011-0708-9800108248-50	CONTINENTAL	30/06/2025	S/.	423,017.41	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 23 ESTACIONES HIROMETRICAS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
31	0011-0949-9800078250-52	CONTINENTAL	30/06/2025	S/.	175,678.60	ADELANTO DIRECTO	IPESA HYDRO SA	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA VELILLE CHUMBIVILCAS	L.P. N° 06-2017-MINAGRI-PSI
32	4410069147.20	BANBIF	30/06/2025	S/.	107,031.03	ADELANTO DIRECTO	IPESA HYDRO SA	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE CC AYACASI VELILLE CHUMBIVILCAS, CUSCO	LP 007-2017-MINAGRI-PSI
33	4410069146.19	BANBIF	30/06/2025	S/.	191,291.00	FIEL CUMPLIMIENTO	IPESA HYDRO SA	PROYECTO INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE CC AYACASI VELILLE CHUMBIVILCAS, CUSCO.	L. P. N° 007-2017-MINAGRI-PSI
34	4410069148.20	BANBIF	30/06/2025	S/.	129,985.65	ADELANTO DE MATERIAL	IPESA HYDRO SA	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE CC AYACASI DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS	LP 007-2017-MINAGRI-PSI
35	0000418-22	CHUBB	30/06/2025	S/.	31,168,299.44	ADELANTO DE MATERIAL	ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.	ACARI BELLA UNION: II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	LP N°014-2013-MINAGRI-PSI 1° CONVOCATORIA
36	0011-0708-9800141695-51	CONTINENTAL	30/06/2025	S/.	1,081,707.30	ADELANTO DIRECTO	AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJO - VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2487020"	C.P. N° 01-2021-MINAGRI-PSI




REPORTE DE CARTA FIANZA

37	0011-0708-9800141547-54	CONTINENTAL	30/06/2025	S/.	954,335.69	FIEL CUMPLIMIENTO	AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO – VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – CUJ 24872020"	C.P. N° 01-2021-MINAGRI-PSI-1
38	0011-0708-9800153790-55	CONTINENTAL	30/06/2025	S/.	233,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO – VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – CUJ 24872020"	C.P. N° 01-2021-MINAGRI-PSI-1 (CONT N° 008-2021-MI)
39	010660766-000	SCOTTIBANK	30/06/2025	S/.	536,892.05	ANTICIPO	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LA MERCED DE CHAUTE, DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHE DEPARTAMENTO DE LIMA	SDO N° 006-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
40	0193-02685215	BCP	30/06/2025	S/.	500,000.00	ANTICIPO	CONSORCIO TALAVERA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ALLIN KAUSAY, IRRIGACION TALAVERA - DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	SDO N°011-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
41	E0282022024-006	SECREX	01/07/2025	S/.	432,687.48	FIEL CUMPLIMIENTO	INGENIERIA CAMPO RIEGO SAC	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 02 MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	I.P. N° 001-2027-MINAGRI-PSI 1RA CONV.
42	0011-0280-9800084084-57	CONTINENTAL	03/07/2025	S/.	139,500.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CASMA	CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA DESCOLMATACION DEL RIO CASMA TRAMO II	CD 072-2017-MINAGRI-PSI
43	E1725082021-006	SECREX	03/07/2025	S/.	82,667.08	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO FACALA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 030-2020-MINAGRI-PSI
44	219300764-R23	INSUR	05/07/2025	S/.	780,453.54	ADELANTO DIRECTO	OIG CONTRATISTAS GENERALES SAC	SERVICIO DE DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR CALLANGO I, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	CONT. DIRECTA N° 011-2019-MINAGRI-PSI
45	E0839132020-006	SECREX	05/07/2025	S/.	61,145.73	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO PEGASO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA "REHABILITACION DE RESERVOIRIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TAMBAYESEQUE ITEM 2	PROC. CONT. PUC. ESP N° 023-2019-MINAGRI-PSI ZDA C




REPORTE DE CARTA FIANZA

46	1272-13	CHUBB	06/07/2025	S/.	5,791.09	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO EJECUTOR AYACUCHO	EJECUCION DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA, ALPAORCCONA Y PUCACCACCA, PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO"	L.P. N° 008-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV.
47	3002023026474-9	AVLA	06/07/2025	S/.	395,373.09	ADELANTO DIRECTO	ZAPATA & ZULOETA E.I.R.L.	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO, SECTOR PARTIDOR, DISTRITO TAMBOGRANDE Y LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 06-2022 MIDAGRI-PSI-4
48	0011-0380-9800084130-58	CONTINENTAL	07/07/2025	S/.	325,500.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CASMA	SERVICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA, DESCOLMATACION DEL CAUCE RIO CASMA TRAMO II	CD 072-2017-MINAGRI-PSI
49	0011-0908-9800004644-15	CONTINENTAL	07/07/2025	S/.	63,049.55	ADELANTO DIRECTO	ARMAR PROYECTOS SAC	Contratación de la Ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N 24, Margen Derecha, Irrigación SISA, Distrito de San Rafael, Provincia de Bellavista, Región San Martín - CUI: 2134653	Contratación Directa N° 003-2024-MIDAGRI-PSI
50	1234-15	CHUBB	08/07/2025	S/.	21,877.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO EJECUTOR AYACUCHO	EJECUCION DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA, ALPAORCCONA Y PUCACCACCA, PACOPATA, DEL DISTRITO DE MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	L.P. N° 008-2017-MINAGRI-PSI-1RA CONV.
51	F0894167019-005	SECREX	08/07/2025	S/.	88,814.00	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO GA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, SECTOR SAN PEDRO Y SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, DEPARTAMENTO DE PIURA. PAQUETE: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 26-2018 MINAGRI-PSI-2
52	3002023031007-5	AVLA	09/07/2025	S/.	39,600.00	ADELANTO DIRECTO	MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC, PUCACENTRO PICHU Y SHULLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	ADJ. SIMPLIFICADA N° 11-2023-MIDAGRI-PSI 1RA CONV.
53	0011-0387-9800035330-74	CONTINENTAL	10/07/2025	S/.	742,639.81	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO EJECUTOR AYACUCHO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-AYACUCHO	L. P. N° 008-2017-MINAGRI-PSI
54	E1008092021-006	SECREX	12/07/2025	S/.	21,021.77	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROC. CONT. PUB. ESP N° 028-2019-MINAGRI-PSI
55	E2254002023-006	SECREX	12/07/2025	S/.	32,657.40	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	INGENIERIA CAMPO RIEGO SAC	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS GENIOS DEL AGRO MODERNO 02 MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	L.P. N° 001-2022-MIDAGRI-PSI 1RA CONV.




REPORTE DE CARTA FIANZA

56	0011-0908-9800004598-13	CONTINENTAL	13/07/2025	S/.	63,049.55	FIEL CUMPLIMIENTO	ARMAR PROYECTOS SAC	Contratación de la Ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N° 24, Margen Derecha, Irrigación SISA, Distrito de San Rafael, Provincia de Bellavista, Región San Martín - CUI: 2134653"	Contratación Directa N° 003-2024-MIDAGRI-PSI
57	E2839062021-006	SECREX	15/07/2025	S/.	511,523.37	FIEL CUMPLIMIENTO	CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C	EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-1 IR
58	15411-2000-2024-001	SECREX	17/07/2025	S/.	92,622.74	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SANTA MARINA	Contratación de la Ejecución de saldo de obra: "Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Chilcal, sector Chilcal, distrito de Oyotún, Provincia de Chiriquí, departamento de Lambayeque"	P.C. Publica Especial N° 06-2024-MIDAGRI-PSI
59	0411085-2025/FG	FOGAPI	18/07/2025	S/.	70,895.70	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO VILCAS	LIMPIEZA, DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDA Y ENROCADO CON ROCA AL VOLTEO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CONDEBAMBA, SECTOR CASERIO VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATACION DIRECTA N° 051-2023-MIDAGRI-PSI
60	E0540142020-006	SECREX	19/07/2025	S/.	87,494.47	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO SUPERVISOR CASCAJAL	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 104-2019-IRA CONV
61	3002017004209-42	AVLA	20/07/2025	S/.	556,172.66	FIEL CUMPLIMIENTO	COMPANIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO MATAGENTE TRAMO II	AS N° 0034-2017-MINAGRI-PSI
62	3002017005252-26	AVLA	21/07/2025	S/.	62,453.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR RIO LA LECHE	SERVICIO DE SUPERVISION DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO LA LECHE TRAMO I DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONT. DIRECTA N° 79-2017-MINAGRI-PSI-1
63	0011-0397-9800068956-76	CONTINENTAL	22/07/2025	S/.	1,994.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO EJECUTOR AYACUCHO	EJECUCION DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA, ALPAORCCONA Y PUCACCACCA, PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO"	L.P. N° 008-2017-MINAGRI-PSI-IRA CONV.
64	0011-0397-9800068956-73	CONTINENTAL	22/07/2025	S/.	547.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO EJECUTOR AYACUCHO	EJECUCION DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA, ALPAORCCONA Y PUCACCACCA, PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO"	L.P. N° 008-2017-MINAGRI-PSI-IRA CONV.
65	010535737-037	SCOTIABANK	25/07/2025	S/.	75,313.84	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO HUACCME	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME	L.P. N° 023-2013-MINAGRI-PSI - ADIC. 02
66	E1675162019-006	SECREX	25/07/2025	S/.	177,466.86	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 025-2019-MINAGRI-PSI
67	0011-0708-9800097637-57	CONTINENTAL	26/07/2025	S/.	225,217.06	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONSULTOR RIO CUNAS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS	AMC107-2015-MINAGRI-PSI
68	E1673152019-006	SECREX	26/07/2025	S/.	166,755.15	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL FUCAIPTO EN EL SECTOR PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 025-2019-MINAGRI-PSI




REPORTE DE CARTA FIANZA

69	E1672152019-006	SECREX	26/07/2025	S/.	461,902.50	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 025-2019-MINAGRI-PSI
70	E1674152019-006	SECREX	26/07/2025	S/.	174,564.99	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+00.00-3+000.00), DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 025-2019-MINAGRI-PSI
71	3002017003692-31	AVLA	28/07/2025	S/.	154,398.19	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO CONQUISTA	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO, VALLE LA CONQUISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN	L.P. N° 003-2017-MINAGRI-PSI
72	3002017003948-31	AVLA	28/07/2025	S/.	308,796.37	ADELANTO DE MATERIAL	CONSORCIO CONQUISTA	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO VALLE DE LA CONQUISTA MOYOBAMBA SAN MARTIN	LP 003-2017-MINAGRI-PSI
73	3002017003501-30	AVLA	28/07/2025	S/.	414,940.17	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONQUISTA	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO VALLE LA CONQUISTA MOYOBAMBA SAN MARTIN	LP 003-2017-MINAGRI-PSI
74	E2953112020-006	SECREX	29/07/2025	S/.	821,449.17	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO FACALA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 003-2020-MINAGRI-PSI 1RA CO
75	85594-33	INTERBANK	30/07/2025	S/.	10,940.07	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO S.A.C.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD N° 03 Y 05 UBICADO EN LA REGION ANCASH EN EL SECTOR LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH	CD N 97-2017-MINAGRI-PSI
76	E1126102021-006	SECREX	30/07/2025	S/.	21,578.58	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO PFGASO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 023-2019-MINAGRI-PSI 2
77	D193-01977374	BCP	31/07/2025	S/.	871,361.18	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO RIBEREÑO CHINCHAYCAMAC	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO MATAGENTE - DEPARTAMENTO DE ICA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 088-2018-MINAGRI-PSI
78	219300453-R22	INSUR	31/07/2025	S/.	205,652.08	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DE RIO HUAURA	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 081-2018-MINAGRI-PSI
79	219300468-R22	INSUR	31/07/2025	S/.	411,304.15	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DE RIO HUAURA	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 081-2018-MINAGRI-PSI
80	219300454-R22	INSUR	31/07/2025	S/.	205,652.08	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DE RIO HUAURA	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 001-2018-MINAGRI-PSI
81	100423-3	INTERBANK	31/07/2025	S/.	1,370.00	FIEL CUMPLIMIENTO	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - ITEM N° 8 "ACCIDENTES PERSONALES"	C. P. N° 0003-2021-MIDGRI 1




REPORTE DE CARTA FIANZA

82	3002017005056-30	AVLA	01/08/2025	S/.	636,761.47	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO PIURA	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA QUEBRADA BOCAPAN - CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	CONT. DIRECTA N° 073-2017-MINAGRI-PSI
83	D193-02673914	BCP	01/08/2025	S/.	306,406.85	CUMPLIMIENTO	CONSORCIO TALAVERA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL ALLIN KAUSAY, IRRIGACIÓN TALAVERA - DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	SDO-011-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
84	7101510101821-022	MAPFRE PERU	02/08/2025	S/.	344,617.64	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO RIOJA SHANUSI	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN	J. P. N° 003-2015-MINAGR-PSI
85	217302480-R26	INSUR	04/08/2025	S/.	26,149.86	FIEL CUMPLIMIENTO	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.	SUPERVISION DE FORMULACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CASMA TRAMO II	CONTRAT. DIRECTA N° 82-2017-MINAGRI-PSI
86	LG28901C000138	ICBC PERU BANK	05/08/2025	S/.	1,477,424.32	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO RIO ZAÑA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS" CUI 2195497	ADI. SIMPLIFICADA N° 03-2020-MINAGRI-PSI - 1
87	LG28901C200069	ICBC PERU BANK	05/08/2025	S/.	7,385.29	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO RIO ZAÑA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS" CUI 2195497	ADI. SIMPLIFICADA N° 03-2020-MINAGRI-PSI
88	LG28901C000145	ICBC PERU BANK	05/08/2025	S/.	917,661.28	ADFIAN TO DIRECTO	CONSORCIO RIO ZAÑA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS" CUI 2195497	ADI. SIMPLIFICADA N° 03-2020-MINAGRI-PSI
89	E3254042022-005	SECREX	06/08/2025	S/.	210,866.89	ADELANTO DIRECTO	PACHECO LAURA JAIME	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO CAJABAMBA DL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONCURSO PUBLICO N° 05-2021-MIDAGRI-PSI
90	E3338122019-006	SECREX	10/08/2025	S/.	583,296.46	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROC CONT PUB ESP N° 098-2019-MINAGRI-PSI 1RA CONV
91	0506001-2025/FG	FOGAPI	11/08/2025	S/.	2,385,389.64	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO UNION	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC CHUQUIS-HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS-DOS DE MAYO-HUANUCO	LP 019-2017 MINAGRI-PSI




REPORTE DE CARTA FIANZA

92	D193-02478976	BCP	13/08/2025	S/.	36,532.80	FIEL CUMPLIMIENTO	GTD PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, TRANSMISION DE DATOS Y TELEFONIA IP PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ADI. SIMPLIFICADA N° 006-2023-MIDAGRI-PSI
93	001362948969	PICHINCHA	13/08/2025	S/.	337,054.13	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SIHUAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA-BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA-SIHUAS-ANCASH	L.P. N° 14-2017-MINAGRI-PSI IRA. CONV.
94	E0801192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	137,831.45	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC, SECTOR SANTA MARÍA, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
95	E0802192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	4,765.85	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE LA CÁRCAVA Y QUEBRADA YANACOTO, SECTOR AA.HH. RINCONADA DEL YANACOTO, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
96	E0790192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	67,309.56	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC, SECTOR COLEGIO MAYOR, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
97	E0799192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	33,449.35	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO DE PEDREGAL, SECTOR AA.HH. SAN ANTONIO DE PEDREGAL-ASOC SAN MIGUEL DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
98	E0792192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	64,764.46	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR ASOCIACION NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE CHACACAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
99	E0798192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	43,857.90	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA QUIRO, SECTOR AA.HH. NICOLÁS DE PIÉROLA, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
100	E0789192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	27,079.89	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC, SECTOR URBANIZACIÓN BATACOL, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
101	E0791192019-006	SECREX	16/08/2025	S/.	10,927.11	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES DEL NORTE SRL	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC, SECTOR LA TRINCHERA, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONT. DIRECTA N° 007-2019-MINAGRI-PSI
102	15412-0835-2024-002	SECREX	16/08/2025	S/.	68,752.20	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO SANTA MARINA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHICAL, SECTOR CHICAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	P.C. Publica Especial N° 06-2024-MIDAGRI-PSI



REPORTE DE CARTA FIANZA

103	109942-2	INTERBANK	19/08/2025	S/.	198,814.59	CUMPLIMIENTO	GV PROYECTOS SAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL HUILLAPARAC SAN RAFAEL, LOCALIDAD DE HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CONTRATO N° 021-2025-MIDAGRI-PSI-PNRT	CONV-SDO N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
104	0011-0716-9800003083-87	CONTINENTAL	21/08/2025	S/.	10,500.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR LUCMA	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA-LLUMPA	A.M.C. N° 003-2015-MINAGRI-PSI
105	15411-0765-2025-000	SECREX	22/08/2025	S/.	167,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO OJEDA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCAMIENTO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO OCOÑA SECTOR ANCHALO SURITA-SECOCHA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ITEM 1 CONFORMACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO OCOÑA SECTOR ANCHALO DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2025-MIDAGRI-PSI-1
106	15411-0767-2025-000	SECREX	22/08/2025	S/.	47,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO OJEDA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCAMIENTO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO OCOÑA SECTOR ANCHALO SURITA-SECOCHA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ITEM 3 PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO OCOÑA SECTOR SECUCHA, SECTOR UKASQUI Y SECTOR UKASQUI II DEL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2025-MIDAGRI-PSI
107	15411-0766-2025-000	SECREX	22/08/2025	S/.	69,200.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO OJEDA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCAMIENTO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO OCOÑA SECTOR ANCHALO SURITA-SECOCHA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ITEM 2 PROTECCIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO OCOÑA SECTOR SURITA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2025-MIDAGRI-PSI
108	0011-0716-9800003040-87	CONTINENTAL	23/08/2025	S/.	9,474.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO SUPERVISOR LUCMA	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA-LLUMPA	A.M.C. N° 003-2015-MINAGRI-PSI
109	E1977182017-005	SECREX	23/08/2025	S/.	40,779.77	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO SANTA ROSA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA	A.S. N° 004-2017-MINAGRI-PSI
110	0011-0716-9800003105-88	CONTINENTAL	24/08/2025	S/.	177,423.75	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR LUCMA	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA-LLUMPA, MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH	AMC N° 003-2015-MINAGRI-PSI



REPORTE DE CARTA FIANZA

111	4410076613.22	BANBIF	25/08/2025	S/.	19,388.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO GA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, SECTOR SAN PEDRO Y SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PAQUETE: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONT. PUB. ESP. N° 26-2018-MINAGRI-PSI-2
112	0011-0280-9800103887 50	CONTINENTAL	31/08/2025	S/.	\$47,713.66	FIEL CUMPLIMIENTO	MAROSE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ARCUVOC, SECTOR YANAMAYO HUAMBOCANCHA CHICA- DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	L.P. N° 001-2023-MIDAGRI-PSI-1
113	21/301/51-H2b	INSUR	06/09/2025	S/.	427,724.58	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO UNIVERSO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CASMA TRAMO I, DPTO. DE ANCASH	A.S. N° 018-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV
114	E2681202018-005	SECREX	07/09/2025	S/.	158,516.10	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO GA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, SECTOR SAN PEDRO Y SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PAQUETE: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR SAN MIGUEL TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONT. PUB. ESP. N° 26-2018-MINAGRI-PSI-2
115	3002073076733-1	AVIA	08/09/2025	S/.	21,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	DAILY TECHNOLOGY S.A.C.	SERVICIO DE UNA SOLUCION DE CORREO ELECTRONICO Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA NUBE	ADJ. SIMPLIF. N° 001-2023-MIDAGRI-PSI
116	4410097927.00	BANBIF	10/09/2025	S/.	389,102.47	CUMPLIMIENTO	CONSORCIO GRUPO CANTERO II	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MULTICOMPUERTAS PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL YOCARA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO	SDO N° 010-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
117	4410097926.00	BANBIF	10/09/2025	S/.	413,620.02	CUMPLIMIENTO	CONSORCIO GRUPO CANTERO I	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SUMAC WIRAY TUSINI GRANDE, DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	SDO N° 009-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
118	110110-1	INTERBANK	10/09/2025	S/.	300,000.00	ANTICIPO	GV PROYECTOS SAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL HUILLAPARAC SAN RAFAEL, LOCALIDAD DE HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO CONTRATO N° 021-2025-MIDAGRI-PSI-PNR	SDO N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
119	15411-0634-2025-000	SECREX	11/09/2025	S/.	36,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO REPRESA IRURO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON EXCAVACIONES RESTRINGIDAS (PEA) PARA EL PROYECTO "ACARI-BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA IRURO"	Adj. Simplificada N° 007-2024-MIDAGRI-PSI-2da Conv




REPORTE DE CARTA FIANZA

120	D193-01618247	BCP	12/09/2025	S/.	30,828.97	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO REAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA CHURRUPALLANA, MUNAYPATA Y PARIAHUANCA-CANGALLO-AYACUCHO	L.P. N° 019-2013-MINAGRI-PSI
121	D193-01578746	BCP	12/09/2025	S/.	24,164.17	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO REAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA CHURRUPALLANA, MUNAYPATA Y PARIAHUANCA-CANGALLO-AYACUCHO	L.P. N° 019-2013-MINAGRI-PSI
122	D193-01432610	BCP	12/09/2025	S/.	8,969.36	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN GREGORIO	INSTALACIÓN DE LA REPRESA YLLALLO, CENTRO POBLADO RURAL SAN JOSÉ DE TOMATE, LUCANAS - AYACUCHO	L.P. N° 012-2013-MINAGRI-PSI
123	D193-01432611	BCP	12/09/2025	S/.	12,961.48	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN GREGORIO	INSTALACIÓN DE LA REPRESA YLLALLO, CENTRO POBLADO RURAL SAN JOSÉ DE TOMATE, LUCANAS - AYACUCHO	L.P. N° 012-2013-MINAGRI-PSI
124	D193-01574527	BCP	12/09/2025	S/.	2,648.65	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACION DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
125	D193-01508880	BCP	12/09/2025	S/.	11,106.61	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
126	D193-01508883	BCP	12/09/2025	S/.	10,796.77	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
127	D193-01512154	BCP	12/09/2025	S/.	4,421.48	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
128	D193-01727019	BCP	12/09/2025	S/.	71,016.02	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
129	D193-01520021	BCP	12/09/2025	S/.	1,396.69	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
130	D193-01512213	BCP	12/09/2025	S/.	6,263.92	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
131	5935259-22	LA POSITIVA SEGUROS	12/09/2025	S/.	16,299,943.21	ADELANTO DIRECTO	ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.	ACARI BELLA UNION: II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	L.P. N° 014-2013-MINAGRI-PSI
132	CF-00004081	CRECER SEGUROS	23/09/2025	S/.	120,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO YANAPUJIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP-"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE YUNGA, ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI: 2487020	CONCURSO PUBLICO N°001-2021-MINAGRI-PSI-1




REPORTE DE CARTA FIANZA

133	LG11135C200620	ICBC PERU BANK	24/09/2025	S/.	11,166,110.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	EJECUCION DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, BAJO EL CONVENIO DE PRESTAMO N° PE-P45	L.P.I. N° 003-2021-MIDAGRI-PSI-JICA
134	10524358-014	SCOTIABANK	27/09/2025	S/.	543,526.48	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN LORENZO	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE YANACCOCHA CHICO	L.P. N° 008-2015-MINAGRI-PSI
135	G710064	BCP	30/09/2025	S/.	1,250,671.38	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONTROL CUENCA RIMAC	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC	PROC. CONJ. PUB. ESP. N° 090-2018 MINAGRI PSI
136	G707555	BCP	30/09/2025	S/.	9,447,779.19	FIEL CUMPLIMIENTO	ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.	ACARI BELLA UNION: II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	L.P. N° 014-2013-MINAGRI-PSI I° CONVOCATORIA
137	0011-0708-9800179390-54	CONTINENTAL	30/09/2025	S/.	273,100.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO YANAPUJIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE YUNGA, ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANMARTIN CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI: 2487020	CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 001-2021-MIDAGRI-PSI-1
138	4410046395.28	BANBIF	14/10/2025	S/.	75,153.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	REHABILITACION DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	CP 015-2013-AG-PSI
139	220302283-R10	INSUR	16/10/2025	S/.	314,051.00	ADELANTO DIRECTO	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS ZAÑA, CAYALTI, NUEVA RICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHILCAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS	CONCURSO PUBLICO N° 02-2020-MINAGRI-PSI
140	0011-0378-9800308147-72	CONTINENTAL	22/10/2025	S/.	1,859.00	FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS ZAÑA, CAYALTI, NUEVA RICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHILCAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS	CONCURSO PUBLICO N° 02-2020-MINAGRI-PSI
141	0011-0708-9800155807-55	CONTINENTAL	31/10/2025	S/.	7,474,131.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	EJECUCION DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, BAJO EL CONVENIO DE PRESTAMO N° PE-P45	L.P.I. N° 001-2021-MIDAGRI-PSI-JICA




REPORTE DE CARTA FIANZA

142	10661068-000	SCOTIABANK	31/10/2025	S/.	468,626.28	CUMPLIMIENTO	NETAFIM PERU SAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL VALLE COLORADO, DISTRITO DE MOLLEPATA-PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO	SDO N° 008-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
143	10661423-000	SCOTIABANK	31/10/2025	S/.	1,405,878.84	ANTICIPO	NETAFIM PERU SAC	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL VALLE COLORADO, DISTRITO DE MOLLEPATA - PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CONTRATO N° 020-2025-MIDAGRI-PSI-PNRT	SDO N° 008-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
144	102117-4	INTERBANK	31/10/2025	S/.	205,000.00	FIEL CUMPLIMIENTO	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	CONTRATACION DE SEGUROS PARA OBRAS DEL EMBALSE Y LA PRESA DE PALO REDONDO	CONTRATACION DIRECTA N° 0006-2023 - MIDAGRI-PSI
145	0011-0708-9800140699-54	CONTINENTAL	02/11/2025	S/.	687,352.95	FIFI CUMPLIMIENTO	CONSORCIO ESPINAR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC, YAUARI, ESPINAR - CUSCO	LP N° 001-2014-MINAGRI-PSI
146	0011-0378-9800300677-76	CONTINENTAL	12/11/2025	S/.	261,709.00	FIEL CUMPLIMIENTO	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS ZAÑA, CAYALTI, NUEVA RICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS. COD. UNICO DE INV. 2195497	CONCURSO PUBLICO N° 02-2020-MINAGRI-PSI
147	217302110-R28	INSUR	14/11/2025	S/.	4,087,228.15	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO NOR PERU	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO TUMBES - TRAMO II	ADJ. SIMPLIFICADA N° 046-2017-MINAGRI-PSI-1
148	0011-0380-9800217347-38	CONTINENTAL	20/11/2025	S/.	849,797.62	FIFI CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN GREGORIO	INSTALACION DE PRESA YLLALLOO CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	LP N° 012-2013-MINAGRI-PSI
149	7871-24	GNB	20/11/2025	S/.	79,495.00	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SUPERVISOR AYACUCHO	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANTAR, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, VILASHUAMAN-AYACUCHO	C.P N° 001-2013-AG-PSI
150	217301793-R26	INSUR	10/12/2025	S/.	1,562,771.30	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO UNIVERSO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CASMA, TRAMO 1 DEPARTAMENTO DE ANCASH	A.S. N° 018-2017-MINAGRI-PSI 1RA CONV
151	4410096346.00	BANBIF	30/12/2025	S/.	430,853.00	FIEL CUMPLIMIENTO	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	CONTRATACION DEL SEGURO DE OBRA CIVILES TERMINADAS (OCT) PARA LAS OBRAS DEL EMBALSE Y LA PRESA PALO REDONDO	CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MIDAGRI-PSI
152	G710073	BCP	31/12/2025	S/.	1,996,552.71	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO CONTROL CUENCA RIMAC	FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROC. CONT. PUB. ESP. N° 90-2018-MINAGRI-PSI
153	0011-0708-9800097580-59	CONTINENTAL	31/12/2025	S/.	225,217.06	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO CONSULTOR RIO CUNAS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS	AMC107-2015-MINAGRI-PSI
154	0011-0708-9800178580-51	CONTINENTAL	05/02/2026	S/.	95,433.56	CONTRACAUTELA	AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO - VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUNA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2487020	CONCURSO PUBLICO N° 01-2021-MINAGRI-PSI 1



REPORTE DE CARTA FIANZA

155	0011-0708-9800136632 51	CONTINENTAL	31/03/2026	S/.	162,295.82	ADELANTE DIRECTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI 1ª CONVOCATORIA
-----	-------------------------	-------------	------------	-----	------------	------------------	-----------------------	---	--




REPORTE DE CARTA FIANZA

156	0011-0708-9800136640-54	CONTINENTAL	31/03/2026	S/.	458,225.80	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO DE LA COSTA	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 23 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN RÍOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS	L.P. N° 010-2013-MINAGRI-PSI
157	G707931	BCP	20/04/2026	S/.	1,067,800.29	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN BENITO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA CHINGUIL ANCHAY-LLUYCHOLPAN-UCHUPAMBA LLUMPA-ANCASH	AMC N° 056-2015-MINAGRI-PSI DERIVADA DE LA L.P. N°
158	215300219-R37	INSUR	29/04/2026	S/.	460,574.73	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN HUAYUNCANE-COLLAPACCOCHA, AYACUCHO	LP N°31-2014-MINAGRI-PSI
159	G709067	BCP	25/05/2026	S/.	708,180.16	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO REAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA CHURUPALLANA, MUNAYPATA Y PARIAHUANCA-CANGALLO-AYACUCHO	L.P. N° 019-2013-MINAGRI-PSI
160	219300739-R23	INSUR	26/05/2026	S/.	337,984.05	FIEL CUMPLIMIENTO	OIG CONTRATISTAS GENERALES SAC	SERVICIO DE DESOLMATACIÓN, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO ICA, SECTOR CALLANGO I, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	CONT. DIRECTA N° 011-2019-MINAGRI-PSI
161	3002025038539	AVLA	20/05/2027	S/.	44,399.70	FIEL CUMPLIMIENTO	DAILY TECHNOLOGY S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA NUBE"	A.S. N° 001-2025 MIDAGRI-PSI
TOTAL S/.					169,545,064.29				

REPORTE DE CARTA CREDITO

N°	Carta Fianza	Banco	F. Vcmto.	Mnd	Importe	Concepto	Contratista	Obra	Expediente
1	SBLC EX 31377	SANTANDER	01/08/2025	S/.	685,695.24	CARTA DE CREDITO STAND-BY - ANTICIPO	CONSORCIO RIBERA DEL DUERO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL APROCONDOR, EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCCOCHA DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	SDO N° 003-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
2	SBLC EX 31374	SANTANDER	31/12/2025	S/.	228,565.08	CARTA DE CREDITO STAND-BY - FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO RIBERA DEL DUERO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL APROCONDOR, EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCCOCHA DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	SDO PROC. N° 003-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT
TOTAL S/.					914,260.32				



FORMULARIO 08 **CONSTANCIA DE NO ADEUDAR BIENES PATRIMONIALES y EQUIPO DE** **TELEFONIA MOVIL**

Inventario de bienes muebles asignados (Control Patrimonial)

Nº	Patrimonio	Descripción del Bien							
		Descripción	Estado	Marca	Modelo	Serie	Color	Dimensión	Situación
1	112236140050	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK	YH9FXC18BAH-FX	100001653170800126	Blanco	S/D	Uso
2	112236140052	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK	YH9FXC12BAH-FX	100001074171100073	Blanco	S/D	Uso
3	112236140055	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	YORK			Blanco	S/D	Uso
4	112236140113	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	LG	SP212CM	310TAWM00161	Blanco	S/D	Uso
5	112236140114	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	LG	SP242HM	306TARU00134	Blanco	S/D	Uso
6	112236140130	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	ANWO	AS-FC12	4G19950000025	Blanco	S/D	Uso
7	112236140141	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Bueno	INNOVAIR	WO18C20B2	WO2402873456C	Blanco	S/D	Uso
8	112263860001	Refrigeradora Eléctrica Doméstica	Bueno	LG	GR-1515	810KRC00031	Blanco	S/D	Uso
9	112263860003	Refrigeradora Eléctrica Doméstica	Bueno	DAEWOO	FR-14GR5	TR107EA2000185	Blanco	S/D	Uso
10	112291580072	Ventilador Eléctrico Tipo Columna O Torre	Bueno	ELECTROLUX	S/M	34501601	Negro	S/D	Uso
11	462252150249	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024177	Blanco	S/D	Uso
12	462252150267	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024195	Blanco	S/D	Uso
13	462252150273	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	Bueno	POWER FOREX	S/M	2024201	Blanco	S/D	Uso
14	740805000087	Computadora Personal Portátil	Bueno	TOSHIBA	S55T-C52155	58F311027C	Negro	S/D	Uso
15	740805000110	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	Lenovo	THINKPAD T580	R9002505	Negro	S/D	Uso
16	740805000117	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	HEWLETT PACKARD	PROBOOK 4506G	5C09210M1G	Negro	S/D	Uso
17	740805000133	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	HP	ZBOOK POWER G11	5C0422F3CB	Negro	S/D	Uso
18	740805000141	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Bueno	DELL	ALIENWARE X16 R2 INTEL ULT	4R2B064	Negro	S/D	Uso
19	740805070294	MONITOR LED	Bueno	DELL	E2417H	CNLFVW2	Negro	S/D	Uso
20	740805070313	MONITOR LED	Bueno	DELL	P2415Q	CN0G3D7F742616B-P-0U7L-A04	Negro	S/D	Uso
21	740805070470	MONITOR LED	Bueno	OBER	MB27107	MB2700179	Negro	S/D	Uso
22	740805070489	MONITOR LED	Bueno	OBER	MB27107	MB2700297	Negro	S/D	Uso
23	740805070490	MONITOR LED	Bueno	OBER	MB27107	MB2700012	Negro	S/D	Uso
24	740894930027	TABLETA PAD 1.70 GIZ 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB PANTALLA 12.3 in	Bueno	SAMSUNG	GALAXY TAB S9	RS2WA0803Y2	Gris	S/D	Uso
25	740895000071	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	800 G4 SFF	MXL8422501	Negro	S/D	Uso
26	740895000901	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	ELITEDESK 800	MXL5022C5D	Negro	S/D	Uso
27	740895000929	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	ELITEDESK 800	MXL5022PDX	Negro	S/D	Uso
28	740895000953	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	HEWLETT PACKARD	PRODESK 600	MXL9242MBV	Negro	S/D	Uso
29	740895000971	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	DELL	OPTIPLEX 7060 SFF	92VNDW2	Negro	S/D	Uso
30	740895011144	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	OBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501222	Negro	S/D	Uso
31	740895011137	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	OBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501215	Negro	S/D	Uso
32	740895011138	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Bueno	OBER	ENTERPRISE 7500 SFF	CB7501183	Negro	S/D	Uso
33	742208970112	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS REBEL	352073019942	Negro	S/D	Uso
34	742208970113	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS REBEL	352073019940	Negro	S/D	Uso
35	742208970118	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Bueno	CANON	EOS R8	112022004876	Negro	S/D	Uso
36	742216550003	Destruyectora De Documentos	Bueno	IDEAL	Z400	2033636	Blanco	S/D	Uso
37	742216550009	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	Bueno	Hsm	SHREDSTAR X8	510181434	Blanco	S/D	Uso
38	742223580105	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	KONICA MINOLTA	C558	A79K041002744	Negro	S/D	Uso
39	742223580114	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	RICOH FAX	MP C3075PF	C508P703710	Blanco	S/D	Uso
40	742223580124	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Bueno	KYOCERA	TASKALFA 6052CI	VFQ7X00051	Negro	S/D	Uso
41	742223580159	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Bueno	KYOCERA	TASKALFA7003I	RU83900230	Negro	S/D	Uso
42	742260700003	PANTALLA INTERACTIVA 86 in	Bueno	ONESCREEN	TL7-86	058K7724010031	Negro	S/D	Uso
43	742260700016	PANTALLA INTERACTIVA 75 in	Bueno	ONESCREEN	TL7-75	05G81L724080059	Negro	S/D	Uso
44	746405920013	Amarrio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
45	746405920048	Amarrio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
46	746405920049	Amarrio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
47	746405920060	Amarrio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
48	746405920061	Amarrio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
49	746406260171	ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso
50	746419250181	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
51	746419250227	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
52	746419250229	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
53	746419250242	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
54	746419250318	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
55	746419250319	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
56	746419250394	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA CON 3 CAJONES	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso
57	746427960002	CARRO TRANSPORTADOR (OTROS)	Bueno	SIN MARCA	D71-4091	S/N	Negro	S/D	Uso
58	746432370018	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
59	746432370019	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
60	746432370020	Credenza De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
61	746432710053	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
62	746432710059	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
63	746432710067	CREDENZA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Blanco	S/D	Uso
64	746432710109	CREDENZA DE MELAMINA 1 m X 50 cm X 90 cm	Bueno	SIN MARCA			Blanco	S/D	Uso
65	746437120060	Escritorio De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Marron	S/D	Uso
66	746437120216	ESCRITORIO DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso
67	746437450206	ESCRITORIO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
68	746437450272	ESCRITORIO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
69	746438981001	ESQUINERO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso
70	746441180017	Estante De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
71	746441180040	ESTANTE DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso
72	746445250001	UBRERO DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso
73	746449120080	MESA DE MADERA	Bueno	SIN MARCA			Marron	S/D	Uso
74	746450560041	MESA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
75	746452030030	Mesa De Reuniones	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
76	746452030047	Mesa De Reuniones	Bueno	SIN MARCA	SYSTEM TABLE	S/N	Gris	S/D	Uso
77	746452620001	MESA ESQUINERA DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
78	746460980155	MODULO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
79	746460980157	MODULO DE MELAMINA	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Gris	S/D	Uso
80	746460980282	MODULO DE MELAMINA PARA IMPRESORA 75 cm X 80 cm X 80 cm	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso

Nº	Patrimonio	Descripción del Bien								Observaciones
		Descripción	Estado	Marca	Modelo	Serie	Color	Dimensión	Situación	
81	746460980347	MODULO DE MELAMINA PARA IMPRESORA 75 cm X 80 cm X 80 cm	Bueno	SIN MARCA			Gris	S/D	Uso	
82	746473050070	PIZARRA ACRILICA DE 1.25 m X 2.60 m	Bueno	SIN MARCA			Blanco	S/D	Uso	
83	746481870486	Silla Fija De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
84	746481870502	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
85	746481870504	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
86	746481870505	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
87	746481870506	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
88	746481870507	SILLA FIJA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
89	746483230010	Silla Giratoria De Madera	Bueno	SIN MARCA	CON BRAZOS	S/N	Negro	S/D	Uso	
90	746483300080	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
91	746483300132	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
92	746483300301	Silla Giratoria De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
93	746483300330	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
94	746483300375	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
95	746483300381	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
96	746483300506	SILLA GIRATORIA DE METAL	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
97	74648330012	Sillon Giratorio (otros)	Bueno	SIN MARCA	DBZ		Negro	S/D	Uso	
98	74648330077	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
99	74648330081	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
100	74648330083	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
101	74648330084	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
102	74648330085	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
103	74648330086	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
104	74648330087	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
105	74648330159	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
106	74648330184	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
107	74648330185	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
108	74648330186	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M		Negro	S/D	Uso	
109	74648330188	Sillon Giratorio De Metal	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/S	Negro	S/D	Uso	
110	74648330353	SILLON GIRATORIO DE METAL	Bueno	SIN MARCA			Negro	S/D	Uso	
111	74648330360	SILLON GIRATORIO DE METAL	Bueno	SIN MARCA			Negro	S/D	Uso	
112	746490010001	Sofa De Madera	Bueno	SIN MARCA	S/M	S/N	Negro	S/D	Uso	
113	746497470005	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Bueno	SIN MARCA	WF-6663A	S/N	Negro	S/D	Uso	
114	952235290022	MICROFONO INALAMBRICO	Bueno	SIN MARCA	INALAMBRICO	10X22536	Negro	S/D	Uso	
115	952235290028	MICROFONO INALAMBRICO	Bueno	DII	MIC 2	GVRXN120140QYX	Negro	S/D	Uso	
116	952235290029	MICROFONO INALAMBRICO PARA CAMARA DE VIDEO	Bueno	BOYA	BY-WM4 PRO-K2	BY2012302347	Negro	S/D	Uso	
117	952238350027	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR815002W	Negro	S/D	Uso	
118	952238350034	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR812565	Negro	S/D	Uso	
119	952238350049	MONITOR LCD	Bueno	HEWLETT PACKARD	N246V	1CR85220N2	Negro	S/D	Uso	
120	952285860001	TELEFONO CELULAR	Bueno	SAMSUNG	GALAXY S24 ULTRA	R5CY11T5QYB	Negro	S/D	Uso	
121	952285860001	Televisor Led	Bueno	SONY	HDL46EX525	3004170	Negro	S/D	Uso	
122	952285860024	TELEVISOR LED	Bueno	LG	49UM7100PSA	309MXCRK1411	Negro	S/D	Uso	
123	952285860029	TELEVISOR LED	Bueno	LG	49UM7100PSA	309MXKDS8589	Negro	S/D	Uso	

De la revisión de nuestros archivos, se ha determinado que el servidor **CHIRINOS TRUJILLOS ORLANDO HERNAN**, Identificado con **DNI 08871088**, NO tiene adeudos pendientes de rendición.

La relación de bienes que adeuda es (solo si corresponde)

ITEM	Código Patrimonial	Detalle del Bien

Valor actualizado de los bienes faltantes

Lima, 02 de junio de 2025.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

WILLIAMS GENARO FERREYRA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Administración

JEFE DE LOGISTICA
(NOMBRE Y FIRMA)

Ing. José Luis Pino Cárdenas
Director Ejecutivo (e)
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

ING. ORLANDO HERNAN CHIRINOS TRUJILLO
Director Ejecutivo (e)
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL
(NOMBRE Y FIRMA)