



Resolución Directoral N° 857 -2014-MINAGRI-PSI

Lima, 24 DIC 2014

VISTO:

El Memorando N° 2365-2014-MINAGRI-PSI-DGR, de fecha 18 de diciembre de 2014, de la Dirección de Gestión del Riego, relacionado con la Liquidación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 004-2013-AG-PSI-SIERRA-JU's TARMA, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "Caja Verde";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de diciembre de 2010, la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF (Banco Mundial), suscribieron el Contrato de Préstamo 7878-PE para el financiamiento del Proyecto de Subsectorial de Irrigación Sierra, cuyo objetivo es contribuir al incremento de la producción y la productividad agrícola en las áreas de la Sierra, estando su ejecución a cargo del Ministerio de Agricultura, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI;

Que, el Proyecto Subsectorial de Irrigación Sierra, tiene previsto la ejecución del Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego; Componente B: Tecnificación del Riego Parcelario; Componente C: Fortalecimiento y Apoyo a las OUAs; y Componente D: Derechos de Uso de Agua;

Que, en el marco de ejecución del Componente B: Tecnificación del Riego Parcelario, mediante Resolución Directoral N° 307-2013-MINAGRI-PSI, de fecha 12 de junio de 2013, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Sistema de Riego Tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Caja Verde, localidad La Florida, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín", con Código SNIP N° 234680, cuyo costo total asciende a la suma de S/. 234,000.00, incluido el Impuesto General a las Ventas, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, y un área a tecnificar de 15.00 hectáreas;

Que, con fecha 13 de junio de 2013, el PSI suscribió con el referido GGE, el Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 004-2013-AG-PSI SIERRA-JU's TARMA, con el objeto de definir las obligaciones, atribuciones y compromisos de las partes, así como establecer el monto del incentivo para la tecnificación de riego que otorgará el PSI a favor del GGE, y el aporte que éstos efectuarán para la implementación de las obras comunes, así como a las obras parcelarias de riego;

Que, en cumplimiento de lo estipulado en los numerales 6.5 y 6.6 de la Cláusula Sexta del Convenio, señalado en el considerando precedente, con fecha 16 de julio de 2013, el GGE suscribió con la empresa Proveedora/Ejecutora Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L., el Contrato Privado N° 004-2013-AG-PSI SIERRA-JU's TARMA, para la ejecución del Proyecto

en mención, por la suma de S/. 174,803.33, incluido el IGV, y un plazo de ejecución de 60 días calendario;

Que, tal como consta en el Acta de Recepción de Obra, de fecha 28 de enero de 2014, con la presencia del Supervisor de Obra, del representante del GGE "Caja Verde", del representante de la empresa Proveedora/Ejecutora, así como del representante del PSI, luego de revisarse los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del Expediente Técnico modificado y aprobado por el Consorcio Supervisor y el PSI, y de realizarse las correspondientes pruebas hidráulicas, se constató que se ha cumplido con la ejecución del Proyecto, de acuerdo al referido Expediente Técnico; señalándose, también, que el sistema de riego queda instalado bajo responsabilidad del Grupo Beneficiario, el que velará por su seguridad y adecuada operación, mantenimiento y conservación;



Que, con fecha 29 de octubre de 2014, el Supervisor de Obra, Ingeniero Rodney Ventocilla Alderete, remite el "Informe Técnico de Liquidación de Obra", a través del cual efectúa la Liquidación Final del Contrato Privado N° 004-2013-AG-PSI SIERRA-JU's TARMA, así como del Convenio en referencia, en el cual se recomienda aprobar el expediente de Liquidación Final del Proyecto, en la suma de S/. 174,803.33, incluido el IGV; y cancelar el saldo del incentivo en la suma de S/ 25,972.28;



Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante el Memorando N° 1564-2014-MINAGRI-PSI-OAF, de fecha 15 de diciembre de 2014, manifiesta que luego de la revisión y verificación, efectuada por el área de Contabilidad a la documentación financiera de los desembolsos, efectuados con cargo al Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 004-2013-AG-PSI SIERRA-JU's TARMA, los mismos que se encuentran registrados en el estado de cuentas, que sustentan la información financiera del PSI, otorga conformidad administrativa a la liquidación referida en el considerando precedente;

Que, con el documento de Visto, la Dirección de Gestión del Riego, eleva para su aprobación, el expediente que sustenta la Liquidación Técnica y Financiera del referido Convenio de Financiamiento No Reembolsable, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "Caja Verde", el mismo que cuenta con la conformidad administrativa de la Oficina de Administración y Finanzas, del Supervisor de Obra y de la Oficina de Tecnificación del Riego;


Que, mediante Informe Legal N° 334-2014-MINAGRI-PSI-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que, conforme se revela del contenido de los informes de las áreas técnicas y administrativas de la Entidad, sobre la liquidación materia de la presente Resolución, y teniendo en cuenta la conformidad de cada uno de los responsables, encuentra que el GGE ha cumplido con el procedimiento estipulado en la Cláusula Sexta del Convenio, así como de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos para hacer efectivo el pago del Incentivo a la Tecnificación del Riego, por lo que se recomienda la aprobación de la referida Liquidación;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión del Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 0647-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 004-2013-AG-PSI SIERRA-JU's TARMA, suscrito con fecha con fecha 13 de junio de 2013, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el Grupo de Gestión Empresarial "Caja Verde", para la ejecución del Proyecto "Instalación del Sistema de Riego Tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Caja Verde, localidad La Florida, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín", que determina un costo total ascendente a la



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 857 -2014-MINAGRI-PSI

-2-

suma de S/. 174,803.33 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Tres y 33/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, de los cuales el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial han aportado de dicho monto, los porcentajes de 94.60% y 5.40% respectivamente, del costo total del proyecto.

Artículo 2°.- Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas a que proceda a entregar al Grupo de Gestión Empresarial "Caja Verde", el saldo del incentivo ascendente a la suma de S/. 25,972.28 (Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Dos y 28/100 Nuevos Soles), una vez aprobada la presente liquidación, así como a devolver las Cartas Fianzas que correspondan.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al GGE "Caja Verde", a la empresa Proveedora/Ejecutora Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L., al Supervisor de Obra, a la Dirección de Gestión del Riego, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Econ. William Pablo Seria Ruiz
Director Ejecutivo

